沁水县棚户区改造项目情况汇报

一、工程概况

围绕县委、县政府“三地三区五提升”的发展总要求，根据大县城建设规划布局，着力实施县城杨河片区、杏园片区和新城片区3处棚户区（城中村）改造工程项目建设。按照“规划设计一步到位，建设施工分期”实施和“先回迁安置后开发建设”的改造原则，重点组织实施棚户区改造安置回迁住宅楼项目建设。整个三处棚改回迁安置项目占地总面积60.91亩计40.61万平米；建筑总面积6.92万平米，新建回迁安置楼8栋，回迁安置316户，总投资2.23亿元。

二、项目进度

截止目前，杨河片区棚改项目组织杨河社区棚户区改造项目已完成1#、2#、4#、6#楼楼主体建设任务，正在进行室内外装饰工程及地库施工；新城片区棚改项目完成回迁单元5层主体结构建设和部分室外工程施工任务；杏园棚改项目组织完成4#、5#、6#楼主体建设以及室外配套工程项目建设任务。三处棚改项目累计完成投资1.37亿元。

