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财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国土资源厅(局),新疆生产建设兵团财务局、国土资源局： 为加强新增建设用地土地有偿使用费用于土地开发整理项目的预算管理，提高预算编制的科学性、规范性，适应土地开发整理工作需要，我们重新制定了《土地开发整理项目预算定额标准》(以下简称《标准》)。现将有关事项通知如下： 一、《标准》由《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》和《土地开发整理项自预算编制规定》三部分构成。 二、使用新增建设用地土地有偿使用费的土地开发整理项目预算按照《标准》进行编制。对《标准》未涉及的土地开发整理工程项目，由各省自治区、直辖市财政、国土资源部门根据实际情况制定补充预算定额标准，报财政部、国土资源部备案后执行。 三、对执行中发现的问题，请及时反愤给财政部、国土资源部。财政部、画土资源部将根据经济社会发展和土地开发整理工作需要适时修订《标准》。 四、本通知自发布之日起执行。《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定领标准的通知》(财建[2005]169号)同时废止。附件；土地开发整理项目预算定额标准
二○一一年十二月十一日

财政部办公厅 印发100份 2012年1月5日印发主题词：土地 预算 标准 通知信息公开选项：主动公开





总 目 录 土地开发整理项目预算定额⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)土地开发整理项目施工机械台班费定额 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(183)土地开发整理项目预算编制规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(203)
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总 说 明 一、《土地开发整理项目预算定额》(以下简称本定额),分为土方工程、石方工程、砌 二、本定额适用于土地开发整理项目工程，是完成规定计量单位分项工程计价的人工、 三、本定额适用于海拔2000m以下地区的工程项目。海拔2000m 以上地区，按项目工高源地区定赛傅整系鼓表 海技高粗(m)
体工程、混凝土工程、管道工程、农用井工程、设备安装工程、道路工程、植物工程及辅助材料、施工机械台班消耗量标准；是编制土地开发整理项目预算、确定工程造价、縯制招标程所在地的海拔高程乘以调整系数计算。

项目

工程，共10章106节1550个子目及7个附录。 标底、编制预算标准等的依据；同时可作为编制土地开发整理项目投标报价的参考。
2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4300 4500-5000

人工 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35

机披 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75四、本定额不包括冬季、雨季等气侯影响的因素和增加的设施费用。 五、本定额按一日两班作业施工、每班八小时工作制拟定。若部分工程项目来用一日一班制的，定额不作调整。 六、本定额的“工作内容”仅扼要说明各章节的主要施工过程和主要工序。次要的施工过程、施工工序和必要的辅助工作，虽未列出，但已包括在定额内。 七、定额中人工、机械用量是指完成一项定额子目内容，所需的人工数和机械台班数。包括基本工作、准备与结束、辅助生产、不可避免的中断、必要的休息、工程检查、交接班、班内工作干扰、夜间工效影响、常用工具和机械小修、保养、加油、加水等全部工作在
内。 八、材料消耗定额，是指完成一个定额子目内容所需的全部材料耗用量。 1.材料定额中，未列示品种、规格的，可根据设计选定的品种、规格计算，但定额数量不得调整。凡材料已列示了品种、规格的，编制预算单价时不予调整。 2.材料定额中，凡一种材料名称之后，同时并列了几种不同型号规格的，表示这种材料只能选用其中一种型号规格的定额进行计价。



土地开发整理项日预算定额 ·3·3.材料定额中，凡一种材料分几种型号规格与材料名称同时并列的，则表示这些名称 4.材料从分仓库或相当于分仓库材料堆放地至工作面的场内运输所需的人工、机械及九、机模台班定额，是指完成一个定额子目工作内容所需要的机械使用费。 1.机械定额中，凡数量以“组班”表示的，其机械数量等，均按设计选定计算，定额2.机械定额中，凡一种机械名称之后，同时并列几种型号规格的，如运输定额中的自 3.机械定额中，凡一种机械分几种型号规格与机械名称向时并列的，表示这些名称相. 十、其他费用是指完成该项工作内容所需耗用少量和临时的零星用工、用料和辅助机械十一、定额用数字表示的适用范围 1.只用一个数字表示的，仅适用于该数字本身。当需要选用的定额介于两子目之间时， 2.数字用上下限表示的，如2000～2500,适用于大于2000、小于或等于2500的数字范 十二、本定额巳包括场内运输和场内小搬运所饕的劳动力及运输机具用量，除另有规定 十三、本定额各项人工运输定额，其运距按水平距离计算如载重方向有上下坡时，按下高差折平距离等于藏重方向坡道起止点的高差乘以高差折平系数。高差折平慕数表
相同，规格不同的材料都应同时计价。费用，已包括在各定额子目中。

数量不予调整。 卸汽车等，表示这种机械只能选用其中一种型号、规格的定额进行计价。同规格不同的机械定额都应闻时进行计价。 所发生的摊销费用；以费率形式表示，其计算基数为人工费、材料费和机械使用费之和。
可用播人法计算。

图。 外，一般不作调整。 述办法换算为水平距离。

高 旗(m)运輪方法 S 5-10 10~15 15-20 >20

上墟 下坡 上放 下城 上坡 下坡 上坡 下坡 上被 下拔挑、措惹 1D 7 12 8 14 8 16 8 1s 8腔轮车适 30 14 36 16 42 16 48 16 54 16当高差折平距离小于实际斜坡距离时按斜坡实际距离计算。 非连续性的坡运中间水平距离超过10m以上的，应分别计算高差折平距离。
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目 录 第一章 土方工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8) 说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)1-1 人工挖土方、激泥流砂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)1-2 人工挖沟槽、基坑、沟集 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(11)1-3 爆破土方 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(14)1-4 清理表土、削放坡及找平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(14)1-5 田埂修筑 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(I5) 1-6 土地翻耕 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15) 1-7 人工挖、运土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(16) 1-8 人工装机械运土 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(19)1-9 机械挖运土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(21)1-10 推土机推土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(31)1-11 平土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(32)1-12 回填压实⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(33) 1-13 土方压实 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(34)1-14 残树《根)清除⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(37)1-15 小型挖掘机挖沟渠土方⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(38)第二章 石方工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(39) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(39) 2-1 一般石方开挖 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(39)2-2 坡面一般石方开挖 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43) 2-3 坡面保护层石方开挖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(44)2-4 底部保护层石方开挖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(46) 2-5 沟槽石方开挖 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(47) 2-6 基坑石方开挖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(49)2-7 人工挑抬运石碴 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(53)2-8 人工装机械运输石碴 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(54) 2-9 全机械运输石碴⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(56)



土地开发整理项目预算定额 ·5·第三章 砌体工税 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(61) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(61)3-1 垫层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(61) 3-2 干砌石 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62) 3~3 浆砌砖石 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(63) 3-4 砌体砂浆抹面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)3-5 砌体拆除 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(67)3~6 石笼⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(68)第四章 混凝土工疆 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(69)4-1 益流面 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(70) 4-2 溢流墟 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(71)4-3 消力坎⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(71) 4-4 底板 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯*⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(72)4-5.现浇混凝土渠道⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(73)4-6 涵洞顶板及底板 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(76) 4-7 闸墩⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(76)4-8 挡土墙、岸墙、翼墙⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(77) 4-9 U渠 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(78) 4-10 渡槽槽身⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(79)4-11 拱⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(80) 4-12 排架及排架基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(81)4-13 护坡框格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(82)4-14 预制混凝土构件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(83)4-15 预制混凝土构件运输⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(90) 4-16 预制混凝土构件安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(92) 4-17 抗滑群桩⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(93)4-18 混凝土面喷浆 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(94) 4-19 钢筋制作安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(94)4-20 搅拌机拌制混凝土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(95)4-21 混凝土运输⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(96)4-22 混凝土拆除⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(97)4-23 止水⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(98)4-24 防水层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)4-25 伸缩缝⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(100) 4-26 预制混凝土U形渠槽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(101) 4-27混凝土压顶⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(103)



土地开发整理项目预算定额·6· 第五章 管道安装工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(104) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(104)5-1 铸铁管 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(104) 5~2 钢管安装(焊接)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(109)5-3 PVC(聚氯乙烯)管安装 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(109) 5-4 PP(亲丙烯)管安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(110)5-5 PE(豪乙烯)管安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(111) 5-6 混凝土管安装 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(112)第六章 农用井工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(113) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(113)6-1 农用井成孔——松散层1类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(114)6-2 农用井成孔—--松散层Ⅱ类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(114) 6-3 农用井成孔——松散层顶类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(115)6~4 农用井成孔-——松散层V类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(116)6-5 农用井成孔——松敢层V类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(116)6-6 农用井成孔——松散层类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(117)6-7 农用井成孔——松散层Ⅱ类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(117)6-8 农用并成孔——基岩I类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(118)6-9 农用并成孔——基岩Ⅱ类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(118)6-10 农用井成孔——基岩匪类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(119) 6-11 农用井成孔——基岩V类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(119)6-12 农用井成孔——基岩Y类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(120)6-13 农用井井管安装——钢管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(120) 6-14 农用井井管安装——铸铁管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(121)6~15 农用井并管安装-—钢筋混凝土管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(121) 6-16 农用井填封—透水层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(122)6-17 农用井填封———非透水层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(122)6-18 农用井洗井——抽水洗井⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(122)6-19 大口井⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(123) 6-20 多管井⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(124)6-21 冲击锥造井⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(125)第七章 设备安装工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(126) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(126) 7-1 门与构件 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(127)7-2 起重设备 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(129) 7-3 喷、微滥设备 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(132)



土地开发整理项目预算定额 ·7·7-4 水泵 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(136)7-5 电力变压器系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(139) 7-6 配电箱 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(143) 7-7 配电屏 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(144)7-8 起动器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(144)7-9 隔离开关、避雷器、熔断器 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(145)第八章 道路工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(146) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(146)8-1 路床(槽)压实⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(146)8-2 软土地基处理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(147) 8-3 路基⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(147)8-4路面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(148)第九章 植物工程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(151) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(151)9-1栽植乔木⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(151)9-2 栽植灌木 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(152) 9-3 直播种草⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(153)9-4 草皮铺种⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(154) 9-5 铺设沙障⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(155)第于章 辅助工程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(156) 说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(156) 10-1 防渗(反滤)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(156)10-2 输电线路工程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15B)10~3 辅助房屋⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(163)10-4 地埋电缆敷设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(164)附景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(166) 附录1 土石方松实系数换算表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(166)附录2 一般工程土类分级表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(166)附录3 岩石类别分级表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(167) 附录4 水文地质钻探地层分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(169) 附录5 岩石十二类分级与十六类分级对照表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(169)附录6 混凝土、砂浆配合比及材料用量表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(170) 附录7 沥青混凝土材料配合表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(180)



土地开发整璃项目预算定额·8·

第一章 土方工程
说 明 一、本章包括土方开挖、运输、填筑、压实、平土、土地翻耕、树(根)清除等定额共十五节，365个子目。 二、土方定额的计量单位，除注明外均按自然方计算。三、土方定额的名称： 自然方：指未经扰动的自然状态土方。 松方：指自燃方经过机械或人工开挖而松动过的土方。实方：指填筑、回填经过压实后的成品方。 四、土类级别划分，除砂疆土、淤泥、流砂、冻土外，均按土石十六级分类法的前四级划分土类级别。 五、土方开挖和填筑工程，除定额规定的工作内容外，坯包括挖小排水沟、修坡、清除场地草皮杂物、交通指挥、安全设施等所需的其他用工和费用。 六、一般土方开挖定额，适用于一般明挖土方工程和上口宽度超过16m的渠道及上口面积大于80m2的基坑士方工程。 七、沟槽土方开挖定额，适用于上口宽小于或等于3m的矩形断面或边坡健于1:0.5的梯形断面，长度大于宽度3倍的长条形断面。 八、渠道土方开挖定额，适用于上口宽度小于或等于16m的梯形、长条形断面、长条形底边苦要修整的渠道土方工程。 九、基坑土方开挖定额，适用于上口面积小于或等于80m2、长度小于或等于宽度的3倍、深度小于上口短边长度或直径、四侧垂直或边坡陡于1:0.5、不修边坡只修底的坑挖工

程。 十、清理表土适用于清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土或杂物，按其水平投影面积计算其工程量。 十一、土地翻耕适用于新坩耕地高差在30cm 以内土的松动，按其水平投影面积计算其工程量。 十二、在有挡土板支撑或挖桩间开挖土方时，人工乘以1.5系数。 十三、挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输各节定额适用于三类土，一、二类土按定额



土地开发整理项目预算定额 ·9·人工和机械染0.88系数，四类土按定额人工和机械乘1.15系数。 十四、人工装土、机动翻斗车、拖拉机运输各节，适用于三类土，一、二类土按定额人十五、挖掘机或装载机装土汽车运输各节定频系按自然方拟定，如挖装松土，人工和机十六、管道沟檐回填，以挖土方体积减去管道所占体积计算。管径在500mm以下(含
管道扣除土方体积表

工和机械乘0.91系数，四类土按定额人工和机械乘1.09系数。械乘0.85系数，定额中已包括卸料场配备的推土机定额在内。 500mm)的不扣除管道所占体积；管径超过500mm以上时按照下表规定扣除管道所占的体我计算。

单位：m3/m

曾谨类 管道直径(血m)501-600 601～800 801~1000 1004-1200 1201-1400 1401-1600钢管 0.21 0.44 0.71

停快营 0.24 0.49 0.77掘凝土管 0.33 0.60 0.92 1.15 1.35 1.5S十七、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离，均指取土中心至卸土中心的平均距离十八、压实定额均按压实成品方计。 1-1 人工挖土方、淤泥流砂1-1-1 人工挖土方适用范围：一般土方。 工作内容：挖土、就近堆放。
推土机推松土时，定额乘以0.8系数。

单位：100m3定版编号 10001 10002 10003

顺序号 名称 单位 人工挖土方一、二类土 三类土 四类土

1 甲类工 工日 0.3 0.6 1.0

2 人工 乙类工 工日 5.5 10.9 18.1

3 合计 工日 5.8 11.5 19.1

4 其他费用 % 5.0 5.0 3.0



土地开发整理项目预算定锅·10· 1-1-2 人工挖淤泥流砂适用范围；用泥兜、水桶挑抬运输。 工作内容：挖淤泥、流砂，就近堆积。 单位：100m3

定额编号 10004 10005, 10006

顺序号 名称 单位 一般激泥 微泥流护 希淤旗砂

1 甲类工 工日 1.B 2.4 3.2

2 人工 乙类工 工日 34.7 45.1 61.4

3 合计 工日 36.5 47.5 64.5

4. 其他黄用 % 2.8 2.2 1.6注：1.辨水用工另计 2.一般擬把：指含水量校大、粘篮、粘慨、行走陂脚的能现，使用快愤挖装。 1.微泥流秒，指含水量超过饱和状态的徽泥，虽热能用铁恍开挖，但挖后的坑能平复无燕。挖而复漆，一般阳妖代开挖，用泥兜或本播运。 1-1~3 人工挖冻土 工作内容：挖抛冻土、修正底边，弃土于槽、坑1m以外。 单位：100m3

宠额编号 10007 1000B 10009人工挖冻土《厚度m》顺序号 名称 单位 0.5m以内 0.5～1.0m 1.0m以上

1 呼类工 工日 6.0 8.6 9.7

2 人工 乙类工 工日 114.4 162.7 183.8

3 合计 工日 120.4 171.3 193.5

4 其他费用 % 1.3 0.B 0.71-1-4 人工挖砂疆土工作内容：挖砂疆土，就近堆积。 单位：100m3

定频编号 10010 10011 10012 10013砂毫含量(%)瓶序号 名称 单位 15-30 30-50 50-60 60-70

1 甲类工 工日 1.3 1.6 1.8 21

2 人工 乙类工 工日 24.1 29.5 34.7 39

3 合计 工日 25.4 31.1 36.5 41.1

4 其他赀用 % 3.0 3.0 3.0 3.0



土地开发整理项目预算定额 ·11·1-1-5 人工水下挖土 适用范围：基槽、沟渠、基坑等底部表面有水，且无法抽、排、掏干情况下的人工工作内容：挖土、就近堆积。 单位：100=5

挖土。
定额编号 10014 10015 10016水下挖土顺序号 名称 单位 水滁(m)

0.2 0.4 0.6

1 甲类工 工日 2,2 3.1 4.3

2 人工 乙类工 工日 42.7 58.2 81,6

3 食计 工日 44.9 61.3 85.9

4 其他费用 2.0 2.0 2.01-2 人工挖沟槽、基坑、沟渠1-2-1 人工挖沟植适用范图：上口宽3m以内的土沟。 工作内容：挖土、修边底、抛土于沟边两侧0.5m 以外。 单位：100m3定额编号 10017 10018 20019

顺序号 名称 单位 人工挖沟槽一、二类土 三樊土 四类土

1 甲类工 工日 0.9 1.5 2.2

2 人工 乙类工 工日 17.2 29.1 41.6

3 合计 工日 18.1 30.6 43.8

4 其他费用 % 4.6 3.2 2.4注：不震系修边的沟槽，定照乘以0.9的系敷： 1-2-2 人工挖基坑(一、二类土)适用范图±上口面积80m2以内。工作内容：挖土、清理、修底。

个



土地开发整程项目预算定额·12· 单位：100m3

定频编号 10020 10021 10022人工挖基坑(一、二类土)

顺序号 名称 单位 探戊(m以内)

2 4 6

1 甲类工 工日 1.1 1.2 1,4

2. 人工 乙类工 工日 20.0 22.9 25.9

3 合计 工日 21.0 24.1 27.3

4 其他费用 % 4.5 4.4 4.31-2-3 人工挖基坑〔三类土〕适用范围：上口面积80m2以内。工作内容：挖土、清理、修底。 单位：100m3

定额临号 10023 10024 10025人工挖蕃坑《三类土)

顾序号 名称 单位 深度(■以内)

2 4 6

1 甲类工 工日 1.8 2.2 2.6

2 人工 乙类工 工日 35.0 40.9 49.2

3 合计 工日 36.8 43.1 51.8

4 其他费用 % 3.3 3.2 3.11-2-4 人工挖基坑{四类土)适用范围：上口面积80m2以内。工作内容；挖土、清理、修底。 单位：100m3

定瓠端号 10026 10027 10028人工挖蕃扰(四类土)

原序号 名称 单位 深度(m以内)

2 4 6

1 甲类工 工日 2.7 3.1 3.7

2 人工 乙樊工 工日 51.6 59.5 70.7

3 合计 工日 54.3 62.6 74.4

4 其他费用 % 2.2 2.1 2.0



土地开发整理项目预算定额 ·13·1-2-5 人工挖沟渠(一、二类土】工作内容：挖土、清理、修边底。 单位：100m3定额油景 10029 10030 10031人工挖沟渠(一、二类土)顺序号 名称 单位 上口宽(n以内)

4 8 16

1 甲类工 工日 1,1 1.0 0.9

2 人工 乙类工 工日 21.0 20.0 18.0

3 合计 工日 22.1 21.0 18.9

4 其饱贵用 % 4.2 4.0 3.81-2-6 人工挖沟渠(三类土)工作内容：挖土、清理、修边底。 单位：100m3定额蝙号 10032 10033 10034人工挖沟渠(三类土)顺序号 名称 单位 上口宽(m以内)

4 8 16

1 甲类工 工日 E.易 1.7 1.5

2 人工 乙类工 工日 35;1 31.6 29.4

3 合计 工日 36.9 33.3 30.9

4 其他费用 % 4.1 4.0 3.91-2-7 人工挖沟巢〔四类土〕工作内容：挖土、猜理、修边底。 单位：100m3定额编号 10035 10036 10037人工挖沟渠(四类土)顺序号 名称 单位 上口贸(四以内》

4 B 16

1 甲类工 工日 29 2.5 2.9

2 人工 乙类工 工B S4.6 47.0 43.3

3 合计 工 57.5 49.5 45.6

4 其他费阳 % 3.8 3.7 3.6



土地开发整理项目预算定额·14·

1-3 爆破土方适用范围：人工操作使用一般手工工具，孔深2m以下。工作内容：人工掏孔、装药、填塞、爆破、安全处理。 单擅：100m3

定额编号 10038 10039燥玻土方顺序号 名称 单位 三类土 医类土

1 甲类工 工日 0.1 0.1

2 人工 乙类工 工日 1.2 2.1

3 合计 工日 1.3 2.2

曾管 个 15.00 15.00

5 材 料 炸药 k 10.00 10.00

6 导电战 m 50.00 50.00

7 其他费用 % 1.0 1.01-4 清理表土、削放坡及找平 工作内容：1.清理表土：清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m 2.削放坡及找平：厚度在30cm以内的挖土，20m基本运距的运填，最后削
单位；100m2

距离。 坡找平，符合设计要求。
定频编号 10040 10041

顺序号 名称 单位 人工清理表土 人工刚放坡及找平

1 平类工 工日 0.2 0.3

2 人工 乙类工 工日 3.5 4.8

3 合计 工日 3.7 5.1

4 其憋费用 % 1.0 1.0



土地开发整理项目预算定额 ·15·

1-5 田埂修筑适用范围：水田田埂适用于埂顶宽为40cm以下的田埂。工作内容：筑土、整修、夯实。 单谊：100m3

定频嫡号 10042

取序号 名称 单位 田授惨筑

1 甲类工 工日 2.3

2 人工 乙类工 工日 48.5

3 合计 工日 51,0

4 机帔 双腔轮车 台班 13.60

S 其信费用 % 5.01-6 土地翻耕适用范围：新增耕地。工作内容；松土。 单位：hm2

定额编号 10043 10044

土地翻桥顺序号 名歌 单位 一、二类土 三类土

1 甲类工 工日 0.6 0.7

2 人工 乙类工 工日 11.4 12.息

3 合计 工日 12.0 13.5

4 拖拉机59k 台班 I.20 1.44

机械

5 三桦犀 台班 1.20 1.44

6 其他费用 % 0.5 0.5



土地开发整理项目预算定额·16· 1-7 人工挖、运土 1-7-1 人工挖、挑、抬运土适用范围：无法使用施工机械工作。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3定频编号 10045 10046 10047 10048人工挖、运土20m内原序号 名称 单位 每增逗10m一、二类土 三类土 四类土

1 甲类工 工日 1,1 1.5 2.0

2 人工 乙类工 工日 21.5 28.6 37.6 2B

3 合计 工日 22.6 30.1 39.6 2,8

4 其他费用 % 4.7 3.5 2.61-7-2 人工挖、拂、拾运砂疆土〔砂疆含量15?0%}工作内容：挖装、运输、卸赊、空回。 单位：100m3

瞑
序
号

定额编号 10049 10050 10051 10052 10053 10054 1009S 10056 10057 10058人工挖量妙罐土(砂盛含量：15?0%)
每

名称 单位 挖峨起逞年(地) 增运

0-10 50m10-50 30-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350~400

1 甲粪工|: 工日 1.9 2.4 3.1 3.7 4.4 5.1 6.0 6.9 7.8

2 人工 乙类工 工日 35.3 46.6 59.2 70.3 82.7 97.6 113.4 131,2 147.9 17.9

3 合计 工= 37.2 49.0 62.3 74.0 87.I 102.7 119.4 138.1 155.7 17.9

4 其他费用 % 1.7 1.3 1.1 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.11-7-3 人工挖、挑、抬运砂理土(砂疆含量：30??50%}工作内容：挖装、运输、卸除、空回。



土地开发整理项且预算定额 ·17·
单位：100m?宠颌编号 10059 10060 10061 10062 10063 10064 10065 10066 10067 10068人工挖适砂疆士《砂瑶含耸：30?0%) 铎名称 单位 挖表起运卸(m) 增透0～L0 10-30 50-100 100～IS0 150-200 200-250 250~300 300~350 350-400 50m

1 甲类工 二日 2.2 2.8 3.5 4.1 4.8 5.6 6.5 7.5 恩，4

2 乙类工 工归 41.3 53.1 66.5 78.2 91.4 107.2 122,4 142.5 159.8 18.8

3 合计 工日 43.5 55.9 70.0 82.3 96.2 112.8 129.9 150.1 168.2 18.8

4 其险费用 % 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.3 0.2 0.L 0.1

顺
序
号

人
工 1-7-4 人工挖、挑、抬运砂疆土(砂疆含量：50?0%)工作内容；挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3定额临号 10069 10070 10071 10072 10073 10074 10073 10076 10D7T 10078人工挖延砂班土(砂疆含量：50?0%)

每名称 单位 挖装起运卸〔m〕 增运0-10 10-50 50-100 100-150 150-200 200~250 50m250-300 300～350 350-400

1 甲类工 工日 2.5 3.2 3.9 4.6 5,3 6.2 7.1 8.2 9.1

2 乙类工 工日 48.4 61,3 75.0 B7.1 101.1 117.8 134.9 155.0 273.5 19.9

3 合计 工日 50.9 64.5 T8.9 91.7 106.4 124.0 142.0 163.2 1826 19.9

4 其他费用 弘 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1

顺
序
号

人
工 1-7-5 人工挖、挑、抬运砂疆土〔砂疆含量：60?0??工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m2定额编号 10079 10080 10081 I0082 10083 10084 1008S 20086 10087 10088人工挖运砂疆土(砂疆含景：60?0%)

每名称 单位 挖兼起运卸(m) 增运0-10 10-50 50～100 100-150 150-200 50m200~250 250-300 300～350 350-400

1 甲类工 工日 3.0 3.7 4.3 5.1 5.9 6.8 7.8 8.9 9.9

2 人
工 乙类工 工日 56.7 70.2 81.4 97.6 112.3 129.6 147.9 168.7 188.0 21.2

3 合计 工日 59.7 73.9 85.7 102.7 118.2 136.4 155.7 177.6 197.9 21.2

4 其他费用 % 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1

顺
序
号

共



土地开发整理项目预算定顿·18· 1-7-6 人工挖、运一般淤泥适用范围：用泥兜、水橘挑拾运输。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回、洗刷工具。 单位：100m3

顺
序
号

定额编号 10089 10090 10091 10092 10093 10094 10095 10096 10097 10098 10099人工挖运一般淤概

每

名称 单位 挖装适(m) 增运
10m0～10 10-20 20-30 30~40 40-50 50～60 60-70 70-80 80-90 90-100

1 甲类工 工日 2.1 2,2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5

2 乙类工 工日 39.3 42.7 46.2 49.5 523 55.5 58.3 61.6 64.5 67,4 3.2

3 合计 工日 41,4 44,9 48.6 52.1 55.1 58.4 61.4 64,8 67.9 70.9 3.2

4 其他费用 % 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8

人
工

注：1.排水用工另计。 2.一般泥：指含水量较大、粘髫、粘性、行起陷脚的激泥，使用快铣挖装。1-7-7 人工挖、运淤泥流砂适用范围：用泥兜、水桶挑拾运输。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回、洗刷工具。 单位：I00m1

顺
序
号

定顿编号 10100 10101 10102 10103 ID104 10105 10106 10107 10108 10109 10110人工挖运淤泥就沙

每

名称 单位 挖装坛(m) 增运
10m0-10 10-20 20-30 30～40 40-50 50～60 6-70 70-80 80-90 90-100

1 单类工 工日 27 2.9 3.1 3.9 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3

2 乙类工 工日 50.8 54.5 58.3 61.8 65.1 68.5 71.3 75.1 78.2 81.3 3.5

3 合计 工日 53.5 57:4 61.4 65.1 68.5 72.1 75.3 79.0 82.3 85.6 3.5

4 其他费用 % 1.6 1,4 1.3 1.2 1.2 L.1 1.0 1.0 0.9 0.8

人
工

注：1.排水用工另计。 2.激泥流妙：岩含水最超过饱和状的赞泥，虽然能用铁饰开挖，但挖后的坑能平复元痪，挖画复涨，一般用快铣开挖，甩泥兜或水插运输。



土地开发整理项目预算定额 ·19+1-8 人工装机械运土1-8-1 人工装双胶轮车运土适用范围：一般土方。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3定额端号 10111 10112 10113 10114人工挖双整车运土50m内顺序号 各称 单位 每增适50m一、二类土 三类土 四类土

L 甲类工 工日 0.9 1.3 i.B

2 人工 乙类工 工日 17.6 25.1 34.1 2.3

3 合计 工日 18.5 26.4 35.9 2.3

4 机被 双胶轮车 台班 13.50 15.90 18.00 2.60

5 其他费用 % 4.7 3.5 2.61-8-2 人工装机动翻斗车运土适用范围：一般土方。

单位：100m3工作内容：挖装、运输、卸除、空回。
定额嫡号 10115 I0116 10117 10118 10119 10120人工装机动制斗车运土

限序号 名称 单位 运距(四) 每增运100m0-100 100~200 200-300 300～400 400-500

1 甲类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

2 人工 乙类工 工日 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6

3 合计 工日 17.5 17.5 17.5 17,5 17.5

4 机城 机数邮斗车1t 台征 3.71 4.25 4.74 5.21 5.66 0.43

5 其他费用 % 1.1 1.0 1.0 1.0 0.91-8-3 人工装手扶式拖拉机运土适用范围：一般土方。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。



土地开发整理项目预算定额·20·

单位，100m3

顺
序
号

定积编号 10121 10122 10129 10124 10123 10126人工装手抉式拖拉机运土

名称 单位 返距(m) 每增运100m0-100 100~200 200300 300～400 400～500

1 甲类工 工日 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0

2 人工 乙类工 工日 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1

3 合计 工日 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1

4 机械 手扶式拖拉机1kw 台班 4.07 4.51 4.92 5.30 5.67 0,36

5 其他费用 % 1.1 1.0 1.0 1.0 0.91-8-4 人工装拖拉机运土适用范围：一般土方。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m2定额编号 10127 10126 10L29 10130 10131 10132 10133人工装拖拉机运土顺 序号 名称 单位 适距(km) 解增运0.5~1 1~1.5 1.5-2 2-3 3-4 4-5 1km

1 甲类工 工日 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

2 人工 乙类工 工日 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7

3 合计 工日 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9

4 摧拉机20kw 台 5.91 6.16 7.32 8.72 10.20 11.67 1.2

S 机械 26ky 台班 4.72 5.13 6.12 7.11 8.16 9.20 0.72

6 3TLw 台班 3.45 3.83 4.43 5.10 5.86 6.59 0.6

T 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.41-8-5 人工装自卸汽车运土适用范围：一般土方。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。



土地开发整理项目预算定额 ·21·
单位：100m?定额编号 10134 10435 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145人工狭自鲜汽车运土

名称 单位 滋距(km)0-0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2~3 3~4 4~5 5~6 6-7 7-B 雾~9 9-10

1 甲类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

2 人
工 乙类工 工日 16.8 16.8 16.8 16.8 16.B 16.8 16.8 16.8 16.B 16.8 16.8 16.8

3 合计 工甘 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 37.7 17.7

4 推土机59kw 台班 0.06 0.06 0.D6 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

5 自卸汽车3.5t 台班 2.33 2.82 3.18 3.47 4.11 4.T8 5.56 6.13 6.88 7.37 9.08 8.79

6 5t 台班 1.87 2.18 2.42 2.60 3.00 3.42 3.92 4.28 4.75 5.06 3.51 5.97

7 8t 合班 1.60 L.81 1.97 2.09 2.37 2.65 2.98 3.23 3.55 3.76 4.07 438

8 其他费用 % 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

顺
序
号

机
献

1-8-6 人工装载重汽车运土适用范围：一般土方。 工作内容；挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3定新编号 10146 10147 10148 10149 10150 10151 10152 10153 10L54 10155 10156 10157人工鞅收重汽车运土

名称 单位 运距(k=)0～0.5 0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 3~4 4~5 5-6 6～7 7～8 8-9 9-10

1 甲类工 工B 1.1 1.】 1,1 I.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

2 人 工 乙类工 工日 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

3 合计 工日 2].6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 2I.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6

4 戴重汽车4 台班 2.54 2.94 3.24 3.47 3.99 4.53 5.17 5.69 6.23 6.63 7.21 7,78

5 S1 台斑 2.32 2.64 2.87 3.05 3.46 3.8息 4.38 4.74 3.21 3.52 5.97 6.42

6 其他费用 % 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

项
序
号

机
械

1-9 机械挖运土 1-9-1 2.5-2.75m3拖式铲运机铲运士(一、二类土适用范围：一般土方。 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、酒水、卸土推苹。



土地开发整理项目预算定额·22· 单位：100m3

顺
序
号

定额缔号 10158 10159 10160 10161 101622.5-2.75m3拖式铲足机产运一、二类土

名称 单位 铲运距寓(m)

0～100 100～200 200-300 300-400 400-500

1 甲类工 工日

2 乙类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9

合计 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9

4 铲运机 台班 0.74 1,03 1.32 1.61 1.91

5 拖控机 55kw 台班 Q.74 1.03 1.32 1.61 1.9L

6 推土杭5Skw 台班 0.03 0.07 0.09 0.L1 0.13

7 其他费用 % 12.8 9.9 7.8 6.4 5.4

人
工

机
林 注：1.铲运距离=1/2(铲装距育+运土距离+空四距离)。 1-9~2·2.5~2.75m3抱式铲运机铲运土〔三类土〕 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。 单位；100m3

2.铲运东土时，冻土层郁分另加74ku(100马力》推土机挂松土景先松土，定额为0.052台班/100m?,
定新编号 10163 10164 I0163 10166 101672.5.-2.75m3鹅式护运机铲运三类土

顺序号 各称 单位 铲运距离(m)

0-[00 100-200 200-300 300-400 400-300

t 甲粪工 工日

2 人工 乙类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9

3 合计 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9

4 铲遮机 合班 0.75 1.04 1.33 1.63 1.94

5 挑械 拖拉机55kw 台班 0.75 1.04 1.33 1.63 1.94

6 推土机 55kw 台班 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13

草 其他黄用 % 12.7 9.8 7.8 6.3 5.3注：1.铲运距离=1/2《铲装距离+运土距离+空四距离)。 2.铲运冻土时，冻土层部分另加74kw(100马力)推土机挂松土器先松土，宛额为0.052台班/100m3,



土地开发整理项目预算定额 ·23·1-9-3 2.5~2,75m3拖式铲运机铲运士(四类士) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。
单位；100m3危额墙号 10L68 10169 10170 10171 101722.5-2.75m3拖式铲运机护运圆类土

顺序号 名称 单位 铲运距离(四)0～100 100～200 200-300 300～400 400-500

I 甲类工 工日

2 人工 乙类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.5 0.9

3. 合计 工甘 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9

4 护运机 台班 0.84 1.19 1.54 1.87 2.22

S 机械 拖拉机 5Skw 台班 0.84 1.19 1.54 1.87 2.22

6 推土机55k 台班 0.06 D.0B 0.1 0.I2 0.13

7 其他贵用 % 11.2 8.7 6.7 5.6 4.7柱：1.铲场距离*L/2(铲装距离+逞土距离+空回距离); 1-9-4 3~4m3拖式铲运机铲运土(一、二类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。
单位：100m3

2.铲运冻土时，冻土层部分男加74kw(100马力)拖土机挂松土器先松土，定帆为0.052台班/100m3。
顺
序
号

定频幼号 10173 10174 10173 10176 101773～4m3拖式铲运机铲运一、二类土

名称 单位 铲运距离(m)0-100 100-200 200~300 300-400 400-500

1 甲类工 工日 0.1

2 人工 乙类工 工其 0.4 0.5 0.6 0.息 1.0

3 合计 工日 0.4 0.5 0.6 0.B 1.1

4 中运机 台班 0.65 0.92 1.19 1.47 E.73

机被 拖拉机55k 台班 0.65 0.92 1.19 1.47 1.75

6 推七机5Skw 台班 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13

7 其他费用 % 9.0 6.4. 4.9 4.0 3.3柱：1.铲适距离=1/2《铲装距离+逐土距真+空回距离); 2.铲运冻土时，陈土层部分另加74kw(100马力)推士机捕松土器松土，定额为0.052台斑/100m2。



土地开发整理项目预算定锁·24· 1-9-5 3-4m3拖式铲运机铲运土(三类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。
单位：100m3定制编号 10178 10179 10150 10181 101823-4m3拖式管运机铲适三类土

顺序号 名称 单位 铲逗距离(四)0～100 100-200 200～300 300-400 400～500

1 甲类工 工日 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

3 合计 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1

铲运机 台班 0.68 0.95 1.22 1.51 1.8

5 机被 拖拉机55kw 台班 0.68 0.95 1.22 1.51 1.8

6 推土机55k 台班 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13

7 其他费用 第 8.6 6.2 4.8 3.9 3.3注：1.铲运距离=1/2(护装距离+运土距离+空徊距离): 1-9-6 3~4m3施式铲运机铲运土(四类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、邱土推平。
单位：100m3

2.管运凉土时，冻土愿部分另加74L(100马力)德士机挂松土暑光松土，定架为0.052台班/100m3,
定额缩号 10183 10184 10185 10186 101873~4m3拖式护定机铲运四类土顺序号 名称 单位 护运拒南(m)0~100 100-200 200～300 300-400 400～500

1 甲类工 工日 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0

3 合计 工日 0.4 0.5 0.6 0. 1.1

4 铲运机 台班 0.75 1.08 1.41 1.72 2,06

5 机械 拖拉机55L 台班 0.75 1.08 1,41 1,72 2.05

6 推土机55上 合班 0.06 0.08 0.1 0.12 0.15

7 其他费用 % 7.8 5.4 4.2 3.4 2.9注：1.铲运距离=1/2(铲装距离+运土距寓+空圆距离); 2.譬坛冻土时，速土层部分另加74kw(100马力》推土机挂松土器先楼土，定额为0.052合班/100m3.



土地开发整理项自预算定额 ·25·1-9-7 6~8m3拖式铲运机铲运土(一、二类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、酒水、卸土推平。
单位：100m2定额峋号 10188 10189 10190 10191 101926~8m3拖式铲运机护运一、二类土

顺序号 名称 单位 铲运距离(m)0-100 100~ 200 200-300 300-400 400～500

1 平类工 工日 0.1 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

3 合计 工日 0.5 0.6 0.8 1.1 1.3

本 铲运机 台班 0.37 0.51 0.72 0.96 【,19

3 机械 拖拉机74k 台班 0.35 0.49 0.69 0.91 1.13

6 推土机59k 台班 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11

7 其他费用 % 14.6 13.4 9.6 7.3 5.9注：1.铲适距寓=1/2(铲装距离+运土距离+空四距离); 2.铲运冻土时，冻土层部分另加74kw(100马力)推土机盐土鲁先松土，定额为D.052台班/100m3。1-9-8 6~8m3拖式铲运机铲运土(三类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。
单位：100m3定额结号 10193 10194 10195 10196 101976-Bm3拖式铲运机管运三类土

顺序号 名称 单位 铲运距离(m)0-100 100～200 200-300 300-400 400～500

1 甲类工 工日 0.1 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

3 合长 工日 0.5 0.6 D.8 1.1 1,3

4 护运机 台班 0,45 0.62 0.85 1.08 1.31

5 机被 拖拉执74kw 台班 0.43 0.59 0.81 1.D3 1.25

6 推土帆 59kw 台班 0.D4 D.06 0.08 0.1 0.13

7 其他费用 % 14.4 11.2 8.2 6.5 5.3注：1.中适距离 =1/2(铲装距离+运土距离+空回距离); 2.护运冻土时，凉土层部分另加74kw(100马力)推土机挂松土器先松土、定额为0.D52台班/100m3。



土地开发整理项目预算定额·26· 1~9-9 6~8m3拖式铲运机铲运土(四类土) 工作内容：铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、酒水、卸土推平。 单位：100m3

定额编号 10198 10199 10200 10201 102026-8m3拖式铲运机护远四类土

顺序号 名称 单位 管运距离(m)

0-100 f00～200 200-300 300-400 400～500

1 甲粪工 工B 0.1 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2

3 合计 工日 0.5 0.6 0. 1.1 1.3

4 铲运机 台班 0.5 0.69 0.95 1.2 1.44

5 机被 拖拉机74kw 合班 0.48 0.66 0.9 [.14 1.37

6 抱土机59L 台班 D.05 0.07 0.09 0.12 0.14

7 其他费用 % 13.5 10.1 7.4 5.8 4.9注：1.铲选距离=1/2《铲装距离+运土距离+空回距离); 1-9-10 挖据机挖土工作内容：挖土、就地堆放。 单位；100m3

2.铲运凉土时，冻土层部分另加74Lbw(100马力》推土机挂松土器先摇土。定额为0.052台班/100m3,
定额编号 10203 10204 10205挖插柄挖土顺序号 名称 单位 一、二类土 三类土 四类土

1 甲类工 工书

2 人工 乙类工 工日 0.6 0.6 0.7

3 合计 工日 0.6 0.6 0.7

4 挖锢机油动0.5m3 台班 0.26 D.29 0.31

5 机模 1m3 合斑 0.16 0.18 0.20

6 电动2m3 台班 0.12 0.14 0.16

T 其他费用 % 15.0 15.0 15,0



土地开发整理项昌预算定额 ★27·1-9-11 0.5m3挖握机挖装自卸汽车运土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、邱除、空回。

单位：100m3定额缤号 10206 10207 10208 10209 1021010211 1021210213 10214 10215 10216102170.5m3挖扬机挖装自包汽车运士

名称 单位 运距(Lm)-0.50.s-[1～1.51.5~2 2-3 3~4 4~5 5~6 6-7 7-8 名~9 9-10

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1

2 人

0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

工 乙类工 工日 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7_ 1.Z 1.7 .1.7 1.4.⋯. 1.3..

3 合计 工日 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1,8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

4 挖扫帆油动0.Sm? 台班 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

5 推土机59kw 台班 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

6 自邱汽车3.5t 台蔗 1.66 215 2.52 2.81 3.45 4.IT 4.90 5.47 6.22 6.70 7.42 5.14

7 5t 台班 1.24 1.54 1.78 1.96 2.37 2.78 3.28 3.64 4.12 4,42 4.89 5.28

8 其他费用 % 4,0 3.6 3.2 3.0 2.5 2.2 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7 0.5

肃
序
号

机
被 1-9-12 1m3挖把机挖装自卸汽车运土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

单位：100m3宠额编号 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 E0227|10228 102291m3挖据机挖装户如汽车运土

名称 单位 运距(km)0-0.50.5～I1～1.5 1.5-2 2-3 3-4 4~5 5-6 6-2 7~8 8-9 9-10

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1

2 人

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

工 乙类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

3 合计 工日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 挖插机袖动1m3 台雍 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

5 推土机59kw 台班 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

6 自卸汽车5t 台班 1.08 I.39 1.62 1.81 2.21 2.63 3.13 3.49 3.96 4.27 4.72 5.13

? 8t 台班 0.84 1.06 1.21 1.34 1,61 1.90 2.23 2.47 2.79 3.00 3.3[ 3.62

8 10t. 台班 0.81 0.99 1.14 1,24 1.49 1.74 2.04 2.26 2.54 2.73 3.00 3.27

9 其他费用 % 5.0 4.0 3.5 3.2 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 t.2 1.0 0.B

期
序
号

机
被

⋯⋯--⋯·

之
⋯
构



土地开发整理项目预算定额·28· 1-9-13 1.2m3挖据机挖装自卸汽车运土适用范围：鳄天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3

顺
序
号

定额编号 10230 10231 10232 10233 10294 10235 10236 10237 10238 10239 10240 102411.2m3挖扫机挖装自仰汽车运土

名称 单位 运距(km)0-0.30.5~1| t～1.5 1.5-2 2-3 3~4 4-5 5~6 6~7 7-8 8~9 9-10

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.t 0.1 0.1 0.1

2 乙类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

3 合计 工日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 挖鸳机情动1.2m3 台班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

5 推土机59kw 台雍 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

6 自邮汽车51 台班 1.05 L.35 1.59 1.77 2.18 2.59 3.09 3.46 3.93 4.23 4.69 5.14

7 81 台班 0.81 1.02 1.18 1.30 1.57 1.86 2.19 2.44 2.76 2.97 3.27 3.58

8 10L 台班 0.77 0.96 1.10 1.21 1.45 1.70 2.00 2.22 2.90 2.69 2.96 3.25

9 121 台班 0.73 0.90 1.02 1.12 1.34 1.56 E.B3 2.02 2.28 2.45 2.70 2.94

10 其蚀费用 5.0 4.0 3.5 3.2 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8

人
工

机
械 1-9-14 2m3挖捆机挖装自卸汽车运土适用范图：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3

宠额皓号 10242 10243 10244 30249 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 102532m3挖晶帆挖装自即汽车运土

名称 单位 端眶(k)0-0.5|0.5-1 1-4.5 1.5~3 2-3 3~4 4~5 5-6 6~7 T一8 8-9 9~10

平类工 工日

2 乙类工 工日 0.宫 0.9 0.8 0.息 0.8 0.8 0.8 0.B 0.8 0.8 0.露 0.8

3 合计 工日 0. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.息 0.8 0.8 0.息 0.8 0.8 0.8

4 挖扭机电动2=3 台班 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15

5 推士机59ku 台班 0.LI 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

6 自抑汽车Bt 台惑 0.74 0.94 1.10 1.22 1.50 1.78 2.12 2.37 2.69 2.90 3.20 3.50

7 10L 台班 0.70 0.89 1.02 1.14 1.33 1.63 1.93 2.L4 2.43 2.62 2,89 3.16

8 12t 台班 0.66 0.82 0.94 1.04 1.25 1.49 1.76 1.95 2.21 2.38 262 2.87

9 1St 台班 0.56 0,69 0.79 0.86 1.03 1.22 1.42 1.58 1.77 i.90 2.10 2.28

LD 181 台班 0.51 0.62 0.70 0,76 0.90 1.04 1.22 5.34 1.50 1.61 1.77 1.92

11 20t 台班 0.50 0.58 0.66 0.71 0.84 0.98 1.14 1.25 1,40 1.30 1.64 1.78

12 其馅费用 % 6.5 5.4 4.8 4.4 3.7 3.2 2.8 2.5 2.2 1.9 1.6 1.3

顺
序
号

人
工

桃
械



土地开发整程项目预算定额 ·29·1-9-15 1m3装载祝挖装向卸汽车运土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3定额编号 10254 10255 10256 10257 10258 10259 E0260 10261 10262 10263 10264 102651m3族联机挖装自却汽车迟土

名称 单位 运距(Lm)0-0.5|0.5~1 1～1.51.5~2 2-3 3-4 4-5 5~6 6-7 7-宫 8～9 9～10

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.! 0.1

2 乙类工 工日 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

3 合计 工扫 1.3 1,3 L.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

4 装载机[m3 台班 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 D.45 0.45

5 推土执59kw 台班 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

6 自卸汽车3.5t 合班 1.88 2.37 2.74 3.02 3.66 4.39 5.11 5.77 6.43 7.09 7.75 8.41

7 5t 台班 1.35 1.66 1.90 2.08 2,48 2.94 3.40 3.82 4.24 4.66 5.08 5.50

8 81 台班 L.03 1.24 1.40 1.52 1.80 2,11 2.42 2.70 2.98 3.26 3.54 3.82

9 10t 台班 1.02 1.22 1.35 1.46 1.70 1.98 2.26 2.51 2.T6 3.01 3,26 3.51

10 其他费用 % 3.1 2.6 2,3 2.1 1.8 1.9 1.2 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5

顺
序
号

人
工

抗
城 1-9-16 1.5m3装业机挖装自卸汽车运土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3

顺
序
号

定额编号 10266 10267 10268 10269 KD0270 10271 10272 10273 10274 16275 10276 102771.5m3装脸机挖装自卸汽车运土

名称 单位 运距(km)0~0.5|0.5-1 1-1.5 1.5-2 2-3 3-4 4~5 5-6 6-7 7-8 8-9 9～10

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.L 0. 0.1 0.t 0.】 0.1 0.1

2 乙类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

3 合计 工日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 总载机1.5m? 台班 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 D.32 0.32 D.32 0.32 0.32 0.32

5 推土机59kw 台班 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 D.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

6 自卸汽车3.54 台狂 1.69 2.18 2.54 2.B2 3.47 4.14 4.92 5.5 6.24 6.90 7.56 8.22

7 3t 台班 1.26 1.57 1.80 1.98 2.38 2.81 3.30 3.72 4.14 4.56 4.98 5.40

8 81 台班 0.95 1.16 1.32 1.44 1.71 2.00 2.34 2.62 2.90 3.18 3.46 3.74

9 10t 台班 0.93 1.12 1.26 1.37 1.61 1.85 2.16 2.41 2.66 2.91 3.16 3.41

10 121 台班 0.86 1,03 1.15 1.26 1.47 1.70 1.97 2.19 2.41 2.63 2.85 3.07

11 151 台班 0.73 D.86 0.96 1.03 1.21 1.38 1.59 1.77 1.95 2.13 2.3L 2.般

12 其他费用 % 3.1 2.6 2,3 2.1 1.9 1.5 1.2 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5

人
工

机
械

1



土地开发整理项目预算定额·30· 1-9-17 2m2装载机挖装自卸汽车尴土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3扉额维号 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 50287 10288 102892m3敦就机控驶自卸汽车运土

名称 单位 运距(km)0-0.5|0.5-1 1～1.5 1.5~2 2-3 3-4 A-5 5-6 6-7 7-8 B-9 9-10

1 甲类工 工日

2 乙类工 工日 0.8 0.B 0.8 0.息 0.B 0,8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.B

3 合计 工日 0.8 0.8 0.县 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8

4 策羲机2m3 合斑 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

5 拖土机59k 台班 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

6 良卸汽车51 台班 1.14 1.46 1.69 1.87 2.24 2.75 3.19 3.61 4.03 4.45 4.87 5.29

7 81 台班 0.88 1.09 1.25 1.37 1.65 1.97 2.26 2.54 2.82 3.10 9.38 3.66

客 10t 台班 0.87 1,06 1.20 1.31 1.55 1,84 2.10 2.35 2.60 2B5 3.10 3.35

9 12t 台森 0.81 0.98 1.10 1.20 1.42 1.68 1.92 2.14 2.36 2.58 2.30 3.02

10 15 台斑 0.68 0.81 0.90 0.98 1.15 1.35 1.54 1.73 1.92 210 2.2B 2.46

11 181 台班 0.63 0.74 0.82 0.88 E.02 1.18 1.34 1.49 1.64 1.78 1.92 2.06

12 201 台班 0.59 0.70 0.77 0.82 0.95 1.10 1.24 1.38 1.52 1.65 1.TB 1.91

13 其选费用 % 4.0 3.9 3.0 2.名 2.5 2.1 1.9 1.6 1.3 1.1 0.8 0.5

原
序
号

人
工

机
城 1-9-18 3m2装载机挖装官卸汽车运土适用范围：露天作业。 工作内容：挖装、运输、卸除、空回。 单位：100m3.

定额缔号 10290 10291 10292 10299 10294 10295 10296 10297 .10298 [0299 10300 [03013m3魂业机挖装自卸汽车运土

名称 单位 运距(km)0-0.3 0.5-1 1-1.5: 1.5～2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9～10

1 甲类工 工日

2 乙类工 工日 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

3 合计 工日 0.6 0.6 0.6 D.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

4 装袋机3m3 台班 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

3 拖土机88kw 台班 0.07 0.07 0.07 0.0T 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

6 自邱汽率 台斑 0.79 1. 1.16 1.28 1:37 1.88 2.18 2.46 2.74 3.02 3.30 3.58

7 10t 台班 0.75 0.94 1.08 1.19 1.43 1.T2 1.9B 2.23 2.48 2.73 2.98 3.23

8 12L 台班 0.71 0.88 1,00 1.10 1.32 1.56 1.82 2.04 2.26 2.48 2.70 2.92

9 15t 台班 0.62 0.74 0.84 0.92 1.09 1.30 1,48 1.66 1.84 2.02 2.20 2.38

10 18t 台班 0.57 0.67 0.75 0.82 0.95 1.12 1.27 1,41 1.55 1.69 1.83 1.97

11 20t 台班 0.54 0.63 0.70 0.76 0.89 1.04 1.18 1.31 1.44 1.57 1.70 1.83

12 251 台班 0.47 0.55 0.62 0.66 0.77 0.90 1.02 1.13 I,24 1.35 1.46 1.57

13 其地费用 % 4.2 3.4 3.1 2.9 2.5 2.1 1.9 1.6 1.3 1.1 0.8 0.5

l序
号

人
工

机
械



土地开发整理项目预算定额

1

·31·

1-10 推土机推土

1-10-1 推土机推土{一、二类土

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。

单位：100m2
定顿编号 10302 10303 10304 [0305 10306 10307 10308 10309

推土机推土(一、二奖土
名称 拳位 推土距离(m)

0~10 10～20 20-30 30-40
1 40~50

甲类工
50～60 60-70

工日
70-B0

2 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2
3

0.3 0.3
“合计

0.4 0.4
工

0.5
0.1 0.2 0.2 0.34 0.3

推土机55kw
0.4 0.4

台班
0.5

0.26 0.47 0.6 D.88
5 1.10

74ky 1.31 1.51 1.73
台班 0.14 0.21 0.27

6 0.34 0.42 0.50
103kw 0.58

台班
0.66

D.10 0.14 0.20 0.26
7 0.32 0.38 0.43118kw 台班 0.490.09 0.13 D.18 D.23
8 0.28 0.33:3Zkw 0.39

台班
0.44

0.08 0.12 0.16 0.21 0.259 0.29
176kw 0.33

台班
0.390.06 0.09 0.11 0.15

10 0.18 0.20
其他贵附

0.23 0.27
% 5.0 5.D 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

顺序号

Y工

机械

注：控土机捷土按自城方体积北算。本定书道用于推土层>0.3米，黄土上坡坡建65土层厚度<0.3米时，担

土机定额兼以系数1.25;拖土上坡坡度5?0??，推土机柔以系数1.09.

1-10-2 推土机推土(三类土}

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。

单位：100m3
宠制编夸 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317

推土机推土(三类土)
名称 单位 推土距高(m)

0~10 [0-20 20~30
1 30-40 40-50 50-60

甲类工
60~70 70~80

工日
2 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.43 合计

0.4
工日

0.5
0.1 0.2 0.2 0.3 0.34 0.4

推土机55k
0.4 0.5

台班 0.31 D.55 0.79 1.045 1.28 1.5374kw 1.76
台班

2.01
0.16 0.24 0.31 0.41

6 0.50
103k

0.59
台班

0.68 0.77
0.12 0.J8 0.24 0.327 0.41 0.48118kw 0.55

台班
0.62

0.10 0.I5 0.218 0.27 0.33 0.40
I32kw 0.45

台班
0.51

0.09 0.14 0.19
9 0.23 0.30 0.35

176k 0.41
台庭

0.68
0.06 0.10 0.13 0.16 0.21 0,2510 0.29

其他费用
0.45

% 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0

顺序号

人工

机杖

注：拒土机推土挎自然方体飘计算。本定额适用于推土层>0,3米、推土上坡坡虎≤5???层度<0.3米时，推

土机定钢果以系数1.25;推土上坡坡度5?10??，推土机乘以系数1.09,
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1-10-3 推土机推土(四类土)

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。
单位：100m3

定额编号 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325
拖土机推北(四类土)

名称 单位 推土距离(m)

0-10 10-20 20-30 30～40 40-50 50-60 60-70 70-80

1 甲类工 工日

2 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

3 合计 工日 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5

4 德土机55 台班 0.36 0.63 0.90 1,20 1.46 1.75 2.01 2.29

5 74kw 台班 0.18 0.27 0.35 0.48 0.58 0.68 0.78. 0.88

6 103k 台班 0.14 0.22 0.2日 0.38 0,50 0.58 0.67 0.75

7 118kw 台班 0.11 0.18 0.24 0.31 0.38 0.47 0.51 0.5B

8 132k 台班 0.10 0.15 0.22 0.25 0.35 0.41 0.49 0.57

9 176kw 台斑 0.D6 0.11 0.15 0.17 0.24 0.30 0.35 0.48

10 其他费用 % 5.0 5:0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

原序号
人工

机城

柱：推土机推土按自然方体职计算。本定蜕造厕于推土层>0.3米，推土上坡坡度≤5???层厚度<0.3米时，推

土机定额莱以系数1.25;推土上坡坡度5?0??，推土机乘以系数1.09。

1-11 平 土

1-11-1 人工平土

适用范围：20m2以内，高差不超过±30cm。
工作内容：人工挖、填、平整。

单位：100m2

定额编号 10326 10327

人工平土
顺序号 名称 单位

一、二类土 三、四类土

1 甲类工 工号 0.1 0.2

2 人工 乙类工 工日 2.7 4.2

3 合计 工日 21 4.4

4 其他费用 % 5.0 5.0
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1-11-2 平地机平土

适用范围：土坝坝面平土和一般平土。

工作内容：推平土料。

单位：100=1
定核端号 10328 10329 10330

土坝核回平地机平土
顺序号 名称 单位 干密度(Vm3) 一般平土

嗡1.? >1.7
1 甲类工 工母

实 人工 乙类工 工日 0.2 0.2 0.2
3 合计 工日 0.2 0.2 0.2
4 机被 自行式平地机18kw 台班 0.1 0.11 0.1
5 其地费用 % 5.0 5.0 5.0

1-12 回填压实

1-12-1 原土夯实
工作内容：碎土、平土、酒水、夯实。

单位：100m2

定额临号 10331
巅序号 名称 单位 系土夯实
1 甲类工 工日 0.2
2 人工 乙类工 工日 3.3
3 合计 工日 3.5
4 机械 维式打夯机2.BLw 台班 1.50
5 其他费用 % 3.0

1-12-2 建筑物土方回填

工作内容：1.松填不夯实：包括5m以内取土回填。

2.夯填土：包括5m内取土、倒土、平土、酒水、夯实(干密度1.6t/m3以下)。
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单位：100m3

,定额端号 10332 10333 10334

土方回填
顺序号 名称 单位

松填不夯实 人工夯实 机城夯填

1 甲类工 工日 0.5 2.5 1.3

2 人工 乙类工 工日 8,6 48.0 25.1

3 合计 工日 9.1 50.5 26.4

4 机城 蛙式打夯机2.8kw 台班 2.20

5 其他费用 % 5.0 3.0 4.5

1-12-3 土坝填筑

适用范围：人工修筑小型堤坝。
工作内容：平土、扫土、酒水、创毛、夯实和捡拾杂物等。

单位：100m3实方

定额编号 10335 10336 10337 10338

填土面额

*15m3 >15m2
顺序号 名称 单位

干密度(Vm)

1.6 >1.6 ≤1.6 1.6

1 甲类工 工日 4,3 6.1 3.4 4.9

2 人工 乙类工 工日 81.9 116.1 65.3 93.2

3 合计 ·工日 85.6 122.2 68.7 98.1

4 其像费用 % 2.3 1.6 2.5 2.0

1-13 土方压实

1-13-1 单角碾压实

适用范围：坝体土料，拖拉机牵引羊角骧压实。

工作内容：推平、创毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

h
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单位：100m?实方

定额编号 10339 10340

土 料
顺序号 名称 单位 千密应(Vm3)

1.7 >1.7
1 平类工 工日 0.2 0.2
2 人工 乙类工 工日 3.0 3,5
3 合计 工日 3.2 3.7
4 羊詹聚5-7t,抱拉机59ku 台班 0.31 0.41
5 5-72 74kw 台班 0.23 0.32
6.

机械
8~12t 74kw 台班 0.23 0.29

7 推土桃74kw 台班 0.10 0.10
8 蛇式打夯机2.8k 合狂 0.18 D.18
9 相毛机 台班 0.10 0.10
10 其他费用 % 17,6 15.0

1-13-2 轮胎碾压实

适用范围：坝体土料，拖拉机牵引轮胎碾压实。

工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

单位：100m3实方

宠额编号 10341 10342

土 料

顺序号 名称 单位 干密度(Vm3)

≤1.7 >1.7
1 甲类工 工日 0.2 0.2
2 人工 乙类工 工日 3.0 3.5
3 合计 工日 3.2 3.7
4 轮跆罹9-161,拖拉机74kw 台抵 0.I9 0.24
5 推士机74kw 台斑 0.t0
机械

0.10

6 蛙式打夯视2.8kw 台班 0.18 0.[8

7 暂毛帆 台疵 0.11 0.1I
8 其他费用 % 16.D 13.0

陆工



土地开发整理项目预算定额·36·

1-13-3 夯实机夯实

适用范圆；坝体土料，挖搁机改装夯实机。
工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

单位：100m3实方

定额绩号 10343 10344

土 料

顺序号 名称 单位
干密度(Vm3)
1.7 >1.7

1 单类工 工日 0.2 0.2

2 人工 乙类工 工日 3.0 3.5

3 合计 工日 3.2 3.7
4 夯实机0.5m3 台班 0.24 0.26

5 1m? 台班 0.22 0.23

5 机械 抱土机74kw 台班 0.J0 0.10

7 蛐式打夯机2,Bky 台班 0.18 0.18
8 创毛机 台班 0.10 0.10
9 其他费用 % 13.0 12.0

舷：打穿机系用挖捌机改装，型号规格指机斗斗容，按油动机械计算。

1-13-4 展带拖拉机压实

适用范围：坝体土料，履带拖拉机碾压。
工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。

单位：100m3实方

定额编号 10343 10346

土 料
顺序号 名称 单位 干密度(Vm3)

叫1.7 >1.7
1 年类工 工日 0.2 0.2
2 人工 乙类工 工日 3.0 3.3
3 合计 工日 3.2 3.7
4 既带拖拉机74kw 台班 0.38 0.49

5 推土机74kw 台班 0.10 0.10
机核

6 楚式打夯机2.8kw 台班 0.18 0.18
? 创毛机 台班 0.10 0.10

8 其他费用 % 13.0 1t.0
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1-14 残树(根)清除

1-14-1 人工伐树、挖椒

工作内容：伐树、挖根、堆放。

单位：100棵

定频编号 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358
伐 树 挖 树 根

名称 单位 树 身直 径(m)

20- 40- 60- 0- 100- 120- 140- 20- 40- 60- 80～
40 60 B0 100 120 140 150 40 60 80 100 100

1 甲类工 工日
2 人
工 乙类工 工日

7.3 14.5 23.0 42.0 77.8 167.9 3D7.9 39.1 139.1 352.5 625.8 978.3
3 合计 工日 7.3 14.5 23.0 42.0 77.8 16.9 307.9 39.1 139.1 352.5 625.B 978.3
4 其他费用 8.0 本0 2.9 1.6 0.9 0.4 0.2 1.7 0.5 0.2 0.1 0.1

顺序号

注：L.树身直径以真地面20cm 高的树径为准。

1-14-2 推土机推树棍

适用范围：场地地面处理。

单位：100棵

2.伐树如赁截断、敬枝，人工定额乘3.02系数。

工作内容：将树根从土中推出。

定额编号 10359 10360 10361 10362 10363

推土机推树揠

顺序号 名称 单位 树身直径(m)

10 10-20 20-30 30-AD 40～50

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2 人工 乙类工 工日 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

3 合计 工日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 机械 雄土机59k 台班 0.30 0.38 0.63 1.40 2.17
5 其他费用 % 7.7 7.7 4.8 2.2 1.4
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1-15 小型挖掘机挖沟渠土方

工作内容：机械挖土、堆放、人工修边、修底。

单位：100m3

宠概蜘号 T0364 10365

序号 名称 单位 一、二类土 三类土

1 甲粪工 工日 0.8 1.28

2 人工 乙类工 工日 5 8

3 合计 工日 5.客 9.28
4 挖损机0.25m3 台班 0.41 0.66
机被

S 推土机59kw 台班 0.2t 0.34
6 其他费用 畅 0.5 0.5

413425
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第二章 石方工程

说 明

一、本章包括一般石方开挖、保护层、沟槽、坑等石方开挖和石渣运输定额等共九节，

353个子目。

二、本章计量单位，除注明外，均按自然方计。
三、一般石方开挖定额，适用于一般明挖石方工程和底宽超过7m的沟、槽、上口大于
160m2的坑挖石方工程及倾角小于或等于20°,开挖厚度大于5m(垂直于设计面的平均厚

度)的坡面石方开挖。
四、一般坡面石方开挖定额，适用于设计倾角大于20°或厚度5m以内的石方开挖。
五、檀石方开挖定额，适用于底宽小于或等于7m以内两侧垂直或有边坡的长条形石方

开挖工程，如渠道，排水沟等。

六、坑石方开挖定额，适用于上口面积小于或等于160m2,深度小于上口短边长度或直
径的石方开挖工程，如集水坑、墩基、柱基、基座、混凝土基坑等。
七、各开挖定额已考虑控制规格的布孔，未考虑防震孔、预裂孔。石方爆被定额是按炮

眼法松动爆破编制的，不分明炮、闷炮，但闷炮的覆盖材料应另行计算。
八、合金钻头的修磨费，应计人合金钻头预算价格，一般可按每个合金钻头原价的
25??算。
九、炸药价格的计取：定额中只列出2号岩石乳化炸药，在实际露天石方开挖(边坡、坑、

槽、基础)时可按实际情况选2号岩石乳化和4号抗水岩石乳化炸药各半或其他炸药计算。
十、挖掘机或装戴机装石磕、自卸汽车运输定额，按露天作业计。

2-1 一般石方开挖

2-1-1 人工一般石方开挖

适用范图：一般明挖。
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工作内容：撬移、解小、翻磕、清面。

单位：100m3

R序号

定额编号 2000L 20002 20003 20004 20005 20006 20007 20008 20009

人工一般石方开挖

各称 单位 蕃础石方 沟相石方 基坑石方

V一M 区一X 一 V一置 X一X 一 Y一簿 D一X 一加

甲类工 工日 7.2 8.3 11.9 8.0 11.0 18.0 11.8 16,4 27.7

1 人工 乙类工 工日 138.0 158.1 225.0 151.1 208.0 341.0 223.7 312.5 525.8

合 工日 145.2 166.4 236.9 159.1 219.0 359.0 235,5 328.9 553.5

2 其他费用 畅 L.5 1.5 1.5 1.0 L.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2-1-2 一般石方开挖 人工打孔

适用范围：一般明挖。
工作内容：人工打孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位：100m3

定额幅号 20010 20011 20012

人工打孔一歔石方开扢
顺序号 名称 单位

V一厘 ZK一X XI一XI

甲奥工 工日 1.5 2.6 4.4
1 人工 乙类工 工日 24.1 49.0 89.7

合 计 工日 25.4 51.6 88.1
2 第轩 kg 0.77 2.08 3,96
3 炸 药 kg 27.15 39.05 42.90
材料

4 电雷誉 个 40.55 58.25 69.85

5 导电线 m 163.04 237,03 254,29
6 其他费用 % 3.5 2.6 2.3

2-1-3 一般石方开挖 风钴、电钻钻孔

适用范围：一般明挖。
工作内容；风(电)钻钻孔、爆破、撬移、解小、豳碴、清面。
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单位：100m3

蜃岸母
定制端号 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019

风钻帖孔一般石方开扢 电钻钻孔一般石方开挖
名称 单位

V一 K一X X-一宜 XI一XIY Y一H 扭 X
甲类工 工日 0.6 0.8 1.0 1,3 0.6 0.8 1.0

1 人工 乙类工 工日 11.9 15.0 18.8 25.2 11.5 15.1 20.3
食 计 工日 12.5 15.B 19.8 26.5 12.I 15.9 21.3

2 合金钻头 个 1.02 1.75 2.54 3.78
3 电钻估头 个 0.69 1.碧 2.32
4 电帖钻杆 2,53 5.78 8.50

5 材料 空心翎 kg 0.43 0.86 1.44 2.62
6 炸商 kg 26,40 33.95 39.35 45.25 25.00 33.00 .37.00
7 电雷管 个 39.00 50.50 58.00 67.50 38.00 49.00 55.00
B 导电线 四 120.00 155.00 179.00 206.50 94.00 124.00 138.00
9 风钻(手特式) 台班 D.77 1.51 2.53 4.59
10 电1.5kw 台班 0.99 3.09 6,57
11 执被 修忏设备 台班 0.04 0.06 0.12 0.20
12 章重汽车51 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
13 其独费用 % 4.2 4.2 3.7 3.3 2.8 2.6 2.4

2-1-4 一般石方开挖 80型潜孔钻钻孔

适用范围：潜孔钻钻孔，风钻配合。
工作内容：钻孔、燥破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位：100m2

取序号

定额编号 20020 200232002220023|2002420025 20026 20027 200282002920030 20031

80型指孔帖钻孔一般石方开挖

名称
孔探6m以下

单位
孔源6-9m 孔深9m 以上

Y一 IK一 XI- XⅡ一 Y一 I一 X一 XⅢ一 Y一 IK一 X一 XI—
四 X XI XIV 鼎 X XY X XN

甲类工 工日 0.4 0.5 0.6 0.8 0.4 0.4 0.5 0.7 0.3 0.3 0.5 D.6

1 人工 乙类工 工日 7,3 9.7 12.0 15.0 6.0 8.2 L0.L 12,7 5.2 7.1 8.9 11.6
合 计 工日 7.7 10.2 12.6 15.8 6.4 8.6 10.6 13.4 5.5 7.4 9,4 12.2

2 合金钴头 个 0.06 0.10 0.14 0.18 0.07 0.01 0.14 0.18 0.06 0.10 0.14 0.18
3 钻头80型 个 D.37 0.56 0.77 0.99 0.34 0.46 0.69 0.82 0.27 0.39 0.54 0.69
4 材料 冲击器 套 0.04 0.06 0.08 0.11 0.03 0.03 0.07 0.09 0.03 0.04 0.06 0.08
5 钴杆 位 0.41 0.54 0.66 0.80 0.40 0.50 0.62 0.74 0.36 0.45 0.56 0.66
6 空心钢 kg 0.18 0.28 0.35 0.42 0.21 0.28 0.32 0.42 0.20 0.28 0.35 0.42
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续表

煎序号

定额颌号 2002020021 2002220023 20024200252002620027|20028 20029:2003020031

80 型者孔帖鲇孔一般石方开挖

孔深6m以下 孔谍6～9元 孔深9m以上
名称 单位

V一 K一 XL一 X一 V- 送一 XI一 V一 X一 X一 XI一
匝 X XIY 五 X XIY X 夏 XN

7 炸萨 Lg 39.40 47.30 53.06 59.35 36.47 43.03 50.57 3.98 34,02 39.24 44.37 4物.10
8材料 电雷管 个 22.42 27.16 30.00 33.00 22.23 26.00 29.65 33.00 19.50 22.00 25.30 29.00

9 导地线 8L雾 W.甲 108.17 12L17 133.m 14.00 T1.00 15.50 160.00 900 2133 24.50

10 风站(手特式) 台班 0.29 0.38 0.49 0.59 0.30 0.38 0.49 0.59 0.32 0.38 0.49 0.59
11机被增孔钻80 台班 0.86 1.31 1.84 2.52 0.78 1.12 1.49 2.10 0.65 0.88 1.28 1.79

12 载重汽车51 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
13 其他费用 % 2.7 2.4 2.3 2.1 3.1 2.8 2.4 2.0 3.5 3.1 27 2.3

2-1-5 一般石方开挖 100型潜孔钻钻孔

适用范围：潜孔钻钻孔，风钻配合。

工作内容：钻孔、爆破、撬移、解小、翻磴、清面。
单位：100m3

膜序号

定额编号 2003220033200342003520036 20037 2003820039200402004L2004220043
100塑潜孔帖钻孔一般石方开挖

孔探6m以下 孔深6~9 孔深9m以上
名称 单位

Y一 一 X一 X页一 Y一 族一 X- XI一 Y一 X一 X一 XD一
福 X 双 XN 德 X XI XV 可 X X XN

甲类工 工日 0.3 0.4 0.5 0.7 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5

1 人工 乙类工 工日 6.3 7.9 9.6 12.3 5.4 6.9 8.5 10.6 4.6 6.0 8.0 9.2

合 计 工扫 6.6 8.3 10.L 13.0 5.7 7.2 8.9 11.2 4.9 6.3 8.4 9.7

2 合金帖头 个 0.06 0.1 0.14 0.18 0.06 0.10 0.14 0.18 0.06 0.10 0.14 0.18

3 站头100 个 0.23 0.33 0.45 0.61 0.19 0.27 0.38 0.51 0.17 0.24 0.33 0.42

4 冲击罹 套 0.03 0.04 0.05 0.08 0.02 0.04 0.05 0.07 0.02 0.03 0.04 0.06
5 杆 0.36 0.54 0.66 0.80 0.39 0.50 0.61 0.73 0.36 0.45 0.56 0.66
材料6 空心翎 kg 0.18 0.28 0.35 0.42 0.17 0.31 0.35 0.42 0.18 0.28 0.35 0.42

7 炸龚 kg 44.04 51.71 58.37 65.12 Q.6 47.21 53.24 59.49 37.02 42.93 48.56 54.05

8 咆雷管 个 17.24 19.8 22 25.00 17.56 20.16 2.16 24,83 14.24 16.8 19.00 21.00

9 辱电线 加 329 99.3 668 242 80.9 92.0 KF.83 117.① 7.4 112.67 128m 143.50
10 风钴《手特式) 台理 0.31 0.43 0.55 0.65 0.51 0.42 0.55 0.65 0.31 0.42 0.35 0.65

u机械潜孔帖100塞 台班 0.51 0.73 0.97 1.35 0.41 0.57 0.82 1.07 0.33 0.51 0.71 0.96
12 敢重汽车51 台班 0,20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 D.2D 0.20 0.20 0.20 0.20

13 其他费用 % 3.2 2.9 2.5 2.1 3.7 3.3 2.9 2.4 4.1 3.7 3.2 2.7
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2-1-6 一般石方开挖 150型潜孔钻站孔

适用范围：潜孔钻钻孔，风钻配合。

工作内容：钻孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位：100m3
定额编号 20044 20045 2004620047 2004820049200502005120052|20053 2005420055

150 型潜孔帖站孔一般石方开挖

名称
孔獭6m以下

单位 孔深6m9m 孔深9m以上
Y一 K一 X一 XI一 V一 IX一 X一 XE一 Y- K一 H XL一
伻 X XI XIY X 刀 XIY 福 X XP

甲类工 工日 0.2 0,4 0.5 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3 0.4 0.4
1 人工 乙类工 工日 5.0 6.5 8.0 9.6 4.4 5.8 7.0 8.6 3.9 5.2 6.4 7.3
合计 工目 5.2 6.9 8.5 10.1 4.6 6.1 7.4 9.1 4.1 5.5 6.B 8.2

2 合金帖头 个 0.06 0.10 0.14 0.18 0.06 0.09 0.13 0.17 0.06 0.10 0.14 0.18
3 钻头150型 个 0.05 0.08 0.11 0.14 0.04 0.07 0.09 0.12 0.04 0.06 0.08 0.10
4 冲击器 套 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 0.02 0.0 0.01 0.01 0.02
5 钻杆 页 0.38 0.51 0.62 0.74
材料

0.37 0.46 0.55 D.67 0.34 0.43 0.52 0.69
6 空心钢 kg 0.18 0.28 0.35 0.42 0.18 0.28 0.35 0.42 0,18 0.28 0.35 0.42
7 炸街 kg 9.81 53.32 63.6 70.11 44.74 5L.19 S8.03 64.08 4L.71 够.09 417 59.60
8 电霄管 个 12.57 14.24 16.24 18.24 12.相 14.53 16.30 18.30 11,18 3.00 14.00 16,33
9 导电线 π 26.86 32.12 33.03 35.93 74.4拓 54.98 96.9 107.5093.39116.451139.46159.00
10 风帖(手势式) 台班 0.27 0.38 0,49 0.59 0.28 0.38 0.49 0.59 0.28 0.39 0.50 D.59
11机械带孔站150 台班 0.20 0.26 0.38 0.51 0.14 0,22 0.32 0.43 0.14 0.21 0.30 0.41
12 就重汽车51 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
13 其他费用 % 3.9 3.4 3.0 2.5 4,4 4.0 3.5 3.0 4.6 4.1 3.6 3.0

展序号

2-2 坡面一般石方开挖

2-2-1 坡面一般石方开挖 风钻、电钻钻孔

适用范围：一般明挖。
工作内容：风(电)钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻、清面。
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单位：100m2

原序号

定额编号 20056 20057 20038 20059 20060 20061 20062

风钻钻孔一般石方开挖 电钻钻孔一般石方开挖
名称 单位

Y一隔 K一X XI一 X画一XV Y一幢 邯 IK

甲类工 工日 1.3 1.6 1.9 2.4 1.4 1.7 2

1 人工 乙类工 工日 25.9 30.4 36.8 45.5 26.3 3L.7 3.1

食 计 工日 27.2 32 38.7 47.9 27.7 33.4 40.1

2 合金傲头 个 1.02 1.75 2.52 3.78

3 电帖贴头 个 0.6的9 L.98 2.32

4 电钻钻杆 2.53 5.78 8,5

5 材弊 空心朝 kg 0.48 0.95 L名 2.97

6 炸 芮 kg 26.4 34 39.4 45.25 25 33 37

7 电雷餐 个 39 50.5 58 67.5 38 49 55

3 导电战 ■ 120 155 179 206.5 94 126 138

风帖(手按式) 台班 0.84 1.67 2.81 5.09

10 咆钻1.5kw 台藏 0.99 3.09 6.37
机被
11 修舒设备 台班 0.04 0.07 0.13 0.23

I2 蒙重汽车5t 合班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

13 其他赞用 畅 26 2.4 2 1.9 3 3 2.7

注：1.凤站钻孔倾角大于40“时，人工定额果以1,10系数，凤鲇乘1.25系数。
2.电结做孔艇角大于40°时，人工定额乘以1.15系数，电御棘1.25系数。

2-3 坡面保护层石方开挖

2-3-1 坡面保护层石方开挖 人工打孔

适用范围：设计坡度倾角20°~40°,不允许破坏岩层的石方工程，如坝基、基础等。

工作内容：人工打孔、爆破、挑移、解小、翻碴、清面、修断面。
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单位：100m3

定额编号 20063 20064 20065
人工打孔 被面石方开挖

顺序号 名称 单位 钻孔深度0.5m以内
V一 K一X X一π

甲粪工 工日 3.5 7.6 12.5
1 人工 乙类工 工日 66.1 144,8 237.6

合 计 工日 69.6 152.4 250.1
2 钢 kg 1.82 5.71 [0.54
3
4 材料

炸 芮 k 46 63 74
电蓄管 个 269 356 411,5

5 导电级 D 538 713 823.9
6 桃械 北重汽车5t 台班 0.2 0.2 0.2
7 其他费用 % 2.5 2.3 2.2

2-3-2 被面保护层石方开挖 电钻、风站钻孔

适用范围：设计坡度倾角20°-40°,不允许破坏岩层的石方工程，如坝基、基础等。

单位：100-

工作内容：钻孔、爆破、撬移、解小、翻磕、滑面、修断面。

定额编号 20066 20067 20068 20069 20070 20071 20072
电钻、风帖钻孔 艘百保护基石方开挖

名称 单位 电 风 钻
V一 覆 X V一T 区一X 一期 XI一XT

甲类工 工日 1.9 2.6 3.3 2.8 3.4 4.1 5.5
1 人工 乙类工 工日 37 49.1 64 53.7 64.9 77.4 104

合 计 工日 38.9 51.7 67.3 56.5 68.3 81.5 109.5
2 空心粥 kg 1.21 2.16 3.71 7.75
3 电钻钻头 个 2.08 4.28 6.17
4 电帖帖杆 盈 7.59 15.66 22.58

5 材料 合金馅头 个 3.18 5.08 7.29 121.67
6 炸 药 kg 43 55 60 49 62.5 72.5 87
7 电霞管 个 254 314 342 280.33 359.5 4L6 497.33

导电缆 四 508 626 685 561 719 832 993.67
9 风钴(手持式) 台班 2.15 3.63 6.59 13.77
10
11 机城

咆钻2.5kw 台班 2.65 7.86 16.37
钎设备 台班 0.09 0.17 0.29 0.59

12 载重汽车51 台班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
13 其怡费用 % 28 2.5 2.2 2.3 2.1 1.8 1.5

顺序号

注；披画大于40°时，风帖台班乘似1.25系数；者咆钻钻孔时，人工定额以1.15系败，电钻乘1.25系数。
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2-4 底部保护层石方开挖

2~4-1 底部保护层石方开挖 人工打孔

适用范围：设计坡面倾角20°以下，不允许破坏岩层的石方工程，如坝基、基础等。

单位：100m3

工作内容：人工打孔、爆破、挑移、解小、翻碴、清面、修整断面。

定朝绚号 20073 20074 20075 20076 20077 20078
人工打孔 底部保护层石方开挖

顺序号 名称 单位
Y一匝 雁 区 X I

甲类工 工日 2.6 4.2 5.4 7 9.1 11.9

1 人工 乙类工 工日 49.2 79.3 102.6 133.1 173.2 226

合 计 工日 51.8 83.5 108 140.1 12.3 237.9

2 帽 轩 g 1.59 3.14 4.34 $.94 8.07 10.9

3 烨 药 k 43 55 60 66 71 7
鲜
4 电雷管 个 254 314 342 370 398 425

5 票电线 m 389 482 526 569 6[2 654

6 机被 戴重汽车5: 台班 0.2 0.2 B.2 0.2 0.2 0.2

7 其他费用 % 2.8 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7

2-4-2 底部保护层石方开挖 电钻、风钻钻孔

适用范图：设计坡面倾角20°以下，不允许被坏岩层的石方工程，如坝基、基础等。
工作内容：人工打孔、爆破、撬移、解小、翻磕、清面、修断面。

单位：100m3

强序号

定额编号 20079 20080 20081 20082 20083 20084 20085
底部保护服石方开挖

名掌 单位 电钻鸽孔 风弼帖孔

Y一W 加 IX V一晋 IX-X X一 XI一XN

甲类工 工白 1.2 L.B 2.5 1.4 2.1 2.8 4.4

1 人工 乙类工 工日 23.4 33.6 46.6 26.6 39.4 53.1 83.2

合 计 工日 24.6 35.4 49.1 28 41.5 .55.9 87.6

2 合金帖头 个 3.65 5.79 8.23 13.2
3 材料 电站钻头 个 L.98 4.28 6.17

4 电信怡杆 甲 7.25 15.66 22.58
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续表

定额编号 20079 20080 20081 20082 20083 20084 20085
底部保护层石方开挖

各称 单位 电暂帖孔 凤鼓锁孔
V一 橙 IX V一恒 IK-X 一眉 XI一XIY

5 空心粥 kr 1.22 2.24 3.72 7,82
6 炸 药
7 材料

k 43 55 60 49 62.5 72.5 87
电雷管 个 254 314 342 279 359.5 416 497.33

8 等电线 ■ 390 482 526 429 552 638.5 763.33
9 风钻(乎持式) 台班 2.2 3.98 6.66 13.92
10 电钻1.Skw 台涨 2.39 7.07 14.73
11 机截 修轩设备 台亚 0.09 0.17 0.29 0.59
12 载重汽车5t 台班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
13 其他费用 % 3.6 3.2 2.7 3 2.7 2.3 2

赢序号

2-5 沟槽石方开挖

2-5-1 沟檀石方开挖·人工打孔

适用范围：露天作业。

工作内容：人工打孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位；100m3

定额缩号 20086 20087 20088 20089 20090 20091

人工打孔沟植石方开挖
顺序号 名称 单位 沟槽底寞0.5m-1.0m 沟搐底宜Im~2m

V一H IK—X XI一 V一% K一X X一厘
甲粪工 工日 9.4 19.4 32.3 4.5 9.9 16.9

1 人工 乙类工 工日 178.4 367.9 613.1 85.3 187.9 321.9
合 计 工日 187.8 387.3 647,4 90.8 197.8 338.B

2 朝 轩 kg 6.87 17.52 32.08 3.24 8.68 15.07
3 炸 药 kg 149.5 202 227.95 95 128 148
村料
4 电雷管 个 649.25 877 1011 239.75 324 373
5 导电线 338.65 456.13 527.34 124,7 169 194
6 机被 教重汽车51 台班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 其他费用 % 3.2 2.3 1.B 4,3 2.8 2.2
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2-5-2 沟檀石方开挖 风钻钻孔

适用范圄：露天作业。
工作内容：风钻钻孔、燥破、撬移、解小、瓶碴、清面、修整断面。

单位：100m2

原序号

定额编号 20092|2009320094 2009520096200972009820099 20100 20101 2010220103

风怡铳孔沟槽石方开挖

扇宽0.5~1m 底宽1~2m 底宽2-4n
名称 单位

Y一 X一 X- XI一 V一 X一 一 XI一 V一 D一 XI一 XE一
X 瓶 XN X n XN X 加 XN

甲类工 工日 6.9 B.惠 11 14.4 3.8 4.9 6.E 7.9 2 2.6 3.2 4.1.

1 人工 乙类工 工日 130.8 166.7 209.1 272.3 72.4 91.9 115.4 150.5 38.1 8.3 60.3 78.7

合 计 工日 137.7 175.9 220.1 286.7 76.2 96.8 121.5 158.4 40.1 50.9 63.5 82.8

2 合金钻头 个 9.6名 27.9 24.54 37.4 5.7 9.09 13 18.6 2.54 4.68 6.77 9.B6

3 空心钢 Lg 2.84 5.96 10.08 20.17 2.21 3.95 6.64 11.58 0.95 2,05 3.46 6.09

4 材料 炸 药 k 187 236.82289.01 352 109 143 167 194 58.33 76.94 89.95 101

5 电儒管 个 84.7 108.02130.87 159.9 270 352 411 477 92.43 113 150 175

6 导电线 白 41.41 53.01 64.64 77.88 132 176 203 234 163 218 251 289

7 风(手持式) 台斑 5.63 12.15 20.52 35.91 3.92 7.07 11.79 17.88 1.69 3.65 5.65 10.83

8 机被 修忏设备 台斑 0.27 0.52 0.88 1.55 0.16 0.3 0.5 0.88 0.08 0.16 0.26 0.47

9 端重汽车51 台班 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

10 其他费用 % 3.2 2.9 2.5 2.1 4.4 4 3.5 3 4.6 4.1 3.6 3

2-5-3 沟横石方开挖 电钻钻孔

适用范围：露天作业。
工作内容：电钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面、修整断面。

单位：100m3

顺序母

定额编号 20104 20105 20106 20L07 20108 20109 20110 20111 20112

电钻钻孔沟槽石方开挖

名称 单位 底宽D.5~1m 底宽1~2m 店宽2-4m

V一Ⅱ 夏 K V一W H IK V一暂 理 K

平类工 工日 4.1 5.息 8.0 1.7 2.5 3.7 1.8 1,4 2.1

1 人工 乙类工 工日 77.2 111.7 152.7 31、1 息6 70.3 18.1 27.4 38.9

食 计 工日 81.3 117.5 160.7 32.8 5L.1 74.0 19.1 2B.8 41.0

2 电钻饰头 个 6.12 13.10 18.85 3.16 6.63 9.57 1.60 3.47 5.02

3 材料 电钻钻杆 kg 22.03 47.91 68.92 11.56 24.32 34.99 5.84 J2.67 t8.35
4 炸 茹 kg 143.35 177.00 L33 92.00 113.00 123.0 55.2 70.00 7.00
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缤表

定额培号 20104 20105 20106 2010 20108 20109 20110 20111 20112
电帖钻孔沟槽石方开挖

名称 单位 扇宽0.9~1 底宽【-2m 蒸宽2-4m
V一 瞿 K V一 T X Y一预 W X

5 电雷管
材料

个 649,37 769.00 84L.00 203.53 284.W 311.00 83.37 105,00 J16.00
6 导电线 Ⅲ 328.12 400.75 438.08 118.00 148.C 162.00 400 183.00 20L.0
7 电帖1.5?w
机械

台班 7.94 23.72 49.30 4.36 13.00 27.03 2.24 6.7B 14.18
8 戦重汽车5t 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
9 其他费用 % 3.9 3.3 2.宫 5.5 4.5 3.6 5.7 4.8 4.0

蜃

2-6 基坑石方开挖

2-6-1 基坑石方开挖 人工打孔

适用范围：露天作业。
工作内容：打孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位：100m3
定钗端号 20113 20114 20115 20116 20117 20118 20119 20120

人工打孔塞坑石方开挖

名称 单位 上口面积2m3以下 上口面积2-5m2
Y一 H一堰 X一X X一 V- 一 K一X 第一

甲类工 工B 7.3 12.8 21.6 33.7 6.1 10.9 18.4 30.5
1 人工 乙类工 工 138.2 243.2 410.1 639.6 116.6 2016.1 349.1 579.5

合 计 工月 145.5 256 431.7 673.3 122.7 217 367.5 610
2 钢 奸 kg 4.33 9.89 19.11 34.51 3.81 8.63 16.7 30.1
3 炸 药
材料

kg 183.6 263.2 322.45 366.8 149 213.1 260.75 296.1
4 电付管 个 436 625.75 765.75 871.8 265,75 379.75 464 527.75
5 等电蝶 四 175.14 250.46 306.55 348.55 106.75 152 185.75 211
6 机城 戦重汽车51 台班 0.2 D.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 其磁费用 % 2.8 2.4 2.3 2.1 29 2.6 2.2 LB

晨序号



2-6-2 基坑石方开挖 风钻钻孔
适用范围：露天作业。工作内容：风钻钻孔、爆破、挑移、解小、翻磕、清面。

单位：100m3

顺序号

宠额饰号

20121
20122
20123
20124
20123
20126
20127
20128
20129
20130
20131
20132
20133
20134
20135
20136

风钻钻孔基坑石方开抱

上口断面2m2以下

上口斯画2-4m2

上口断面4-6m2

上口断面6-9m2

名称

单位

Y一
IK一
X-一
XI一
V一
X一
一XI一Y一
K一
一XⅢ一Y一
K一
一X区一

X

XY

距

X

短

XV

X

π
XTV

幕

X

X

XTV

甲柔工

工日

9.1

1E,4
16.3
21.8
7.2

9.4

11.9
15.8

5.5

7.2

9.2

12.1
4.5

5.8

7.4

9.7

1

乙类工

工日

171.8
216.8
310.2
413.2
136.8
178.7
225.7
301.0
105.2
137.7
174.4
230.9
86.4
110.8
139.8
184.7

合 计

工日

180.9
22B.2
326.5
437.0
144.0
188.1
237.6
316.官

110.7
244.9
183.6
243.0
90.9
116.6
147.2
194.4

2

合会帖头

个

12.90
19.30
30.B6
42.85
9.16
15.60
23.80
34.05
7.31
12.26
18.54
25.74
5.72
10.16
54.77
20.46

3

空心钢

kg

5.67
9.78
18.20
32.70
4.D0
7.82
15.00
26.00
3.14
6.05.
10.90
19.60
2.65
4.08
8.49
15.70

4

炸药

kg
243.31
306.11
362.46
421.94
188.21
245.07
292.9
337.88
163.12
215.33
256.44
292.46
147.24
183.99
205.53
247.10

5

电蜇管

令

647.12
811.54
952.36
1139.00
381.67
514,23
603.60
698.92
293.91
383.30
468.60
541.85
242.9L
289.70
354.30
410.63

6

导电就

加

969.45
1172.81
1432.93
1658.40
691.35
874.05
1026.90
11B3.71
531.50
693.83
847.42
978.61
469.59
561.06
684.85
792.90

7

风帖(手持式)
台班

11.87
20.60
37.09
59.83
8.42
16.34
29.55
47.62
6.45
12.39
22.29
35.87
5.59
9.79
17.80
28.67

8

縠

修忏设备

台班

0.48
0.84
1.50
2.69
0.33
0.57
1.12
2.15
0.26
0.50
0.90
1.67
D.22
0.39
0.68
1.29

9

收重汽车5t
台斑

0.20
0.20
0.20
D.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
4.20
0.20
0.20

10

其做费用

%

3.9

3.4

3.0

2.5

3.4

3.00
2.6

2.2

3.50
3.1

2.6

2.3

3.6

3.4

2.8

2.3

人工 材料

·50, 土地开发整理项目预算定额
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十 2-6-3 坑石方开挖 风钻钻孔

适用范国：露天作业。 工作内容：风钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻碴、湾面。

单位：100m3

定舞族号

20137
20138
20139
20140
20141
20142
20143
20144
20145
20146
20147
20148
20149
20150
20151
20152

风钻钻孔基坑石方开挖

上口断面9～12m2

名称

上口断面12～20m2

单位

上口断面20-50m2

上口断面50～100m2

V一
I一
X一
XE一
V一
K一
一XI一V-
IK一
X一
XT一
V一
IX一
X一
XI一

值

X

XY

陋

X

应

XIV

框

X

X

XIY

箱

X

XV

甲类工

工日

3.6

4.7

6.1

7.9

3.3

4.2

5.3

6.9

2,3

3.0

3.7

5.1

1.男

2.3

3.0

4,0

1

乙类工

工日

69.1
89.6
114.】
151.0
61.9
79.6
100.0
130.8
43.6
56.5
72.0
95,3
32.9
43.5
56.2
73.7

食 计

工日

72.7
94.3
120.2
158.9
65.2
83.自

105.3
137.7
45.9
59.5
75.7
100.4
34.7
45.8
59.2

79.7

2

合金钻头

个

4.43
9.71
11.70
16.90
3.23
6,It
9.17
13.26
2.97

4.99
7.77
11.13
2.18
4.03
6.15

B.65

3

空心蚓

kg

1.98
3.93
7.03
12.43
1.44
3.11
5.50
9.90
1.32
2.71
4.80
8.31
1.06
2.25
3.96
7.09

4

炸 药

kg

119.00
154.00
186.30
216.00
9B.67
I3t,00
156.00
180.00
83.00
106.67
127.00
150.00
67.67
87.33
105.67
122.00

5

尊电线

m
383.31
488.00
588.33
677.33
323.05
422.14
495.96
575.46
255.00
325.5T
387.24
442.65
202.70
2631.90
312.20
360.02

6

电雷管

个

191.17
262.I8
295.64
340.83
[47.00
193.37
328.79
265.23
103.65
131.75
157.38
180.01
77,22
100.41
118.61
136.00

7

风钻(平持式)
台班

3.93
8.03
14.74
23.62
2.86
6.35
11.53
19.12
2.49
5.24
9、38
15,38
2.08
4.45
7.91

F3.38

8

投

举钎设备

台班

0.16
0.32
0.57
1.07
0.12
0.27
0,47
0.84
0.11
0.22
0.39
0.71
0.09
0.26
0.34
0.61

9

载重汽车5t
台班

0.20
D.20
0,20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

10

其他费用

传

4.0

3.6

3.2

2.7

4.4

4.0

3.5

3.0

4.3

3.8

3.4

2.8

4.8

4.2

3.7

3.1

顺序号
人工 材料

土地开发整理项目预算定额 ·51·
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2-6-4 基坑石方开挖 电鲇钻孔

适用范围：露天作业。
工作内容：电钻钻孔、燥破、撬移、解小、翻碴、清面。

单位：100m2

河序号

定额墙号 2015320154201552013620157201582015920160|20161201622016320164
电帖钻孔基统石方开挖

上口断面2m2以下 上口断面2-4m2 上口断面4-6m2 上口断面6-9m2
名称 单位

Y一 V一 Y一
W I 区 K 植 IK Y一

僧
物 K

甲类工 工日 4.8 7.0 10.2 4.1 5.8 8.1 3.7 5.6 7.7 3,4 4.9 6.6

1 人工 乙类工 工日 91.4 133.2 194. 78.2 110.5 154.7 70.2 105.3 147.2 64.8 92.3 124.

合计 工甘 96.2 140.2 204.3 82.3 116.3 162.8 73.9 110.9 154.9 68.2 97.2 131,4

2 电策估头 个 6.72 12.77 [8.54 5.44 10.33 [4.99 3.92 9,40 13.63 3.53 第46 12.27

3 电站站杆 kg 24.56 46.70 67.82 19.90 37.77 54.81 14.32 34.36 49.85 12.90 30.94 44,18
4 树料 炸 药 kg 22292 2827 210.00 180.65 227.00 250.00 149.00 207.00 228.00 134,00186.00 205.00

5 电雷管 个 529.45 667.00 736.00 321.96404.00 446.00242.00 335.00369.00 210.96 266.00 292.00

6 导电蛾 职 1924 257.46. 299.74 112,00 162.00178.00 185.00256.00 28200 253.00350.0.386.00

7 电钻1.5kv 台班 8.75 28.90 60.63 10.13 25.24 52.92 6.97 22.96 48.13 6.28 20.68 43.33
机狱
蒙重汽车5t 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

9 其他费用 % 4.6 4.1 3.4 4.0 3.6 3.0 4.1 3.7 3.1 4.2 3.8 3.1

2-6-5 基坑石方开挖 电钻钻孔

适用范围；露天作业。
工作内容：电钻钻孔、爆破、抛移、解小、翻碴、清面。

单位:100m2

顺序号

宠额编号 2016520166201672016820169 20170 20171 2017220173 201742017520176
电钻钻孔篮坑右方开挖

上口断面9-12m2 上口断面52~20m2 上口断面20~50m2 上口断算50~100m2
名称 单位

V一
Ⅱ
罐 X V一

韧
M 然

V一 V—
瓶 K H X

甲类工 工日 2.1 3.3 4.8 1.8 2.9 4.4 1.4 2.3 3.6 1.0 1.6 2.5
1 人工 乙类工 工日 40.5 63.2 91.0 34.7 55.0 83.7 27.8 43.9 67.1 18.0 30.6 46.8

食 计 工日 42.6 66.5 95.8 36.5 57.9 88.1 29.2 46.2 70.7 59.0 32.2 49.3

2 电钻钻头 个 3.21 7.70 11.16 3.65 6.93 10.05 3.00 5.68 8.23 1.95 4.65 6.74

3 就料 电钻钻杆 kg 11.74 2B.10 40.82 10.58 25.30 36.75 息.68 20.7 30.61 7.12 17.2 24.66

4 炸 药 ks 122.00169.00 187.00 110.00 152.00 168.00 91.36 115.00 127.00 68.00 94.00 104.00

6
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续表
定额编号 2016520166201672016820169 20170 20171 20172201732017420175 20176

电站皱孔蒸坑石方开挖

名称 单位
上口断面9-12m3 上口新面12～20m2 上口断面20-30m2 上口断面50-L00m2
Y一
躯 区

V一
K V一
H 海

V一IK W W IX5
6 材料

电信管 个 161,00223.00246.00 144.32 1B1.00199.00 106.53 133.00147.00 7.00 109.00
导电绘

120.00
加 264.00 365.00403.00 275.00 392.00438.4 255.00 343.00 374.00 218.0030L.00

7
8 机城

电帖I,Skw
331.00

台班 5.72 18.81 39.41 6.80 56.94 35.49 5.58 13.88 29.07 3.47 11.38 23.81
裳重汽车5t 台班 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

9 、其他费附 % 4.7 4.1 3.4 5.3 4.5 3.6 5.3 4.4 3.6 5.6 4.7 3.7

刺序号

2-7 人工挑抬运石砖

适用范围：露天作业。
工作内容：装碴、运卸、空回、平场等。

2-7-1 人工挑拾运石德

顺序号

单位：100m3
定额颌号 20177 20178 20179 20180 20181 20182 20183 20184 20L85 20186 20187

人工抛拾运石殪 Y-YⅡ
名称 单位 运距(m) 每增运

0-10 10-20 20-30 30-40 40～50 50～60 60-70. 0-80 B0-90 90-100 10m
甲类工 工日 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3,7 4.0 4.3 4.5 0.3

1 人工 乙类工 工日 40.6 45.9 51.0 56.3 60.9 65,8 70.6 75.2 79.9 84.8 5.1
合 计 工日 428 48.3 53.7 59.3 64.1 69.3 74.3 79.2 34.22 89.3 5.4
其他费吊 % 6.3 5.8 5.2 4,7 4.2 3.8 3.3 2.9 2,5 21

2-7-2 人工挑拾运石赔

反序号

单世：100m3
定籁编号 20188 20189 20190 20191 20192 20193 20194 20195 20196 20197 20198

人工挑抬运石碴 W—X
名称 单位 运距(m) 邻增运

0-10 10-20 20-30 30-40 40~50 50~60 60-70 70-80 80-90 90~100 10m
甲类工 工日 25 2.B 3.0 3.3 3.6 3.9 4,1 4.4 4.6 4.9 0.3

1 人工 乙类工 工日 48.0 52.5 57.6 62.9 68.1 73.2 78.5 83.5 87.5 93.2 5.1
合 计 工日 50.5 55.3 60.6 66.2 71.7 77.1 82.6 87.9 92.1 98.1 5.4

2 其他费用 % 6.1 5.5 5.0 4.5 4.I 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0
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2-7~3 人工挑抬运石碴

单位；100m3

煎序号

定额编号 20199 20200 20201 20202 20203 20204 20205 20206 20207 20208 20209

人工桃抬运石毫 一XW

名称 单位 运距(m) 每增运

0-10 10-20 20-30 30~40 40~50 50-0 60-70 70-80 0-9090～100 10m

甲类工 工 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 3.2 5.4 0.3

1 人工 乙类工 工日 51.2 57.3 63.7 69.6 75.4 81.1 86.7 92.3 97.7
103.2 5.9

合 甘 工日 53.9 60.3 67.1 73.3 79.4 85,4 91.3 97.2 102.9 108.6 6.2

2 其他费用 % 6.1 5.5 4.9 4.5 4.0 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9

2-8 人工装机械运输石碴

2-8-1 人工装双胶轮车运石碴

工作内容：装、运、邱、空回。

单位：100m3

啊序号

定额编号 20210 20211 20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20219 20220
人工装胶轮车运石擅 V一y

名称 单位 运距(■) 每增运

0-10 10-2020~30 30~40 40~50 50-60 60~70 70-80 80~90 90~100 10

甲类工 工日 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 22 2.3 2.4 24 2.5 0.1

1 人工 艺类工 工日 37.0 38.1 39.2 40.4 41.5 42.7 43.8 44.9 46.1 47.2 1.1

合计 工日 38.9 40.1 41.3 42.5 43.7 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 1.2

2 机械双胶轮车 台班 6.73 7.29 8.39 9.50 10.60 11.70 12.80 13.90 15.00 16.10 1.10

3 其他费用 % 5.2 4.6 4.1 3.6 3.1 2.6 2.1 1.6 1.1 0.6

2-8-2 人工装双胶轮车运石碴

单位：100m3

赋序号

定瞑编号 20224 20222 20223 20224 20225 20226 20227 20228 20229 20230 20231
人工装胶轮车运石 一X

名称 单位 运距(m) 莓增运

C-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 0~70 70~80 80-90 90～100 10m

甲类工 工日 2.2 2.2 23 2,4 2.4 2.5 2.6 2.6 27 2,8
0.1

1 人工 乙类工 工日 41.5 42.B 44.0 45.2 46.5 47.7 48.9 50.2 51.4 52.6 1.2

合 计工日 43.7 45.0 46.9 47.6 48.9 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4 1,3

2 机械 双胶轮车 合斑 6.90 8.2 9.5 10.8 12.1 13,4 14.7 16 17.3 18.6 1.30

3 其他费用 % 5.2 4.6 4.1 3.6 3.1 2.6 2.1 1.6 1.1 0.6
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2-8-3 人工装双胶轮车运石植
单位：500m3

定额编号 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 2024020241 20242
人工装胶轮车焉石碰 算一XW

名称 单位 运距(m) 每地近
0-30 10~20 20-30 90~40 40-50 50~60 60-70 70-8 30~90 90-100 10m

甲类工 工 3.1 3.3 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.1 0,1
1 人工 乙类工 工日 59.9 61.8 63.7 65.7 67.6 69.5 7L5 73.5 75.3 77.1 1.6
合计 工日 63.0 65.1 67.1 69.1 71.1 73.2 75.1 77.4 79.3 81.2 1.7

2 机械 双胶轮车台班 .10.13 12.06 13.97 15.94 17.9 19,86 20.64 23.9 25.71 27.51 1.81
3 其他费用 % 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.! 3.1

加序号

2-8-4 人工装卸乎扶拖拉机运石碴

适用范围：10m以内装车。
工作内容：装、运、卸、空回。

单位：100m3

顺序号
定额绚号 20243 20244 20245 20246 20247 20248 20249 20250 2025L 20252 20253

人工装卸手扶搬拉机适石碰
名称 单位 运距(100m) 每增运

0-1 1~2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7~8 多~9 9-10 100m
平类工 工日 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

1 人工 乙类工 工日 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3
食 计 工日 46.6 46.5 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 45.6 46.6 46.6

2 手扶抱拉
机换
机1k
台班 8.2 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.2 11.7 12.2 12.7 D.5

3 其他费用 % 2.0 2.0 I.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4

2-8-5 人工装机动翻斗车运石碴

适用范围：10m以内装车。
工作内容：装、运、卸、空回。

单位：100m3

顺序号
定额编号 20254 20255 20256 20257 2025B 20259 20260 20261

人工装机动阳斗车逆石理
名称 单位 运距(100m) 每增运

0-1 1～2 2-3 3-4 4~5 5-6 6~7 I00m
甲类工 工日 1.8 1.8 1,8 1.8 1.8 1.8 1.8

] 人工 乙类工 工日 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
合 计 工日 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8

2 机被 机动日斗率1t 台班 5.94 6.46 6.95 7.42 7.84 8.27 8.7 0.42
3 其他费用 % 2.7 2.I 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5



土地开发整理项目预算定额·56·

2-8-6 人工装黄重汽车运石碴

适用范围：10m以内装牢。
工作内容：装、运、卸、空回。

单位：100m3

顺序母

定额编号 20262 20263 20264 20265 20266 2026 202642026920270 2027L
人工炭载重汽车运石疆

名春 单位 运距(Lm)

0-I 1-2 2~3 3~4 4~5 5～6 6～7 7~8 8-9 9~10

甲类工 工日 2.8 2.8 28 2.名 2.8 2.B 2.8 28 2.8 2.B
1 人工 乙类工 工日 52.4 52.4 52.4 52,4 52.4 52,4 52.4 52.4 52.4 52.4

合 计 工日 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 35.2
2 嗽置汽车2: 台班 7.48 8.51 9.54 10.58 11.61 12.64 13.67 14.70 13.74 16.77
机披
3 2.51 台班 6.00 6.82 7.65 8.47 9.30 10.42 10.94 11.77 12.59 13.42
4 其他费用 % 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 3.5 1.4 1.4 1.3 1.2

2-9 全机械运输石碴

2-9-1 推土机推运石碴

工作内容：装、运、卸、空回。
单位：J00m3

定额编号 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20279 20280 20231

推土机推运石磕

名称 单位 运距(m) 每增运

20 30 40 50 60 70 80 90 100 20m
甲类工 工日 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 人工 乙类工 工日 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
合 计 工日 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1,4 ,4 1.4 1,4

2 推土机742w 台班 0.47 0.62 0.76 0.89 0.99 1.15 1.3 1.53 1.33 0.26
机被
3 ·88kw 台班 0.46 0.59 0.74 0.88 0.97 1.12 1.24 1.51 1.51 0.23

4 其他费用 % 13.9 10.9 9.0 7.7 7.0 6.0 5.4 2.1 1.2

顺序号

2-9-2 1m3挖据机装石殡自卸汽车运输

适用范围：露天作业。
工作内容：装、运、卸、空回。
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单位；100m3
定躯编号 20282 20283 202B4|20283 |20286 202372028820289 20290 20291 20292 20299

1m3挖强机装石硫自姆汽车运塘
名称 单位 运距(km)

0~0.5|0.5-11～L3L5~2 2-3 3-4 4-3 5~6 6~7 7-B ～9 9-10
甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 全
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

乙类工 工日 2.9 2.5 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 25
合 计 工日 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

2 挖摄机油动1m3 台班 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
3 推土机59kw 台 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
4
5 盐

启脚汽车3.5t 台班 3.52 4.42 5.10 3.62 6.80 8.05 9.47 10.53 11.90 12.80 14,12 15.43
5t 台斑 2.14 2.65 3.D2 3.31 3.96 4.6 5.42 6.00 6.76 7.26 7.98 8.70

6 8t 台班 1.57 1.89 2.13 2.31 2.72 3.13 3.66 4.03 4.52 4.83 5.30 5.76
7 IQt 台班 1.4B 1.74 1.93 2.08 2.42 276 3.18 3.47 3.B6 4.11 4.51 4,86
8 其他费用 % 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.0 1,名 【,6 1.4

顺序号

注：人工定额包括指挥、安全维护、记量、杨地维护、排水、值班电工、拉电馍及其他用工。

2-9-3 1.2m3挖扬机装石碴自如汽车运输

适用范围：露天作业。
工作内容：装、运、卸、空回

单位：100m

定频坞号 20294 20295 20296 20297 20298 202992030020301 20302203032030420305
1.2m3挖拓机巅石磁自卸汽丰运

各标 单位 运距(km)
0-0.50.5~]1～1.511.5-2 2~3 3~4 4-5 5-6 6~7 7-8 8~9 9-t0

甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8. 0.1 0.1 D.1 0.1 0.1 0.1
1 乙类工 工日 1,9 1.9 1.9 I.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

会 计 工日 2.0 2.0 2.0 2.0 2,0 2.0 20 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 挖擬机滴动1.2m3 台斑 0.38 0.33 0.38 0.38 0.98 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
3 推土机59kw 台班 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
4 自郎汽车 52 台班 1.89 2.34 2.75 3.15 3.72 4.42 5.10 5.74 6.38 7.02 7.66 B.30
5 8t 台班 1.40 1.69 1.95 2.21 2.58 3.02 3.46 4.10 4.74 5.38 6.02 6.66
6 10t 台班 1.30 1.54 1.75 1.96 2.26 2.62 2.98 3.62 4.26 4.90 5.54 6.18
7 I2t 台班 1.12 1.31 1.49 1.66 1.90 2.19 2.48 3.12 3.76 4.40 3.04 5.68
8 ISt 台班 0.99 1.15 1.30 1.45 1.66 1.91 2.16 2,80 3.44 4,08 4.72 5.36
9 181 台班 0.95 1.08 1.20 1.31 1.48 1.68 1.88 2.52 3.16 3.80 4.44 5.08
t0 其怡费用 % 2.7 2.4 2,2 2.1 1.8 1.6 1.6
注：人工定额包括指挥、安全维护、记量、场地雄护、排水、值班电工、拉电缆及其他用工。

麻序号

执械
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2~9-4 2m3挖插机装石遮自卸汽车运输

适用范围：露天作业。
工作内容：装、运、卸、空回。

单位：100m3

原序号

定额编号 20306 20307 2030B|20309 2031020311 2031220313 2031420315 20316 20317

2m3挖猫机装石磁自绑汽车堰镇

名称 单位 运距(km)

0-050.5-11-151,5-2 2~3 3-4 4~5 5-6 6~7 7-8 8-9 9-10

甲类工 工B 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 全 乙类工 工日 1.4 1.4 1.4 I.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1,4 1.4 1.4 1.4

合 计 工 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 挖细机 电动2m3 台班 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
0,30 0.30

3 抽土板74kw 台斑 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.LS
0.15 0.15

4 自坤汽车3.5t 台班 2.35 3.07 3.62 4.03 4.98 5.96 7.12 7.96 9.06 9.7B 10.82 11.89

5 5t 台班 1.78 2.27 2.64 2.94 3.58 4,26 4.97 3.63 6.38 6.88 3.60 8.32

6 81 台班 1.34 1.65 1.89 2.07 249 2.92 3.43 3.80 4.28 4.60 5.06 5.53

10t 台班 1.24 1.50 1.69 1,83 2.17 2.52 2.93 3.22 3.62 3.87 4.25 4.62

8 12t 台班 1.06 1.27 1.43 1.55 1.82 2.10 2.44 2.的 3.00 3.22 3.51 3.82

9 15t 合班 0.94 1.12 1.26 1.35 1.5B 1.82 2.11 2.31 2.58 2.76 3.02 3.20

10 18t 台班 0.9L 1.05 1.16 1.25 1.44 1.63 1.86 2.03 2.25 2.39 2.61 282

11 其他费用 % 2.4 2、4 2.3 2.2 1.9 1.7 L5

机献

注：人工定额包拓措绊、安全维护、记量、锡地维护、捧水、值班电工、拉电惯及其他用工。

2-9-5 1m3装载机装石磕自卸汽车运输

适用范图：露天作业。

单位：100m3

工作内容：装、运、卸、空回。

原序号

宠额绩号 20318|20319 2032020321 203222032320324203252032620327|20328 |20329

1m3装载机石碳自卸汽车强检

名称 单位 运电(km)

0-050.5-11-1.51L.5-2 2~3 9-4 4-5 5-6 5~7 7一名 息~9 9-10

甲类工 工日 0.1 0.J 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 乙类工 工日 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

合 计 工习 2.6 2.6 2.6 2.6 26 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

2 装载机1m3 台班 0.87 0.87 0.87 0.B7 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
0.87 0.87 0,87

3 推土机59k* 台班 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

人工

机械
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续表

赢序号

定额屿号 203182031920320 203212032220323203242032520326|203272032820329
1m装魏机换石痰自郁汽车运轮

名称 单位 运距(km)

0-0.5|0.5~1|1-LS15-2 2~3 3-4 4~5 5~6 6-7 7-8 89 9-0
4 自邮汽军3.51 台班 3.06 3.78 4.33 4.74 5,69 6.67 7.82 8.66 9.76 10.49 11.54 12.6
5 5t 台班 2,32 2.82 3.18 3.47 4.12 4,8 5.59 6.18 6.93 7.42 8.14 8.87
6 8t 台班 1.75 2.07 2.31 2.5 2.91 3.34 3.85 4.22 4.7 5.02 5.49 5.94
7 101 台班 1.67 1.93 2.13 2.26 2.6 2.95 3.36 3.66 4.13 4.3 4.67 5.05
8 其他费用 % 28 2.8 2.7 2.5 2.2 1.9 1.9

机械

注：人工定额包据指挥、安全雄护、记量、场地维护、排水、值班电工、拉电燃及其他用工。

2-9-6 1.5m3装载机装石磴自卸汽车运输

适用范围：露天作业。
工作内容：装、运、卸、空回。

单位：100m3
定部临号 20330|2033120332203332033420335203362033720338 20339 2034020341

1.5m3鸩趁抗装石疫自卸光车运轴

名赤 单位 运距(km)
0~0.505-1|1-151.5~2 2-3 3-4 4-5 5~6 6-7 7~3 8-9 9-10

甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1 乙类工 工日 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 L6 1.6 1.6

合 计 工日 L.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1,7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
2 鞍靠机1.5m3 台班 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.50 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
s 掳土机59kw 台班 0.26 0.26 0:26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
4 自卸汽车3.5t 台班 2.70 3.42 3.96 4.38 5.32 6.30 7.46 8.29 9.40 10.11 11.18 12.21
5 5t 台班 2.00 2.58 2.94 3.24 3.89 4.56 5.35 5.93 6.6B 7.18 7.91 8.64
6 Bt 台班 1.51 1.83 2.06 2.25 2.66 3.10 3.61 3.98 4.46 4.78 3.23 5.70
7 10t 台班 1.42 1.68 1.87 2.02 2.35 2.70 3.11 3.41 3.80 4.06 4.43 4.81
8 12t 台班 1.24 1.45 1.61 1.73 2.00 2.28 2.62 2.86 3.18 3.39 3.70 3.99
9 15t 台斑 1.13 1.30 1.44 1.54 1.78 2.01 2.30 2.50 2.77 2.94 3.20 3、46
J0 其他费用 % 2.2 2.2 2.1 2.0 L8 1.6 1.4

取序号

人工

机杖

注：人工定额包括指挥、安全堆护、记盘、场地维护、水、值斑电工、拉电缆及其他用工。

2-9-7 2m3装载机装石碴自卸汽车运输

适用范围：露天作业。
工作内容；装、运、卸、空回。
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尊位：100m3

序粤

定制维号 203422034320344 20345|203462034720348|2034920350 20351 20352 20353
2m3融载机装石迹自卸汽车运核

名称 单位 运距(km)

0-0.505-11~131.5-2 2-3 3～4 4-5 5-8 6-7 7-8 8-9 9-10

叩类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.1 0.I B.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

1 全 乙类工 工日 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.L 1.1 1.1 1.1

合 计 工日 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

2 装典机2m2 台球 0.48 0.48 0.4B 0.48 0.48 0.48 0.48 0.4B 0.48 0.48 0.4B 0.4B

3 推土机74kw 台班 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
0.22 0.22 0.22

4 自卸汽车3.51 台蓝 2.53 3.25 3.79 4.21 5.15 6.14 7.29 8.14 9.22
9.95 11.01 12.06

5 5t 台班 1.98 2.46 2.84 3.13 3,78 4.45 5.25 5.82 6.58 7.07 7.3 8.52

6 热 8L 台蓝 1.43 1.75 1.98 2.11 2.58 3.02 3.53 3.9 4.38 4.7 4.98 5.62

7 10t 台班 1.34 1.59 1.79 1.94 2.27 2.62 3.03 3.33 3.72 3.98 4.35 4.72

121 台班 1.16 5.37 1.53 1.65 1.92 2.21 2.54 2.78 3.1 3.31 3.62 3.92

9 15t 台班 1.05 1.22 1.36 1.46 1.69 1.94 2.22 2.42 2.69 2.86 3.12 3.38

10 18t 台班 1.02 3.16 1.26 1.35 1.54 L.74 1.97 2.L4 2.36 2.30 2.71 2.92

51 其他费用 % 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 1.4

注：人工定锅包括指挥、安全维护、记量、场地维妒、挣水、值班电工、拉电挑及其他用工。
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第三章 砌体工程

说 明

一、本章设量垫层、干砌块石、浆砌砖石、砌体砂浆抹面、砌体拆除与石笼共六节，76
个子目。
二、本章定额中的计量单位，除注明外，均按“成品方”计算。
三、本章定额砖、石料的名称和规格：
标准砖：长×宽×厚=240mm×115mm x53mm。

石板：由成层岩石开采加工而得的长方形石板。长为80～150cm,宽为40-80cm,厚
为5～15cm。正面必须平整，四个侧面应修凿平直，不缺角，不掉边。
块石：一般为爆破产物，上下面基本平行，修除尖角、蒋边。最小边尺寸不少于20cm,
最大边尺寸不超过最小边尺寸的3倍，单块重量不超过150kg,码方空隙率不大于35??
卵石：最小粒径大于20cm的天然河卵石。
毛条石：一般长度大于60cm的长条形四楞方正的石料。

粗条石：由毛条石经过修边打荒加工，外露面方正，各相邻面正交，表面凹凸不超过
2cm。钻路平行，1市寸1条钻路。
细条石：外露面四楞见线表面凹凸不超过1厘米，I市寸3条钻路。

四、各节材料定额中石料计量单位：砂、碎石为堆方；块石、卵石为码方；条石、料石

为清料方。
五、浆砌砖石定额中工作内容已包括勾缝的工作。

3-1 垫层

3-1-1 砂石铺筑

工作内容：修坡、铺筑、压实。
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单位：100m2

定额临号 30001 30002 30003 30004
顺序号 各称 单位 短砂热层 碎石整层 砂球石盖层 反滤层

甲类工 工日 2.9 2.8 1.6 3.2
1 人工 乙类工 工日 55.4 53.1 30.3 60.2
合# 工日 58.3 55.9 31.9 63.4

2 养石 m3 102.00 81.60
3 材料 沙乐石 m3 102.00

4 砂 112.00 20.40

5 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0

3-1-2 石板铺设

工作内容：铺设、砌筑。
单位：100m2

定额缘号 30005
瓶序号 名称 单位 人工铺筑

申类工 工日 2.1
1 人工 乙免工 工日 39.9

合 计 工日 42.0
2

材料
石板 m2 103.00

3 砂浆 m 0.75
4 其他费用 6 1.0

3-2 干砌石

3-2-1 于砌块石

工作内容；选石、修石、砌筑、填缝等。

单位：100m3

顺序母
定额嫡号 300D5 30007 30008 30009 30010 3001L 30012 30013

护坡
名称 单位 护底 基础 桥墩

平回
挡土着 填敢石 排水沟

曲面

甲类工 工日 4.6 5.0 4.2 4.2 5.3 4.7 3.6 5.3
I 人工 乙类工 工日 87.8 95.1 80.0 78.5 101,8 88.9 69.0 1D0.7

合 廿 工日 92.4 100.1 84.2 82.7 107.1 93.6 72.6 106.0
2 材料 块石 m3 118.00 118.00 118.00 118.00 I18.00 118.00 118.00 118.00
3 其他赞用 % 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
注」干森卵石人工定额乘以1.12系数。
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3-2-2 干砌蠡石

工作内容；选石、修石、砌筑、填缝等。

单位：100m3

定频编号 30014 30015
顺序号 名称 单位 干瘢毛条石 干砌粗条石

甲类工 工日 3.8 3.5
1 人工 乙类工 工 73.2 67.1

合 计 工日 77.0 70.6
2 老条石 n3

材料
93.00

3 粗条石 m3 92.00
4 其他费用 % 1.4 1.5

3-3 浆砌砖石

3-3-1 浆砌块石

工作内容；选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾继。

单位：100m3

顺序号
定额编号 30016 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023

护坡
名称 单位 护彪

幽面
基础

平面
挡土墙 桥、邮撤 排水沟 填腹石

甲类工 工日 息.2 8.9 7.9 6.7 7.7 8,6 9.4 6.4
f 人工 乙类工 工日 156.6. 169.3 150.5 127.7 147.1 163.8 178.7 121.3

食 计 工日 164.8 178.2 158.4 134.4 154.8 172.4 188.1 127.7
2 块石 m2 108.00 108.00 108.00
3 材料

108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
砂浆 m3 35.15 35.15 35.15 34.65 34,65 34.65 35.15 34.00

其他费用 畅 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

3-3-2 浆砌卵石

工作内容：选石、修石、砌筑、勾缝。
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单位：100m3

顺序母
定额牌号 30024 30025 30026 30027 30028 30029 30030 30031

护坡
名称 单位 护底 基础 挡土墙 桥、闸墩 揩水沟 填联石

平面 曲面

甲类工 工日 10.0 11.1 9.1 .8.0 9.5 10.5 10.1 7.6

1 人工 乙类工 工日 190.5 212.0 174.5 152.4 180.4 198.8 191, 144.4

合 计 工B 200.5 223.1 183.6 160.4 189.9 209.3 201.9 1520

2 卵石 m2 105.00 105.00 105.00 103.00 105.00 105.00 105.00 105.00
材料3 砂装 m3 37.00 37.00 37.00 35.70 36.10 36.35 37.00 37.00

4 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

3-3-3 浆砌条料石

工作内容：选石、修石、拌和砂浆、砌筑、养护。

单位：100m3

原序号
定额编号 30032 30033 30034 30035 30036 30037 30038

名称 单位 平面护坡 护底 基础 挡土墙 桥、解墩 帽石 防浪墙

甲类工 工日 8.0 7.1 6.2 7.2 8.1 11.5 9.6

1 人工 乙类工 工日 132.5 135,1 117.0 136.9 153.9 217.5 184.0

合 计 工日 160.5 142.2 123.2 144.1 1620 229.0 193.6

2 毛条石 m2 86.70 86.70 86.70 65.30 36.70

3 粗料石 m? 21.40 50.00
材料
4 细料石 m3 86.70 86.70

5 砂浆 □3 26.00 26.00 25.00 25.30 25.50 23.00 23.00

6 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

注：1、挡土墙、桥潮敏初体衰面不需加工的，粗料石量并人毛条石计算。

2.防旗、帽石砌体衰面只管粗加工的，蛔料石改为耘料石，用石量改为98n3;谢筑砂浆政为14m3。

3.护坡、护底砌体表面替加工的，毛条石政为粗料石，用量不变。

3-3-4 浆砌石坝

工作内容：凿毛、选石、修石、砂浆(混凝土)拌制、砌筑、勾缝、养护、搭拆跳板。
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单位：100m3
定额编号 30039 30040 30041 30042

名称
块石重力模

单位
条石拱填

浆砌 混凝土物 聚砌 混凝土砌

甲类工 工日 5.5 7.3 5.3 7.0
1 人工 乙类工 工日 105.5 142.6 101.7 134.0

合 并 工日 111.0 150.1 107.0 141.0
2 毛条石 m3 91.00
3 粗条石 m3 58.00
4 材料 块石 m3 114.00 息00
5 报醍土 m3 56.65 52.52
6 秒蒙 m3 38.40 25.00
7 折人式振换器2.2k 台班 12.50 12.50
易 机械 混凝土搅并机400L 台班 1.22' 2.00 0.70 1.74
9 双胶轮车 台班 50.99 56.87 58.00 59.82
10 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0

复序号

3-3-5 浆砌渠

工作内容；选修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

单位：100m3

烦序号

定额编号 30043 30044 30045 40046 30047 30048 30049 30050 30051 30052

非岩石地基 岩石地基

快石
名称 单位

条(料)石 块石 条《料)石

集底宽度(m)
≤1 >1 ≤2 2-3 >3 1 >1 ≤2 2-3 >3

甲类工 工B 9.4 7.9 8.1 7.3 7.6 10.6 9.B 8.6 8.0 7.息
1 人工 乙类工 工B 177.L 1S0.4 153.2 138.7 143.9 201、6 187.3 164,1 152.5 148.7

合 计 工其 186.5 138.3 161.3 146.0 151.5 212.2 197.1 172.7 160.S 136.5
2 毛条石 m2 86.70 86.70 86.70 86.70 86.70 56.70
3 材料 块石 m3 315.00 115.00 115.00 115.00
4 砂浆 m3 35.30 35.30 26.00 26.00 26.00 47,80 47.80 38.50 33.50 38.50
5 其他费用 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 I.日 1.0 1.0 1.0

3-3-6 浆砌石拱图

工作内容：拱架模板制作、安装、拆除、选石、冲洗、修石、拌浆、砌筑、勾缝。

2
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单位：100m2

定瞑编号 30053 30054

顺序号 名称 单位 料石换 块石拱
类工 工日 11.5 11.4

1 人工 乙类工 工日 213.6 215.4

合 计 工日 230.1 226.8

2 块石 m3 118.00

3 料石 m3 B6.70
材料

4 砂浆 m3 25.90 35.40
5 幅材 m3 2.75 2.75

6 其他费用 5.0 5.0

3-3-7 浆砌混凝土预制块

工作内容：拌和砂浆、砌筑、勾缝。
单位：100m3

定联缩号 30055 30056 30057

顺序粤 名称 单位 护坡、护底 栏杆 挡土墙、折台、解墩

甲类工 工日 5.7 7.2 5.6
1 人工 乙类工 工日 107.7 135.4 105.8

合 计 工日 113.4 142.6 111.4

2 混凝土预制块 m3 92.00 92.00 92.00
材料

3 砂浆 m3 16.00 17.30 13.50

4 其他费用 % 0.1 0.1 0.1

3-3-8 浆砌预制混凝土板

适用范围：渠道护坡、护底。

工作内容：拌和砂浆、部筑、勾缝。
单位：100m3

定频编号 30058 30059 30060 30061

顺序号 名称 单位 4-8 8-12 12~16 16~20

甲类工 工日 8.1 5.9 4.9 4.4

1 人工 乙类工 工F 154.3 111.8 93.4 82.9

合 计 工B 162.4 117.7 98.3 87.3

2 混凝土预制板 m3 90.00 90.00 90.00 90.00
材料
3 砂浆 m3 23.70 20.40 19.00 1B.20

·4 其他费用 % 0.3 0.3 0.3 0.3
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3-3-9 浆砌砖
工作内容，拌和砂浆、砌筑、勾缝。

单位；100m2
定额编号 30062 30063 30064

顺序号 名称 单位 基础 护坡护底 挡土墙、桥台、阳瞪
甲类工 工日 6.0 7.8 7.7

1 人工 乙类工 工日 114.0 148.4 146.0
合 计 工日 120.0 156.2 153.7

2 标瘦砖

3 材料
千块 52.40 54.00 S3.00

渺浆 m3 24.00 25.60 24.70
4 其他费用 % 0.2 0.2 0.2

3-4 砌体砂浆抹面

工作内容：拌运砂浆、清洗表面、抹灰、压光。

单位：100m2
定额编号 30065 30066 30067 30068

顺序号 名称 单位
犀2om

平面 立面 拱面
每增狱1cm厚

甲类工 工日 0.6 0.7 1.2 0.2
1 人工 乙类工 工日 10.6 13.2 23.6 3.9

合 计 工日 11.2 13.9 24.8 4.L
2 材解 砂浆 m3 2.10 2.30 2.90 1.05
3 其他费用 % 3.2 3.2 3,2

3-5 砌体拆除

适用范围：块、条、料石及砖，基本运距30m。

工作内容：拆除、湾理、堆放。
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单位：100m2

定顿编号 30069 30070 30071 30072 30973

顺序号 名称 单位 水泥柒砌石 白灰浆砌石 干刷石 白灰旅璃砖 水浇浆砌砖

甲类工 工日 8.B 7.0 3.4 8.0 9.3

1 人工 乙类工 工日 166.5 133.L 64.6 151.1 176.6

合 计 工日 175.3 140.1 68.0 159.1 185.9

2 其他费用 % 1.2 1.6 1,日 2.0 2.2

3-6 石笼

适用范围：护底、护岸。

单位：100m2抛投方

工作内容：石料运输、抛石、整乎。

定额躺号 30074 30075 30076

瓶序号 各称 单位 恫熊蔻 铅盆笼 竹笼

甲类工 工日 4.0 3.5 5.0

1 人工 乙类工 工日 76.9 66.0 95.0

合 诗 工日 80.9 69.5 100.0

2 铅丝8? kg 397.00

3 钢筋 1.70
材料
4 竹子 生 2.50

5 块石 m3 113.00 113.00 113.00

6 其他赞用 % 2.0 2.0 2.0
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第四章 混凝土工程

说 明

一、本章定额包括现浇混凝土、混凝土预制运输及安装、钢筋的制作与安装 混疑

土的拌制、运输、止水等定额共二十七节，243个子目。
二、本章定额的计量单位，除注明者外，均为建筑物或构筑物的成品实体方。

三、本章现浇和预制混凝土的主要工作内容，除注明者外均包括：凿毛、冲洗、清仓、

混凝土的配料、拌制、浇筑、振捣、养护、模板及支撑的制作、安装、拆除、维修以及场内

运输和辅助工作，预制混凝土还包括预制场内的混凝土运输。
.四、混凝土定额中，模板：
1.除巳标明木支撑的定额外，均以钢支撑(或钢木支撑)为主。定额根据不同的工程

部位，按照常用的施工方法确定钢、木比例，使用定额时一概不作调整。
2.模板材料均按预算消耗量计算。包括：制作、安装、拆除、维修的消耗、损耗，并

考虑了周转和回收。
3.模板定额中已综合考虑平面模板、异型模板、曲面模板所需耗用的木材在内，实际

施工所用的模板类型、含量、比例不同时，不作鸿整。
4.模板定额中的材料，除模板本身外，还包括支撑模板的立柱、铁件等，其范围计算

到支撑模板结构的承重梁(或枋)为止。对于悬空建筑物、承重梁(或枋》以下的支撑结

构以及使用拉模、滑模所需钢模台车的支撑、构架、滑轨等，未包括在本定额内。

五、混凝土拌制：
1.现浇混凝土定额各节，未列拌制混凝土所需的人工和机械。混凝土拌制按有关定额计算。

2.搅拌机清洗用水已计人拌制定额的零星材料费中。
3.混凝土拌制定额均以半成品方为单位计算，不含施工损耗和运输损耗所湾耗的人工、

材料、机械的数量和费用。
六、混凝土运输：
1.“混凝土水平运输”是指混凝土自搅拌机出料口至混凝土浇筑仓面的全部水平运输；
“混凝土垂直运输”是指混凝土浇筑过程中，运混凝土至浇筑仓面的全部垂直运输。

2.混凝土的水平运输费用应根据设计选定的运输方式、设备类型，按有关运输定额计

算其综合单价；混凝土的垂直运输费用已综合在定额中。

以及
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3.混凝土构件的预制、运输及吊(安)装定额中，若预制混凝土构件重量超过定额中

4.福凝土运输定额均以半成品方为单位计算，不含施工损耗和运输损耗所消耗的人工、

七、混凝土配合比的各项材料用量应根据工程试验提供的资料计算，若无试验资料时，

八、钢筋制作安装定额，不分部位、规格型号以“t”为计量单位综合计算。
九、混凝土构件吊(安)装，仅系吊装过程中所需的人工、材料、机械的使用量。构

十、混凝土预制构件安装一节，仅系安装部分定额。作和运输部分，已包括在预制构

4-1 溢流面

适用范围：溢流坝溢流面及圬工砌体外包混凝土褴流面。
工作内容：钢滑模安装、滑升、拆除浇筑、凿毛、清洗、抹面、养护。

单位：100m3

起重机械起重量时，可用相应起重量机械替换，台班数不作调整。

材料、机械的数量和费用。

可参照附录的“混凝土配食比参考表”中的混凝土材料配合比计算。

件送达安装地的运输费用，根据设计选定的运输方式和设备类型，按有关定额子目计算。

件的预算单价中。

定獗编号 40001
顺序号 各称 单位 盐流覆

甲类工 16.1
1 人工 乙类工 工B 51.0

合计 67.1
2 板枋材 m3 0.13
3 韧滑模 kg 302.00
4 组合婀模板 kg 7.13
5 型钢 kg 17.03
5

材料
卡扣件 g 22.13

7 张件 kg 10.62

8 预埋铁件 kg 95.75
9 电焊条 上g 0.56
10 混凝土 m 103.00
11 水 m1 100.00
12 电焊机直辖30KVA 台班 0.16

13
机械

混覆土摄骛器(播人式)2.2k 台班 4.11

14 风水(砂)检 台班 1.89
15 油压滑模设备 台班 L.00

16 其他费用 1.6
17 泥土拌制 m2 103.00
18 掘凝土运轴 m3 103.00

注：滑棋按溢流国曲蠕长度50m计，曲线长度每增加10m,滑模定额粱以下表系效。
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曲蝼长度(m) 0～50 50~60 60-70 70-80 80～90 90~100

系数 1 0.78 0.75 0.72 0.70 0.68

4-2 溢流堰

适用范图：溢洪道的溢流堰。

工作内容：模板制作、安装、拆除、党筑、养护。
单位；100m3

定额编号 40002

颜序号 名称 单位 溢流堰

甲类工 15.7

1 人工 乙类工 工日 49.6
合 计 65.3

2 板枋材 m3 0.04
3 组合钢模板 kg 1.84
4 型钢 kg 4,41
5 卡扣件 k8 5.92

6 材料 帙件 kg 0.95
7 预埋快件 kg 7.13
8 电焊条 kg 0.15
9 混颜土 m3 103.00
10 水 m? 100.00

12 电焊机直就30KVA 台班 0.04

13 抗械 混凝土振捣暴(插人式)2.2kw 台班 7.80
14 风水(砂)枪 台班 2.25

15 其他费用 % 1,8
16 猊凝土拌制 m3 103.00
17 混提土运轴 m2 103.00

4-3 消力坎

适用范围：低水头水工建筑物的消力坎。
工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。
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单位；100m3

定额编号 40003 40004

顺序号 名称 单位 有宽髦 无宽

甲类工 32.9 29.4

1 人工 乙共工 工日 104.2 93.1
合计 137.1 122.5

2 板物材 m3 0.84 0.82
3 想合钢模板 kg 17.84 11.70
4 塑纲 k 34.71 27.97

5 卡扣件 ig 57.24 37.5S
6 铁件

材料
kg 17.31 15.51

7 预理帙件 kg 92.51 72.07

8 电焊条 Lg 1.32 0.92

9 铁钉 kg 5.Q8 4.72
10 混凝土 m3 I03.00 103.00

41 水 □ 100.00 90.00

12 混凝土须捣卷《智人式)2.2kw 台班 6.00 6.00
13 机横 电焊机直流30KVA 台斑 0.36 0.27

14 风水(砂)枪 台班 5.59 5,59
15 其他费用 3.7 3.7
16 温凝土拌影 m3 103.00 103,00
17 混凝土运轴 m3 103.00 103.00

4-4

适用范围：水闸、泄水剂、排沙闸底板。

工作内容：模板制作、安装、拆除、浇筑、养护。

单位：100m3

底板

定额缘号 400005 40006

顺序号 名数 单位 中孔腐板
连底式岸墙熙板
直升门

甲类工 26.3 27.2
1 人工 乙类工 工日 61.3 63.5

合 计 87.6 90.7
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续表

定额编号 40005 40006

顺序号 名称 单位 中孔底板
连底式岸墙底板

直升门
2 被枋材 m3 0.23 0.33
3 姐合钢模板 kg 17.95 23.59
4 型钢 ks 13.11 20.62
5 卡扣件 L 14.90 23.23
6

7 材料
横件 kg 20.00 40.00
预埋长件 kg 34,45 54.38

8 电焊条 kg 0.69 1.15
9 铁钉 kg 1.93 5.10
10 渴凝土 m3 103,00 103.00
11 水 3 100.00 100.00
12 混凝土探捣器(插人式)2.2kw 台班 4.60 2.95
13 槐械 电焊机直德30KTA 台班 1.64 1.68
14 风水(砂)检 台班 2.59 1.00
15 其他费用 % 1.3 1.4
16 混凝土拌制 m3 103.00 103.00
17 混凝土运输 m3 103.00 103.D0

4-5 现浇混凝土渠道

4-5-1 明渠(边坡陡于1:0.5)

适用范围：边坡陡于1:0.5(含1:0.5)的引水、泄水藻溉渠道。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位；100π3
定额编号 40007 40008 40009 40010 40011

顺序号 名称 举位
衬购厚度(cm)

10-1S 15~25 25-35 35~45 45 以上
甲类工 38.7 29.8 22.7 21.2 20.0

1 人工 乙类工 工日 122.6 94.4 T1.9 67,0 63.5
合计 161.3 124.2 94.6 88.2 83.5
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续表
定额编号 4000? 4000B 40009 40010 40011

衬砌厚度(m)
取序粤 名称 单位

t0-15 15~25 25~35 35-45 45以上

2 板枋材 □3 1.10 0.86 0.57 0.43 0.35
3 组合制模板 kg 26,B8 20.53 13.69 10.26 8.31

4 型铜 kg 64.25 49.06 32.71 24.33 19.68

5 卡扣件 kg 13.44 10.27 6.85 5.13 4.16

6 材料 炊件 kg 2.00 1.52 1.02 0.76 0.62

7 预埋铁件 kg 100.26 76.56 31.04 38.28 30.99

8 电焊条 kg 2.I3 1.63 1.08 0.81 0.66

9 混凝土 m2 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

10 水 m3 580.00 180.00 160.00 160.00 140.00

11 电焊机直流 30KYA 台班 0.59 0.45 0.30 0.23 0.18

12 机械 榄凝土鳜捣塑(插人式)2.2ku 台班 11.00 11.00 8.90 8.90 8.90

13 风水(参)梅 台班 22.00 11,00 7.33 5.50 4.40

14 其他费用 1.7 1.7 1.6 1.1 0.9

15 福凝土拌制 m2 103.00 103.00 103.00 103.00 I03.00

16 混凝士运输 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

注：1.本定额不适用于前变交段。

4-5-2 明渠(边坡陡于1:0.75)

适用范围：边坡陡于1:0.75(含1:0.75)的引水、泄水灌溉粲道。

工作内容：模板制作、安装、拆除、混獗土浇筑、养护。
单位：100m3

2.本定额不适用于边墙为重力式的明渠。

定额编号 40012 40013 40014 40015 40016
衬砌厚度(cn)

顺序号 名教 单位
10-15 19～25 25-35 35~45 45以上

甲类工 29.3 23.宫 20.4 20.1 19.4

1 人工 乙类工 工日 92,8 73.5 64.7 63.7 61、6

合计 122.1 99.3 85.1 83.8 81.0

2 板植材 m3 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12

3 钢骨模 k 78.40 49.00 32.60 24.50 19.60
材料
4 混凝土 m3 1D3.00 103.00 103.00 103.00 103.00

5 水 m3 180.09 180.00 160.00 160.00 140.00
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端表

定领编号 40012 40013 40014 40015 40016

顺序号 名称 单位 村砌厚度(am)
10-15 15～25 25-35 35-45 45以上

6
7 机献

温凝土振鹅婴(插人式)2.2kw 台或 11,00 11.00 8.90 8.90 8.90
风水(砂)检 台班 22.00 11.00 7.33 5.50 440

8 其他费用 2.1 2.1 1.9 1.4 1.3
9 混厥土拌削 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
10 泥疑土运输 m3 103.00 F03,00 103.00 103.00 103.00
注：1.本定频不通用于渐交段。

4-5-3 矩形暗渠

适用范围；引水渠道。
工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

2.本定飙不适用于边增为重力式的明暴，

定餐编号 40017 40018 40019 40020 40021 40022
双孔 单孔

顺序号 各称 单位 村南厚度(cm)
23-40 40～60 60以上 25～40 40-60 60以上

甲类工 46.7 37.7 30.6 50.0 39.7 32.0
1 人工 乙类工 工日 147.9 119.3 97.0 158.4 125.8 101,4

合廿 194.6 157.0 127.6 208.4 165,5 133.4
2 警 材 □3 0.14 0.14 0.12 0.22 0.17 D.14
3 组合舒模板 Lg 181.36 120.74 90.18 199.00 134.77 100.20
4 塑 解 Lg 87.86 60.26 45.13 92.31 62.70 47.08
5 卡扣件 kg 88.14 58.89 44,02 93.I2 62.B2 46.74
6 材料 预埋快件 k 126.06 86.46 65.0L 133.61 90.83 68.20
7 电辉条 k 0.46 0.32 0.25 0.46 0.32 0.25
8 铁 打 kg 0.50 0.50 0.43 0.80 0.60 0.50
9 混凝土 m3 103,00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
10 水 m2 160.00 140.00 140.00 160.00 140.00 140.00
11 电焊机直湍30XVA 台班 0.13 0.09 0.07 0.13 0.09 0.07
12 混凝土振持兽(插人式)2.2kw
机被

台班 t1.00 8.90 县.90 11.00 8.90 8.90
13 风水《砂)枪 台班 1.48 1,04 0.83 1.48 1.04 0.85
14 膜重汽车St 台班 0.I5 0.11 0.08 D.15 0,11 0.08
15 其他费用 % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16 妮资土拌制 m3 103.00 103.00 503.00 303.00 103.00 I03,00
17 掘凝土运轴 1 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

算
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4-6 涵润顶板及底板

适用范围；一般牺泻顶、庶板。
工作内容：模板安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

联摩号

定频编号 40023 40024 40025 40026 40027 40020 40029 40030
顶板

净骑(四)

名称 单位 0-3 2~3 廉板

桐顶填土高度(q)

0-4 4~6 6以上 0-3.53.5-5.035.0-6.5 6.5以上

甲类工 30.8 29.7 29.4 29.9 29.5 29.2 29.0 27.9

1 工 乙类工 工B 109.1 105.2 104,2 106.0 104.5 103.7 102.8 98.8

合廿 139.9 134.9 133.6 135.9 134.0 132.9 131.8 126.7

2 板枋材 m3 0.33 0.28 0.24 0.30 0.25 0.22 0.20 0.14

·3 组合钢模板 kg 8,80 7.40 6.40 7.9 6.84 5.87 5.40 2.93

4 型钢 kg 25.03 17,50 15.20 18.70 16.34 14.02 12.34 7.00

5 卡扣件 kg 28.25 20.00 17.30 21.30 t8.70 18.83 17.26 9.42

6 铁件 ks 0.65 0.54 0.47 .0.58 0.51 0.44 0.40 0.22
7 电焯条 kg 0.36 0.22 0.15 0.36 0.22 0.15 0.12 0.08

8 混凝土 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

9 水 m2 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

10 电焊机直流30KVA 台燕 0.19 0.16 0.14 0.17 0.15 0.13 0.12 0.06

11 混凝土需鹅器(搬人式)2.2kw 台班 8.90 8.90 8.90 8.90 8,90 8.90 B.90 8.90

12 风水(砂)枪 台班 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73

13 其他费用 % 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

14 混凝土拌制 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

15 擺概土运翰 m? 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

材料

机械

4-7 闸墩

适用范围：水闸闸墩。
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工作内容；模板安装、拆除、修理、运输、混凝土浇筑、养护、抹面、清理、凿毛。

单位：100m3

定额编号 40031 40032 40033 40034 40035 40036 40037 40038 4D03940040

整墩 半墩

名称 单位 墩厚(m以下)

0.8 1.2 1.6 1.8 2 0.6 0.8 1 1.2 1.4
甲类工 66.7 55.7 45.7 40.7 37.5 73.0 68.7 58.息 45.1 39.9

1 乙类工 工日 163.2 136.2 111.8 98.8 91.7 178.7 168.3 144.0 110.4 97.8

合计 229.9 I91.9 157.5 139.5 129.2 251.7 237.0 202.8 155.5 137.7

2 板物材 m3 1.84 1.44 1.13 0.96 0.83 1.89 1.59 1.32 1.10 0.91
3 组合帽模板 L 87.90 69.79 33.43 45.94 40.16 92.69 77.39 63.90 52.42 44.16
4 型锅 上g 209.19 164.91 127.17 109.33 95.58 220.59 184.19 150.64 124.75 105.09

5 卡扣件 k 124.36 95.81 75.84 61.68 53.63 119.82 10283 86.13 70.88 58.78
6 铁件 k 191.35 148.40 115.05 97.25 B0.05 182.70 153.80 126.00 105,85 87.10
7 预域 286.70 226.95 175,20 151.30 135.20313.50 259.00 210.00 174,20 145.50
B 电焊条 kg 8.14 6.37 5.02 4.67 4.37 8.77 7.13 5.90 5.31 4.91
9 愧凝土 m3 103.00103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
10 水 m3 80.00 80.00 80,00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
11 电焊机宜流30KVA 台班 2.19 1.80 1.42 1.32 1.23 2.24 2.02 1.66 1.47 1.34
12 混凝土征格器(摊人式) 台班 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 3.90 5,90 5.90
13 风水(砂)枪 台班 1.73 1,73 1,73 L.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
14 其他费用 % 3.6 3.I 2.6 2.4 2.3 4 3,6 3 27 2.4
15 晟凝土拌制 m3 103,00 103.00 103.00 103,00 103.00 103.00 103.00 103.00103.00 103.00
16 混设土活输 m3 103.00103.00103.00 103.00103.00 103.00 103.00 103.00 103.00103.00

顺序号
人工

材料

机橄

4-8 挡土墙、岸墙、翼墙

适用范围：水闸及一般挡土墙、岸瑞、翼墉。

工作内容：模板安装、拆除、混凝土浇筑、养护。
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单位：100m3

定额编号 40041 40042 40043 40044 40045

顺序号 名称 单位 直力式 最臂式 族垛式 空箱式 连廊式岸墙直墙部分

甲粪工 31.1 34.6 34.6 35.5 31.8

1 人工 乙类工 工日 84.1 93.4 93.6 96.0 86.0

合计 115.2 128.0 128.2 131.5 117.8

2 城肪材 m? 0.26 0.57 0.60 0.73 0.37

3 组合钢樽板 kg 9.35 19.06 20.04 17.60 0.75

4 型钢 k 19.84 45.49 47.90 42.18 25.71

5 卡扣件 kg 26.68 61.20 64.34 56.49 34,52

6 材将 快件 kg 6.20 14.20 14.90 12.69 8.00.

7 预埋快件 k 30.99 71.05 74.80 65.71 40.08

8 电焊条 kg 0.67 1.91 1.39 1.45 0.86

9 混凝土 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

10 水 m3 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

51 泥凝土抵鸿器《按人式)2.2kw 台班 8.15 4.85 8.85 8.8S 8.85

12 机桃 电焊机直流30XV 台班 D.1B 0.41 0.43 0.37 0.24

13 风水(砂)枪 台班 3.65 3.65 3.65 3.63 3.60
15 其他费用 % 1.6 1.6 2,0 2.0 2.0

16 掘凝土挣制 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

17 混凝土适编 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

4-9 U型渠

适用范围：U型渠。
工作内容：模板安装、拆除、混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

定额旗号 40046

厥序号 名称 单位 U型渠

甲类工 33.3

1 人工 乙类工 工日 70.8

合计 104.1
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续表
定额端号 40046

顺序号 名称 单位 U塑纂
2 板桥材 m3 9.21
3 粗合钢模板 kg 10.26
4 型钢 kg 24.53
5 卡扣件 kg 32.96
6 长件
材料 ,kg 0.76

7 预理铁件 kg 38.28
B 快钉 kg 0.84
9 饮丝 kg 0.08
10 混凝土 □ 103.00

11 水 m2 100.00
12 戴重汽车51 台班 D.15

13 机械 汽车起重机51 台班 0.02
14 混凝土摄捣叠(插人式)2.2kw 台班 8.90
15 其他费用 % 4.2
16 抛榄土拌制 103.00
17 混凝土运输 m 103,00

4-10 渡槽槽身

适用范围：引水渠道。

工作内容：模板安装、拆除、混凝土浇筑、养护。
单位：100m3

顺序号
定额缩号 40047 40048 40049 40050 40051 40052 40053

矩形桔槽身 U形渡植糊身

名称 单位 平均壁厚(cm)
箱形糟

槽身
<20 20-30 >30 10-15 [5-20 >20

甲类工 165.8 125.0 93.9 302.2 243.1 179.4 539.6
工 乙类工 工日 352.2 265.7 199.6 642.2 516.4 381.3 296.7

合计 518.0 390.7 293.5 944.4 759.5 560.7 436.3
人工
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缤表
定额编号 40047 40048 40049 40050 40051 40052 40053

炬形渡楷描身 D形浪植相身

名称 单位 平均壁厚(cm)
辎彩槽
精身

<20 20~30 >30 10～15 15-20 >20

2 板枋材 3 0.87 0.62 0.45 1.2L 0.99 0.T] 0.82
3 坦会钢模板 kg 419.80 305.72 219.02 460.23 374.53 266.09 366.94

4 塑懒 kg 318.32 231.82 166.08 935.91 761.99 54L,57 258.87
5 卡扣件 kg 304.00 221.97 159.02 230.55 187.65 133.30 269.22
春 怏件 kg 27.23 19.83 14,21 342.41 278.78 198.14 9.12
7 预埋铁 kg 506.00 368.50 264.00 354.36 288.51 205.05 313.23
8 电焊条 kg 1.79 1.30 0.91 1.23 1.01 0.70 1.09
9 铁钙 kg 2.46 1.79 1.28 5.77 4.7F 3.35 2.12
10 漏凝土 m3 103.00 103.00 103.00 103,00 103.00 103.00 103.00
11 水 m3 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00
12 私凝土摄捣卷(插人式)2.2kw 台班 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11,00 11.00

13机 电焊机直流30XVA 台班 0.51 0.37 0.26 0.35 0.29 0.20 0.31
14被 卷游扰 5; 台班 4.90 3.57 2.56 8.89 7.24" 5.15 4.70

16 风水(砂)检 台班 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
17 其他费用 第 3.7 3.2 2.9 3.6 3.4 3.0 3.5
i8 海凝土拌制 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
19 戴漫土运轴 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

顺序号

材料

4-11 拱

适用范围；渡槽、桥梁。
工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护。

单位：100m3

定碱编号 40054 40055

顺序号 名称 单位 助形拱(含就系粲) 板形拱

甲类工 80.5 68.0
1 人工 乙类工 工日 229.2 193.5

合计 309.7 261.5
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续表

定镖蝙号 40054 40055

顺序号 名称 单位 形拱(含赏系紫) 板形拱

2 板材材 3 0.22 0.17

3 翘合刺模板 kg 275.00 262.50

4 型钢 kg 178.06 128.89

5 卡扣件 Lg LB1.75 125.95

6 材料 帙件 kg 8.14 —
7 预墟怏件 kg 81.36 59.36

8 饮钉 kg 0.98 0.78

9 漉凝土 □3 103.00 103.00

10 水 m3 120.00 120,00

11 混凝土搬捣晷(插人式)2.2ky 台班 11.00 11.00
机械

12 风水(抄)枪 台班 0.30 0.50

13 其他费用 % 3.4 3.4

14 掘凝土拌解 m? 103.00 103.00

15 混凝土运输 m3 103.00 103.D0

4-12 排架及排架基础

适用范围：1.排架：梁式渡模、变电站、泵站、桥梁。
2.排架基础：圆形压力管道。

工作内容：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护。
单位：100m3

顺序号

定桥编号 40056 400S7 40038 40059 40060 40061 40052|40063

拌架 柿架基础

单排架 A形排架
名称 单位 乘性 刚性

单根立柱横截面积(m2)
基础 燕础

≤0.2 0.2-0.350.35~0.5 >0.5 0.2～0.25|0.25-0.3

甲类工 204.7 165.2 142,官 130.4 192.0 144,3 46.9 34.6

1 乙类工 工日 307.1 247.8 214.3 195.5 288.1 216.4 70.3 51.9

合计 511.8 413.1 357.1 325.9 480.1 360.7 117.2 86.5
人工
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续表

顺序号

定额编号 40056 40057 40D5R 40059 40060 40061 40062 40063

排架 排架基甜

单撑菜
名称 单位

△形排架

毕报立柱披截面积(m2)
柔性 鄂性

基出 荔确
端0.2 0.2-0.350.35-0.5 >0.5 0.2-0.250.25-0.3

2 板枋材 m3 0.72 0.56 0.40 0.39 0.60 0.40 0.72 0.05
3 组合钢模板 435.16 356.83 279.23 246.53 383.32 277.03 60.25 81.75

4 塑钢 kr 192.31 144.90 88.56 87.69 167.09 99.52 41.40 49.65
5 卡扣件 kg 302.05 274.00 186.50 116.95 262.80 166.79 31.83 64.01
6 铁件 kg 35.27 30.8 32.27 1.40 0.90
7 预埋铁件 kg 35.27 20.01 30.88 32.27 30.19 0.90
8 电焊条 kg 6.34

9 铁灯 kg 2.73 2.09 1.54 1.52 2.26 1.76 2.90 0.15
10 混整土 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
11 水 m3 180.00 160.00 140.00 120.00 160.00 140.00 上20.00120.00
12 掘凝土搬务叠(插人式)2.2kw 台班 L0.96 [0.96 8.90 8.90 11.00 11.00 4.00 4.00
14 电师机直该30KVA 台班 1.8L
18 风水(砂)枪 台班 0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 0.50 7.00 6.00
19 其他费用 % 4.9 4.9 5.2 5.4 5.8 5.3 5.9 5.9
20 福凝土拌倒 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
21 掘凝土运输 m2 103.00 103.00 103,00 103.00 103.00 103.00 103.00103.00

树料

机被

4-13 护玻框格

适用范围：堀、坝、河岸混凝土、块石护坡框格。

单位：100m3
工作内容：混凝土浇筑、抹平养生。

定额翁号 40054

顺序号 名称 单位 护坡柜格

甲类工 35.1

1 人工 乙类工 工日 99.9

合廿 135.0
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续表
定频嫡号 40064

顺序号 名称 单位 护坡框格

2 板枋材 m3 0.83

3 姐合钢棋板 kg 29.33

4 型钢 kg 70.09

5 卡扣件 kg 14.67

6 快伸 kg 2.15
材料

7 预埋铁件 Lg 109.37

E 电焊条 kg 2.32

-9 快钉 kg 2.40

10 撬凝土 m3 103.00

11 水 m3 100,00

12 旗凝土损热器(拍人式)2,2kw 台班 8.90

13 机城 电焊机直流30XYA 台班 0.64

14 风水《砂)枪 台班 3.70

15 其他费用 % 2.2

16 混凝土拌制 ? 103.00

17 混凝土运输 m2 103.00

4-14 预制混凝土构件

4-14-1 预制U形槽槽身

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

单位：100m3

定额编号 40065 40066

炸体预制

顺序弩 名称 单位 平均登厚(cm)

<10 L0～15

甲类工 438.7 257.8

1 人工 乙类工 工日 息14.7 475.7

合计 1253.4 736.5



土地开发整理项目预算定额·84·

续表

定德编号 40065 40066

整体预制

顺序号 名称 单位 平均壁犀(m)

<10 10-15
2 板枋材 m? 1.63 0.BB

3 瑕合卵模板 633.60 344.52

4 程钢 kg 1378.00 748.94

卡扣件 k 236.00 139.22

6 快件 kg 400.00 217.40
材料7 预埋快件 kg 652.00 354.36

8 电焊条 k 2.28 1.23

9 饮钉 kg 7.B0 4.23

10 晶凝土 m3 103.00 103.00

11 水 m? 180.0 180.00

12 搅拌机0.4m3 台班 4.00 4.00

13 混眨土振编《输人式32.2k 台班 11.00 11.00

14 视核 双胶轮车 台班 23、20 23.20

15 载重汽车5t 台雍 1.名 0.91

16 电焊机交流20~25KVA 台班 0.65 0.35

17 其他费用 % 4.4 3.5

4-14-2 预制混凝土梁

适用范围：工作桥、公路桥。 L

工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

单位：100m2

定模编号 60067 40068

顺序号 名称 单位 T壅乘 I型乘

甲类工 166.3 140.0

1 人工 乙类工 工日 283.2 238.5

合计 449.5 378.5

2 板材材 m3 0.91 0.88

3 组合钢模板 kg 700.00 680.00
材料4 犁督 kg 280.00 272.00

5 卡扣件 kg 420.00 408.00
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续表
定额缩号 40067 40068

顺序号 名称 单位 T湿粲 ￥霓梁

6 帙件 kg 490.00 150.00

? 材料 掘凝土 m3 103.00 103.00

8 水 m3 120.00 120.00

9 搅拌机0.4m3 台班 5.00 5.00

10 机械 温凝土摄热器(插入式)2.2kw 台班 10.50 10.50

11 双胶轮车 台班 20.00 20.00

12 其他费用 % 6.9 9.7

4-14-3 预制混凝土拱助、横系梁、腹拱肋

⋯工作内容：模板安装、拆除、混凝土拌制浇筑、养护。
单位：100m2

定额编号 40069 40070 40071 40072 40073
炬形拱助

顺序号 名称 单位 断西积(m2) 横系聚 腹共助
0.1-0.2|0.2~0.40.4-0.6

甲类工 77.8 59.3 54.3 B1.9 109.4

1 人工 乙类工 工日 132.4 101.0 92.5 139.4 186.2
合计 210.2 150.3 146.8 221.3 295.6

2 锯 材 m3 0.40 0.39 0.40 0.68
3 坦含钢模板 kg 104.76 85.43

专用钢模 kg 231.73 122.40 91.98
5 型解 117.91 71.37 59.20 70.35

6 卡扣件 kg 50,89 41,69 147.17

7 材料 铁 件 kg 27.32 36.33 30.13 40.90
8 预埋快件 kg 2372.90 1968.34 2735.00

9 电焊条 kg 8.30 6.90 9.59

10 快 打 kg 1.52 1.49 1.80 2.03
11 德额土 m3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00
12 水 m 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
13 电焊机直流30KVA 台班 2.37 1.97 2.74
14 搅拌机0.4m3 台班 4.00 4.00 4,00 4.00 4.00
15
机械

混凝土振热器(插人式)2.2kw 台班 11.00 1L.00 8.90 11.00 11.00

16 双胶帖车 台班 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20

17 其他费用 % 2.4 2.4 1.B 1.6 1.4

4~14-4 预制混凝土板

适用范围：工作桥、房屋面板，暖气沟、地沟、电缆沟、排水盖板及交通设施盖板。

工作内容：木模板制作、安装，混凝土浇筑、养护、预制件吊移。
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单位：100m3

定频编号 40074 40075 40076 40077 40078
空心板

名称 单位 神件孔敷 平板 形或指形板 地海盐板
2孔以下 2孔弘上

甲类工 128.4 117.9 97.7 197.3 107.7
1 乙类工 工日 218,6 200.7 166.4 335.9 J83.4

合计 347.D 318.6 264.1 533.2 291.1
2 烟材 m3 8.29 7.01 2.75 8.66 3.06
3
4共 快钉 kg 36.00 40.00 10.00 33.00 11.00

混凝土 w2 103,00 103.00 103.00 103.00 103.00
5 水 m3 248.00 240.00 240.00 230.00 266,00
6 塔式起重机10t 台班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 搅拌机0.4m3 台班 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
启 暴凝土报捣卷(插人式)22kw 台班 12.90 12.00 12.60 13.20 13.80
9 双胶轮车 合班 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20
10 载重汽车51 台班 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
11 其他费用 % 2.4 2,4 0.4 0.4 0.4

顺序号
人工

执械

4-14-5 操道混凝土板预制

适用范图：渠道护坡、护底。
工作内容：模板制安、拆除，混凝土拌和、厂内运输、浇筑、养护、堆放。

单位：t00m2

您额编号 40079 40080 40051 40083

顺序号 名香 单位 厚度(cm)
4-3 宫~12 12～16 16-20

甲樊工 121.6 119.6 116.2 t12.4
1 人工 乙类工 工日 131.7 129.6 125.9 121.7

会计 253.3 249.2 242.1 234.1
2 组合铺模板 k 116.42 91.94 81.16 75.67
3
材料

铁件 kg 24.59 17.79 14.B3 13.25
4 混振土 m2 103.00 103.00 103.00 103.00
5 水 m 240,00 240.00 240.00 240:00
6 搅拌机(0.4m2) 台班 4.00 4.00 4.00 4.00
T
8 机械

混凝土搬捣槃(插人式)2.2k 台班 8.89 7.4B 6.70 6.70
双胶轮车 台班 23.20 23.20 23.20 23.20

9 状重汽车5t 台班 0.40 0.32 0.28 0.26
10 其他费用 % 0.2 0.8 0.8 0,8
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4-14-6 预制泥凝土压力管

工作内容：木模板制作、安装，混凝土浇筑、养护，预制件吊移。

顺序号

单位：100m3

定额编号 40083 40084 40085 40086 40087 40088 4008940090 40091
管内径(om)

0~75 75-100 100以上
名称 单位

内水压力(M)
0-10 10-20 >20 0~10 10-20 >20 0~10 10～20 >20

甲类工 264.7 230.6 204,6 210.2 186.6 158.2 178.6 149.7 130.1

1 乙类工 工日 450.7 392.6 348.3 357.9 317.8 269.3 304.0 255.0 221.4

合计 715.4 623.2 552.9 568.1 504.4 427.5 482.6 404.7 351.5

2 板枯材 m3 7.14 6.52 5.94 4.35 4.11 3.25 3.03 2.68 2.41
3 秩件 kg 610.00560.00510.00390.00 350,00 320.00260.00230.00 2E0.00
4 据概土 □3 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00103.D0 103.00
5 1 水 m3. 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.D0150.00 230.00
6 塔式起重机10t 台班 5.00 5.D0 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00

7 攒并枫0.4m3 台斑 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
8 海凝土振换器(插人式)2.2kw 台班 12.00 12.00 12.00 12,D0 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
g 双胶轮车 台班 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
10 敢重汽车5t 台班 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0,36
11 其他费用 % 2.8 2.7 2.6 1.9 1.6 1.3 1.2 1.2 1.1

人工

材料

机城

4-14-7 预制混凝土无压管

适用范围：无压或低压(水头5m以下)的涵。
工作内容：木模板制作、安装，混凝土浇筑、养护，预制件吊移。

单位：[00m?

顺序每

定额编号 40092 40093 40094 40095 40096 40097 40098 40099

营内径(cm)

Q-100 100以上
名称 单位

管顶以上填土商度(m)

0～1 1-2 2-3 3 以上 0-1 1-2 2-3 3 以上

甲类工 227.1 206.0 191.9 184.9 200.7 179.6 163.6 158.5
1 乙类工 工日 386.6 350.7 326.8 314.8 341.7 305.B 281.9 269.9

合计 613.7 556.7 518.7 499.7 542.4 485.4 447.5 428,4
人工
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续表

定额临号 40092 40093 40094 40095 40096 40097 40098 40099

管内径(m)

0～100 100 以上
各称 单位

皆真以上填土高崖(m)

0-1 1-2 2-3 3以上 0~1 1～2 2-3 3以上

2 扳材材 3 5.36 5.36 5.36 5.36 4.11 4.11 4.I】 4.11
3 长件 kg 460.00 460.00 460.00 460.00 330.00 350.D0 350.00 350.00
4 猊赣土 m? 103.00 103.00 103.00 103.00 1D3.00 103.00 103.00 103.00
5 水 m3 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1.50.00
6 塔式起重机101 台班 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 搅拌机0.4m3 台班 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.09
8 混凝土振捣器(拍人式)2.2kw 台斑 12.00 I2.00 12.00 12.00 12,00 E2.00 12.00 12.00

9 双胶轮车 台班 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

10 载重汽车St 台班 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
11 其他费用 % 2.4 1,9 1,8 1.7 5.8 1.6 1.3 1.2

原序号

材料

机被

4-14-8 预制混凝土闸门

工作内容；模板制作、安装、拆除、混凝土拌制、浇筑、养护及场内材料运输。

单位：100m3

定额编号 40100 40101 40L02 40103

愉筋诞凝土师门

顺序号 名称 单位 体积(m3)

0.3 1 2 3

甲类工 165.9 154.0 142.0 130.1
1 人工 乙类工 工日 282.5 262,1 24L, 221.4

合计 448,4 416.1 383.县 351.5
2 板枋材 m2 6,45 6.15 5.70 5.25
3 组合钢模板 g 602.00 590.00 570.00 550.00
4 预埋铁件 kg 2600.00 2550.00 2500.00 2450.00
5 材料 快件 kg 26.00 25.00 24.00 23.00
6 电焊条 kg 18.00 17.50 17.00 I6.00
了 掘凝土 m3 103.00 103.00 103.00 103,00
8 水 m3 270.00 270.00 270.00 270、00
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续表

定额编号 40100 40201 40102 40103

钢楼混凝土闸门
顺序号 各称 单位 体积(m3)

40.5 1 2 3
9 塔式起重机10t 台班 5.50 5.00 4.50 4.00
10 电焊机直流30KYA 台班 4.00 4.00 4.00 4.00
11 搅拌机0.4n3
机械

台班 5.00 4.60 4.60 4.60
12 福概土报捣器(抛人式)2.2kw 台班 12.00 12.00 11.00 11.00
13 双胶轮车 台班 30,00 30.00 30.00 30.00
14 载重汽车51 台班 1.50 1,50 1.S0 1.50
15 其健费用 % 4.2 4.0 3.8 3.5

4-14-9 预制混凝土小型构件

适用范围；桥涵缘(帽)石、栏杆。
工作内容：模板安装、拆除、混凝土拌制、浇筑、养护。

单位：100m?
定额编号 40104 40105 40106

麒序号 名称 单位 人行道构件 栏杆抉手 缘(帽)石
甲类工 206.7 330.4 2025

1 人工 乙类工 工日 351.9 562.6 344.7
合计 558.6 893.0 547.2

2 板枋材 m2 1.55 0.60 0.39
3 组合焖模板 ks 1080.00 1390.00 900.00
4 钢板 ks 1180,00
5 材料 快件 kg 550.00 768.00 496.00
6 电焊条 kg 90.00
7 混没土 n2 103.00 103.00 103,00
8 水 m3 120.00 120.00 120.00
9 电焊机直杭30KVA 台班 40.00
10 机械 搅拌机0.4m2 台班 4.00 4.00

11 双胶轮车 台班 30.00 30.00 30.00
12 其他费用 % 7.80 7.80 12.10
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4-15 预制混凝土构件运输

工作内容：装车、运输、卸车并按指定地点堆放。

4-15-1 汽车运预制混凝土梁、柱

单位：100m3

定额缩号 40107 40108 40109 40110 40111 40112

体积(m3)

≤2 2~4
顺序号 名称 单位

运距(km)

0-1 1-5 每增运5 0-1 1-5 每增运5

甲类工

1 人工 乙类工 工日 21.9 36.0 15.4 16.4 25.9 10.8

合计 21.9 36.0 15.4 16.4 25,9 10.8

2 板枋材 m3 0.17 0.17 0.10 0.10
材料
3 铁件 k丝 12.00 12.00 8.00 良.00

4 汽车彪重机10t 台班 3.50 4.70 2.40

5 汽车起重帆 51 台班 4.60 9.90 5.30

6 机核 汽车拖车头201 食班 3.50 4.70 2.40

了 平板挂车 20t 台琥 3.50 4.70 2、40

B 载宜汽车 10t 台班 4.60 9.90 5.3Q

9 其他费用 % 2.2 2.2 1.5 1.5

4-15-2 双胶轮车逻预制渠道混凝土板

适用范围；运距不超过200m。 1

单位：100m'

定额编号 40113 40114

顺序号 名称 单位 鞍运50m 增运50m

甲类工

1 人工 乙类工 工日 38.0 2.2

合计 38.0 2.2
2 机城 双胶轮车 台琼 3.87 0.45

3 其他费用 % 3.0
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4-15-3 汽车运预制混凝土板

单位：100m3

定额埠号 40115 40116 40L17 4018 40119 40120
伴积(m3)

顺序号 名称 单位
≤0.6 0.6～1.5

运距(km)
0-1 1~5 每增运5 0~1 1-5 每增运5

甲类工
1 人工 乙类工 工日 27.5 33.4 14.9 18.2 24.3 12.0

合计 27.9 33.4 14.9 18.2 24.3 12,0
2 材料 板格材 m2 0.1S 0.15 0.30 0.30
3
杭被

汽车起重机 5t 台班 6.00 12.00 5.00 4.40 8.60 4.20
4 共重汽车102 台班 6.00 12.00 5.00 4.40 8.60 4.20
5 其他费用 % 1.5 1.3 1.5 1.5

4-15-4 双胶轮车蓝小塑预制混凝士构件

适用范围：运距不超过200m。
单位：100m3

定额编号 40121 40122
颗序号 名称 单位 竣运50m 增运50m

甲类工
1 人工 乙类工 工日 41.8 2,4

合计 41.8 2.4
2 机械 双胶翰车 台班 4.26 0.49
3 其急费用 % 3.0

4-15-5 汽车运小型预制温凝土构件

单位：100m3

定额编号 40123 40124 40125 40J26 40127 4012B
体积(m3)

t

顺序号 各称 单位
≤0.6 0.6-1.5

运距(km)
0-1 1～5 每增运5 0-1 1~3 每增理5

甲类工
1 人工 乙类工 工日 30.3 36.7 16.4 20.0 26.7 13.2

合计 30.3 36.7 16.4 20.0 26.7 13.2
2 材兴 板枋材 m3 0.17 0.17 0.33 0.33
3
4 杌植

汽车起重机5t 台班 6.60 13.20 5.50 4.84 9.46 4.62
要重汽车10t 台班 6.60 13.20 5.50 4.84 9.46 4.62

S 其越费用 % 1.5 1.5 1.5 1.5
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4-16 预制混凝土构件安装

适用范围：各型混挺土预制构件。

工作内容：连接铁件的安装、构件吊装校正、焊接固定及临时固定、填缝灌浆。

4-16-1 预制混凝土梁、板安装

单位：100m3

顺序号
定顺编号 40129 40130 40131 40[32 40133 40134 40135

梁 板

名称 单位 单个梅件体积(m3)

0-2 2-3 >3 0～0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-2

甲类工 71.6 50.9 45.9 56.8 45.0 33.6 32.1

1 乙类工 工日 66.1 47.0 42.4 52.4 41.5 31.0 29.6

合计 137.7 97.9 88.3 109.2 86.5 64,6 61.7

2 板枋材 m3 0.90 0.85 0.80 D.8I 0.81 0.81 0.81

3 快盐块 kg 98.00 65.00 43.00 85.00 B0.00 T1.00 71.00

4 电焊条 kg 278.00 241.00 160.00

5 预制混凝士构件 m° (100.00)(100.00)(100.00)(100.00) (t00.00) (100.00) (100.00)
6 混凝土 m3 10.20 7.10 6.00 13.50 8,60 7.40 6.00

7 水泥渺浆 m1 1.80 1.60 1.40 1.10

8 电焊机直流30KVA 台班 28.80 18.40 12.30

9 搅掉机0.4m3 台班 0.50 0.40 0.40 0.60 0.50 0.40 0.40

10 双胶轮车 台班 2.00 2.00 2.00 3.00 3,00 200 2.00

15 服带起重机15t 台班 3.30 7.40 5.90

12 履带起重机201 台班 2.60 3.50

13 塔式起监机251 台班 2.10 2.40

14 其他费用 % 3.2 6.4 6.4 9.6 9.6 6.4 6.4

人工

材料

机械
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4-16-2 预制混凝土柱、管安装

单位：100m3
定额编号 40136 40137 40138 40139 40140 40141

柱 替
名称 单位 单个拘件体额(m3)

0-0.2 0.2-0.5 >0.5 0~0.2 0.2-0.4 0.4-0.6
甲类工 48.4 44.0 42.0 60.3 51.9 36.6

1 乙类工 工日 44.7 40.6 38.8 55.6 47.9 33.7
合计 93.1 84,6 80,8 115.9 99.8 70.3

2 板枯材 m 1.13 0.B4 0.76 0.81 0.81 0.81
3 预制溉凝土构件 m? (100.00) (100.0D) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
4 混凝土 m3 5.00 7.50 息.00 10.00 10.00 10.00
5 水泥砂浆 m3 2.00 2.00 2.00
6 搅私0.4m2 台班 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 D.50
7 双胶轮率 台班 2.00 2.00 2.00 2.00 2,00 2.00
8 顺带息重机15t 台班 8.40 6.90
9 恩带起重机20t 台班 3.80 3.60 2,80 4.50
10 其他费用 % 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

顺序号
人工

材料

机着

4-17 抗滑群桩

工作内容：模板制作及安装，浇筑，养护，钢桩安装；根据设计桩长接桩；用柴油打桩

机打人土中：按设计规格制备好桩，在规定位置打人桩。

适用范围：坡面、坡脚、沟头治理工程。

单位：10m3

顺序号
定额编号 40142 40143 40144 40145

抗清桩
名称 单位 桩长(m以内)

6 10 15. 20
甲类工 10.8 11.6 15.9

1 17.2
人工 乙类工 工日 9.9 10.7 14.7 15.8

合计 20.7 22.3 30.6 33.0
2 预制部筋砼桩 m3 10.25 10.30 10.35
3 10.40
4 材料

二等板枋材 m3 0.03 0.03 0.03 0.03
铁件 62.10 124,20 136.30

5 电焊条 kg 2.42 4.B4
6

9.26

7 机嫉
走管式柴池打桩机(2~4t) 台班 1.80 1.96 2.59 2.79
般带式起置机 1St 台班 0.25 0.30 0.35

8
0.40

其他费用 % L.6 1.6 2.4 2.4
建
等
闻
没
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4-18 混凝土面喷浆

工作内容：凿毛、配料、上料、拌和、喷射、处理回弹料、养护及清理施工场地。
单位：100m2

顺序号
定额编号 40146 40147 4014名 40149 40150 40L1 40152 40153 40154 40155

有烟筋网 无纲解网

名称 单位 喷射爆度(cm)

0~1 1-2 2-3 3-4 4~5 0-1 1～2 2-3 3~4 4-5

甲类工 10.5 11.2 12.0 12.7 13.5 9.0 9.7 10.4 11.【 11.9

1 乙类工 工# 37.3 39,9 42.5 45.2 47.9 31.8 34.3 36.8 39.4 41.9

合计 47.8 51.1 54.5 57.9 61.4 40.8 44.0 47.2 50.5 53.8

2 水把42.5 t 0.73 1.45 2.18 2.91 3.64 0.73 1.4 2.18 2.91 3.64

3 妙子 m3 1,09 2.18 3.27 4.36 5.45 1.09 2.18 3.27 4.36 5.45

4 水 m2 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3,00 4.00 4.00 5.00

5 防水粉 kg 36.50 72.50 109.00 145.50 182.00 36.50 72,50 109.00 145.30 182.00

6 双胶轮车 台班 0.13 0.31 0.42 0.55 0,68 0.13 0.31 0.42 0.59 0.68

T 喷浆棋75(L) 台班 1.30 1.57 1.83 2.12 2.39 1.1S 1,42 1.67 1,93 2.18

8 风水《秒)枪 台班 1.18 1.18 1.18 1.18 1.1B 0.息2 0.82 0.82 0,B2 0.82

9 其他费用 畅 9.1 6.6 5.2 4.3 3.6 10 7.2 3.6 4,5 3.8

人工

材料

机械

4-19 钢筋制作安装

适用范图；水工建筑物各部位及预制构件。

工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。
单位：t

定额编号 40156 ·40157 40158 40159
U 型祯槽 其他

顺序号 名称 单位
人力 机棕 人力 机校

甲类工 7.2 6.1 6.5 5.7

1 人工 乙类工 工日 10.8 9.1 9.7 8.6

合计 18.0 15.2 16.2 14.3
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续表
定额编号 40136 40157 40158 40159

U塑激相 其饱
顺序号 名称 单位

人力 机被 人力 机被

2 钢筋 t 1.02 1.02 1.02 1.02
3 材料 快丝 kg 4 4 4 4

4 电焊条 kg 7.22 7,22 7.22 7.22

3 锦簌调直机14kw 合班 0.12 0.12
6 风秒枪 台班 0.3 0.3
7 朝筋切断机20k 台班 0.08 0.08

8 机械 匆筋弯曲机φ6-40 台班 0.09 0.08

9 电焊机直流30KYA 台班 1.7 1.7 1 1

10 对焊机电弧150 台班 0.08 0.08

11 载重汽车54 台斑 0.03 0.03 0,03 0.03

12 其他费用 % 1 1 E 1

4-20 搅拌机拌制混凝土

工作内容：2m以内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出科、清洗。

单位：100m?

定颐编号 40E60 40161
搅拌出料(m3)

雕序号 名称 单位
0.4 0.8

甲类工 12.9 9.6

1 人工 乙类工 工日 30.0 22.3

合计 42.9 31.9
2 揽拌机0.4m3 台班 4.00
3 机被 0.8m2 台班 1.92
4 双胶轮军 台班 16.60 16.60

5 其他费用 % 1.D 1.0

注：双胶轮车斗容0.12m3左右，其他斗容近似的手拖车，均近用本定额。
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4-21 混凝土运输

4-21-1 人工运混凝土

工作内容：装、挑(台)、运、卸、清洗。

单位；100m3

顺序号
定额编号 40162 40163 40164 40165 40166 40L67 40L68 40169 40170 40171 401724017340174

运距(m) 馋增运20m

名称 单位 10～ 20～ 30- 40～ 50- 60- 70。 80～ 100 120。 140-0-10 20 30 40 50 >200
60 70 80 100 120 140 200

甲类工

1人工乙类工工日 26.3 32. 39.3 45.6 52.2 58.7 6.5 72.2 83.8 98.4 110.4 11.9 13.4
合计 26.3 322 39.3 45.6 52.2 58.7 65.5 72.2 83.B 98.4 10.4 11.9 13.4

2 其他费用 % 14.0 11.3 9.4 8.1 7.1 6.3 5.6 5.1 4,4 3.8 3.4
注；制内运输人工定频乘以1.2系数。

4-21-2 双胶轮车运混凝土

工作内容：装、运、卸、清洗。

单位：10Dm3

定额端号 40175 40176 40177 40L78 40179 40180 0181 40182 40183

运距(m)
顺序号 各称

每增运
单位
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80~100 20m

甲类工

1 人工 乙类工 工E 7.B B.3 9.3 10.2 11.2 12.1 13.0 15.0 1.7
合计 7.8 8.3 9.3 10.2 11.2 12.1 13.0 15,0 1,7

2 枫帔 双腔轮车 台班 7.80 8.30 9.90 10.20 11.20 12.[D 13.00 15.00 1.70

3 其他费用 % 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
注：湘内运轴，人工、双胶输车危额乘以1.5系数。

4-21-3 机动翻斗车运混凝土

工作内容：装、运、卸、空回。
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单位；100m3

定额填号 40184 40185 40186 40187 40188 40189

顺序号 名称 单位
运臣(m) 莓增运

100 200 300 400 500 100m

甲类工 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
1 人工 乙类工 工日 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

合计 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
2 机械 机数题斗车 台班 3.87 4.52 5.13 5.69 6.24 0.53
3 其他费用 % 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4-22 混凝土拆除

适用范围：旧混凝土或旧钢筋混凝土炸除或拆除。
工作内容：1.凿除混凝土：人工或风犒凿除、清碴、转移地点等。

2.凿除混凝土键模：人工或风销凿除、清碴等。

3.钢筋混凝土门槽拆除：人工凿除、取送钎、清碴等。

单位：100m3
定额编号 40190 40191 40192 40193 40194 40195

职序号 名称
人工拆除

单位
机械拆除 都破拆除

无钢筋 有钢筋 无钢筋 有钢筋 无钢筋 有蚓筋

甲类工
1 人工 乙类工 工B 374.4 611.0 181.0 266.0 135.0 170.0

合计 374.4 611.0 181.0 266.0 135.0 170.0
2 合盒头 个 13.00 20.00
3 空心钢 kg 5.00 7.00
4 材料 炸药 kg 59.00 67.00
5 臂管 个 256.00 310.00
6 辱电线 m 454.00 520.00
7 电动空气压缩机3m3/zin 台班 36.00 54.00
8 风慵 台班
机械

72.00 108.00
9 手风帖 台班 19.00 28.00
10 您忏设备 台班 0.50 0.60
11 其他费用 % 4.4 5.0 7.0 9.0 10.0 12.0---



土地开发整理项目预算定额·98·

4-23 止水

4-23-1 止水

适用范围：坝、博、渡档、渠道。

工作内容：湾洗缝面、弯制、安装、熔涂沥青。
单位：100m

定额端号 40196 40L97 40198 40E99
顺序号 名永 单位 锡片止水 铁片止水 塑料止水 橡胶止水

甲类工 35.1 12.3 L0.2 11.2

1. 人工 乙类工 工日 38.0 15.3 11.0 12.2

合计 73.1 25.6 21.2 23.4

2 沥青 1.70 1.70

3 木柴 0.37 0.57

4 紫桐片厚15mm kg 561.00

5 材料 白铁皮厚0.52mm kg 203.00

6 瓶料止水带 世 103.00

7 橡肢止水带 103.00

8 幅电焊条 kg 3.12
9 电焊机直洗30KVA 台班 3.37
机械

10 双跤轮车 台班 2.20 1.90

I1 其恤费用 % 0.2 3.5 1.0 0.5

注：紫憾片规格0.0015mx0.4mx1.5m,耗报率5??

4-23-2 渡篌止水

工作内容：模板制作、拆除、修理、填料配制、填塞、养护。
单位：[00m

定额编号 40200 40201 40202
顺序号 名称 单位 环氧粘橡皮 木黑水泥 胶泥填料

甲类工 57.5 18.3 21.5
1 人工 乙类工 工日 622 19.9 23.4

合计 119.7 38.2 44.9
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续表
定额编号 40200 40201 40202

顺序号 名称 单位 环氧粘禄皮 木腐水泥 胶掘填料
2 板枋材 m3 0.30 0.88
3 预埋缺件 kg 23.00
4 铁钉 kg 2.60

S 6101环氧树脂 kg 65.92

6 甲苹 kg 9.95
7 二丁胺 ke 9.95 27.24
日 乙二胺 kg 5.84
9 祈青 ks 136.00
10. 煤焦 kg 272.40
11 材料 水 m3 37.00 6.00
12 搴氧乙烯粉 kg 27.24
13 便脂酸钙 kg 2.72
14 粉煤灰 kg 27.24
15 木屑 kg 804.D0
16 麻丝 kg 13.40
17 水泥 kg 168.00 1770.00

18 砂 n3 0.25
19 郎絮 kg 92.00
20 橡胶止水带 m 105.00
2[ 其他贵用 % 0.5 0.5 0.5

4-24 防水层

适用范围：水工建筑物相关部位。
工作内容：1.抹水泥砂浆：清洗、拌和、抹面。

2.涂沥青：清洗、熔化、浇涂、搭拆跳板等。
3.麻布沥青：清洗、熔化、裁铺麻布、浇涂、搭拆跳板。

4.青麻沥脊：清洗、熔化、漫刷塞缝、涂沥青等。
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单位：100m2

定额编号 40203 40204 40205 40206 40207 40208 40209 40210

抹水泥抄浆 涂沥青 麻布插青
顺序号 各称 单位 青麻沥青

立面 平面 拱面 立面拱面 平面 一布二油 二布三油

甲类工 10.2 7.1 17.9 7.7 5.7 11.7 17.0 41.7

1 人工 乙类工 工日 2.6 1.8 4.5 1.9 1.4 2,9 4.3 10.4

合廿 12.5 8.9 22.4 9.6 7.t 14.6 2L.3 52.1

2 沥青 t 0.29 0.26 0.59 0.77 0.87

3 廓布 m2 120.00 240.00

4 煤沥青 k 1.73
5 水紫 1 0.10 D.09 0.16 0.21 0.91

6 材料 麻刀 Lg 0.44

7 砂 m? 3.33 2.61 2.61
8 水泥 1.52 1.14 1.14
9 水 m3 1.00 1.00 1.00
t0 机械 双胶轮车 台班 1.36 1.07 1.07
11 其他费用 第 1.9 1.5 1.5 4.9 4,9 1.5 1.5 1.5

4-25 伸缩缝

适用范图：坝、闸、渡槽、渠道。
工作内容：1.沥青油毡：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、嫦贴油毡。

2.沥青木板：木板制作、熔化、除刷沥青、安装。
单位：100m2

定额编号 40211 40212 40213 40214
额青油钻

顺序号 名称 单位
一毡二油 二毡三油 三临四池

沥青木板

甲类工 [3.8 20.4 27.1 26.3
1 人工 乙类工 工日 3,5 5.1 6.9 6.6

合计 17.3 25.5 33.9 32.9

2 板枋材 n 2.20
3 袖毡 m2 115.00 226.00 340.00

4 材料
断青 t 1.22 1.83 2.44 1.24

5 木柴 t 0.42 0.63 0.84 0.42
6 机械 双胶轮车 台班 0.42 0.67 0.87 0.84
7 其他费用 % 1.2 0.8 0.6 0.6
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4-26 预制混凝土U形渠槽

4-26-1 预制混凝土U形架槽

工作内容：模板制作、安装、拆滁，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

单位：100m3

疟额编号 40215 40256 40217 40218 40219 40220

顺序号 名称 单位
上口覚度(cm)

U30 U40 U50 U60 E70 U80

1 甲类工 工日 116.5 88.7 70.4 67.1 60.6 57.5
2 人工 乙类工 工日 198.4 151.2 112.0 110.2 103.2 97.8
3 合计 工日 314.9 239.9 182.4 181.3 163.8 155.3
4 被锌快皮0.35 kg 37.5 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6
5 型郴 kg 4.6 3.6 3.2 2.9 2.5 2.2
材料
6 混凝土 m3 102 102 102 102 102 102
7 水 m 110 110 100 100 90 90
8 强制式混摄土搅拌机0.35m3 台班 29.21 27.94 26.67 25.4 24.13 22.86
9
机械
福额土报捣器(平板)2.2k▼ 台班 70.1 67.06 64.01 60.96 57.91 54.86

10 电动葫芦0.51 台班 29.21 27.94 26.57 25,4 24.13 22.86
L 双胶轮车 台班 58.42 55.88 53.34 50.B 48.26 45.72
12 其信费用 % 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3

注：隔凝土配合比按 C30一级配拟定，可模据实际配合比资料进行谒整。

4-26-2 预制混凝土U形渠槽运输

工作内容：人工装车、运输、卸车，按指定地点堆放。
单位：100m3

定额结号 40221 40222 40223 40224 40225 40226 40227 40228 40229

顺序号 名称 单位
汽车运输(km) 双腔轮车运输(a)

0.5 1 2 3 4 5 每增运1 50 每增运 50
1 年类工 工日
2 人工 乙类工 工日 36.5 37.6 39.2 40.9 42.6 44.4 1.5 42.2 2.6
3 合计 工日 36.5 37.6 39.2 40.9 ·42.6 44.4 L.5 42.2 2.6
4 材料 板材材 kg 0.15 0.15 0.15 0.LS 0.15 0.15
5
机械
我重汽车5t 台班 12 13.36 16.02 18.68 21.34 24 2.64

6 双胶轮车 台班 41.4 2.6
? 其他赀用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
注：I.当双胶轮车运距超过500米时，超过部分按以下系数博整：
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增运运题(m) 500 1000
双交轮车 1.05 .1.07

2.当道路路面状态不同时，染以下系教：

道路路面 砼 土 砂石 砂卵石 卵碎石

双胶轮车 0,30 1.00 1.10 1.15 1.20

3.汽车适精，运距不超过10km;双腔轮车运输，运距不超理1km,

4~26-3 预制混凝土U形渠槽安装

工作内容：槽座修整，槽体就位，植背回填，砂浆(砼)拌制、勾缝，安装。
单位：100m3

定额编号 40230 4023】 40232 40233 40234 40233

顺序号 名称 单位
上口克度(cm)

U30 t40 50 U60: U70 580
1 甲类工 工日 66.6 63.4 60.4 57.5 54.7 51.9
2 人工 乙类工 工8 113,3 107.9 102.8 97.9 93.0 88.3

3 合计 工B 179.9 171.3 163.2 155.4 I47.7 140.2

4 U罗梢预制件 m2 (99) (99) (99) (99)· (99) (99)

5 材料 据凝土 m2 4 4 4 4 4 4

6 砂浆 m 1 1 1 1 1
7 机械 双腔轮车 台班 38.1 38.E 38.1 38.1. 38.1 38.1
8 其他费用 1 1 L 1 1 1

4-26-4 U形渠槽构件安装

工作内容：构件外购，核座修整，槽体就位，槽背回填，砂浆(砼)拌制、勾缝，安装。
单位：100m

定额均号 40236 40237 40238 40239 40240 40241

顺序号 名称 单位
上口宽度(om)

1030 U40 U50. U60 T70 U80

1 甲类工 工日 5.0 6.3 7.5. 8.7 ..9.2 9.7
2 人工 乙类工 工日 8.5 10.7 12.9 14.7 L5.6 16.6
3 合计 工日 13.5 17,0 20.4 23.4 24.8 26.3
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续表

定频编号 40236 40237 40238 40239 40240 40241

顺序号
上口宽度(cm)

名都 单位
U30 U40 U50 U50 U70 U80

4 U形楷预制件 Ⅲ 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00

5 材料 混凝土 m3 1.74 2.3 2.B9 3.47 4.05 4.75
6 砂浆 m3 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.08

7 机被 双腔轮车 台班 1.88 2.36 2.83 3.24 3.43 3.62
8 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0
注；不包括棺基开挖，擅顶压体(砌砖、砌石、斑砼块等)等工作。

4-27 混凝土压顶

适用范围：浆砌块石、干砌块石挡土墙、U形槽压顶。
工作内容：顶表面清理冲洗，模板制作、安装、拆馀，混凝土浇筑、人工平仓捣实、压

单位：100m3

光、抹平。

定额编号 40242 40243

顺序号 名称 单位 挡土墙 U形模

[ 甲类工 工日 27,8 30.6
2 人工 乙类工 工 88.1 97.0

3 合计 工日 116.0 127.6

4 板材材 m3 1.3 1.3
5 解模板 kg 194.7 214,2

材料
右 铁件 kg 88.0
7 混额土 m3 103.00 103.00

8 机械 混冕土振捣饕(插人式)2.2k 台班 8.90 8.90

9 其他费用 % 1.0 1.0
10 混凝土掉制 m3 103.00 103.00

11 混凝土运轴 m3 103.00 103.00---
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第五章 管道安装工程

说 明

一、本章包括铸铁管、钢管、PVC管、PP管、PE管、溉凝士管等管道安装共六节，
119个子目。
二、管道铺设均考虑了沟槽边堆土影响因素，使用时不论沟槽边有无堆土，都不作调

整。
三、管遒的闭水试验用水巳综合考虑在定额内。

四、管道安装均按施工图中心线的长度计算(支管长度从主管中心开始计算到支管
末端交接处的中心),管件、阀门所占长度已综合考虑，计算工程量时均不扣除其所占长

度。
五、管道安装按材质、连接形式分别列项。

六、管件连接中已综合考虑了弯头、三通、异径管、管招、管接头等管口含量的差异，

应按设计图纸用量执行定额。
七、各种管件连接不分种类，以“10个”为计量单位。
八、金属管道安装总工程量不足50m时，管径≤φ300mm的，其人工、机械台班耗用量

乘系数1.67;管径>φ300mm的，其人工和杌械台班耗用量乘系数2。

5-1 铸铁管

5-1-1 锦铁管安装(青铅接口)

工作内容：检查及清扫管材、切管、管道安装、化铅、打麻、打铅口、水压试验。
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单位：L0n

定征续号 50001 50002 30003 50004 50005 50006 50007

顺序号 名称 单位
公称直径(nm以内》 ,i.

75 100 150 200 300 400 500
甲类工 工日 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.2

1 人工 乙类工 工日 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.7
合计 工日 0.9 0.8 L.1 1.5 1.7 2.2 29

2 停快管 m 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
3 青馅 6.21 7.73 11.38 14.64 19.61 26.89 37.92

木柴 hg 0.21 0.26 0.52 0.64 0.84 5.05 1.26
5 材料 氧气 m3 0.05 0.10 0.13 0.23 0.26 0.49 0.2
6 乙快气 m2 0.02 0.03 0.04 0.07 0.08 0.16 0.21
7 焦光 kg 2.62 3.09 4.4 5.70 7.09 9.74 12.66
8 袖麻 0.23 0.28 0.42 0.54 0.72 0.98 1.39
9 汽率起重杭St 台班

10 机彼
0.06 0.08 0.10

救重汽车5t 台班 :0.38 0.38 0.38
1 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5-1-2 铸铁管件安装(青铅接口)

工作内容：切管、管口处理、管件安装、化铅、接口。

单位：10个

定额编号 50008 50009 50010 500L1 50012 50013 50014

顺序号 名称 单位
公称真径(mm以内》

75 100 150 200 300 400 500
甲类工 工日 .0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0

1 人工 乙类工 工日 0.3 0.4 0.5 D.6 0.7 1.1 1.5
合计 工日 0.5 0.6 0.8 1.D 1.2 1.B 2.5

2 婷铁管件 个 10.00 10,00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
3 青铅 k 4.97 6.19 9.10 11.71 19.62 26.B9 37,92
4 木柴 ke 0.18 0.22 0.44 0.66 0.88 1.F0 1.32
5 材料 氧气 m? 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.50 0.63
6 乙缺气 m 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.L6 0.21
7 德炎 kg 2.10 2.48 3,55 4.56 7.10 9.74 12.66
8 油麻 kg 0.18 0.23 0.33 0.43 0.72 0.99 1.39
9 ·汽车起重机5t
机械

台班 0.01 0.02 0.03
10 ·载重汽车54 台班 0.01 0.01 0:01
11 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0 1.0 KD---
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5-1-3 铸蛛管安装(膨胀水泥接口

工作内容：检查及清扫管材、切管、管道安装、调制接口材料、接口、养护、水压试验。

单位：10m

定额缘号 50015 .50016 50D17 50018 50019 50020 50021

公称宜径(mm 以内)
顺序号 名称 单位

75 100 150 200 300 400 S00
甲类工 工日 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.T D.B

1 人T 乙类工 工日 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 1,0 1.3

合计 工日 0.7, 0.7 0.9 1.2 1.5 1.7 2.1

2 体快管 血10.00 :10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3 膨张水泥 kg 3.75 2.18 3.20 4,11 5.50 7,55 10.65
4 材转 氧气 m3 0.05 0.[0 0.13 0.23 0.26 0.49 0.62
5 乙快气 m2 0.02 0.03 0.04 0,07 0.08 0.16 0.21
6 前麻 k 0.23 0.2B 0.42 0.54 0.72 0.98 1.39

7 汽车起重机 5t 台班 0.06 0.08 D.L0
机城

8 职重汽车5t 台班 0.38 0.38 0.38

9 其怡费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5-1~4 铸铁管件安装(膨胀水泥接口}

工作内容：切管、管口处理、管件安装、调制接口材料、接口、养护。, 单位：10个

.定额编号 S0022 50023 50024 S0025 50026 50027 50028

公称直径(mm以内)
顺序号 名称 单位

75 100 150 200 3D0 400 500

甲类工 工日 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7

1 人工 乙粪工 工日 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0

.合计 工日 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2 1.7

2 怏快管件 个 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3 膨胀水混 1.40 1.74 2.56 3.29 5.50 7.55 10.65

4 材料 氧气 ? 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.50 0.63
5 乙快气 m3 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.上6 0.21

6 池麻 ky 0.18 0.23 0.33 0.43 0.72 0.99 1.99
? 汽车起重机St 合班 0.01 0.02 0.03
机械

B 奖重汽车51 台班 0.01 0.01 0.01

9 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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5-1-5 铸铁管安装(石棉水泥接口)

工作内容：检查及湾扫管材、切管、管道安装、调制接口材料、接口、养护、水压试验。

单位：10

定额端号 50029 50030 50031 50032 50033 50034 50035

顺序号 名称 单位
公赫直径(am以内)

T5 100 150 200 300 400 300
甲类工 工日 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9

人工 乙类工 工日 0.5 0.5 D.6 0.8 0.9 1.1 1.4
合计 工日 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.3

2 停怏管 丝 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
3 水滤52.5 kng 1.14 1.42 2.09 2.68 3.59 4.9 6.95
4 氧气
材料

m3 0.05 0.10 0.13 0.23 0.26 0.49 0.52
5 乙炔气 m2 0.02 0.03 0.04 D.07 0.08 0:16 0.21
6 石螂轼 ku 0.50 0.61 D.90· F,16 1.55 2.13 3.00
7 油麻 0.23 0.28 0.42 0.54 0.T2 0.鸵 1.39
8
机械

汽车起重机51 台班 0.06 0.08 0.10
9 载宜汽车5t 台班 0.36 0.38 0.38
10 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0

5-1~6 铸铁管件安装(石棉水泥接口)

工作内容：切管、管口处理、管件安装、调制接口材料、接口、养护。

单位：10个

定额编号 50036 50037 50038 50039 50040 5004J 50042

顺序号 名称 单位
公称直径(m 以内

75 100 150 200 300 400 500
甲类工 工日 0.2 0.2 0.3 Q.4 0.5 0.6 0.8

1 人工 乙类工 工日 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2
合计 工日 0.5 0.5 0.7 Q9 L.2 L.5 2.0

2 恪铁管件 个 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10,00 10.00
3 水泥52.5 kg 0.9E 1.13 1.67 2. 15 3,60 4.93 6.95

材料
氧气 m3 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.50 0.63

5 乙炔气 m3 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.16 0.21
9 石棉皴 k 0.36 0.4S 0.56 0.86 L43 k.97 278
7 油麻 k 0.18 0.23 0.33 0.43 0.72 0.99 I.39
8 汽车起重机S1 台班

9 机拔
0.01 0.02 0.03

放宜汽车51 台班 0.01 0.01 0.01
10 其地费用 % 1.0 1.0 1.0 1,0 1,0 1.0 1.0
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5-1-7 铸铁管安装〔胶围接口〕

工作内容：检查及清扫管材、切管、管道安装、上胶图、水压试验。
单位：10m

寇额编号 50043 50044 50045 30046 50047 50048 50049
公淋宜径(mm以内)

顺序号 名称 单位
75 100 150 200 300 400 500

甲粪工 工日 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 1.0
1 人工 乙类工 工日 0.5 0.6 0.6 0,8 0.9 1,2 1.5

合计 工日 0.8 1.0 1.0 1.4 1.5 2.0 25
2 婷铁管 m 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 I0.00
.3 橡胶图 个 2.57 2.57 2.57 2.57 2.06 2.06 2.06
4 材料 氧气 m3 0.05 0.10 0.13 0.23 0.26 0,49 0.62
5 乙快气 m 0.02 0.03 0.04 0.07 0.08 0.16 0.21
6 岗滑油 ky 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.1B 0.22
7 汽车起监机St 台班 0.06 0.08 0.10
机挑

载重汽车5t 台班 0.38 0.38 0.38

9 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5-1-8 铸铁管件安装(胶圆接口)

工作内容：选胶圈、清洗管口、上胶圈。
单位：10个.

定银编号 50050 50051 50052 50053 50054 50055 30056
公称真径(mm 以内)

顺序号 名称 单位
75 100 150 200 300 400 500

甲类工 工 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.9
1 人工 乙类工 工日 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0 1.3

合计 工日 0.5 0.6 0.8 0.9 I.1 1.7 2.2

2 铸快管件 个 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10,00 10.03

3 橡胶墨 个 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06
4 材料 氧气 □' 0.04 0.07 0.10 0.18 0.26 0.50 0.63
5 乙炔气 m? 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 0.16 0.21
6 湖滑油 kz 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.12 0.22
7 汽车起重机 St 台班 0.01 0.02 0.03
机械

载重汽车5t 台班 0.01 0.01 0.01

9 其他费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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5-2 钢管安装(焊接)

工作内容：管道铺设、附件制安、水压试验。
单位：10m

定额峡号 50057 50058 50059 50060 50061 50062 50063 ·

顺序号 名称 单位
公称直径(mm以内)

80 100 150 200 250 303 400
甲类工 工日 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4

1 人工 乙类工 工日 0.6 0.9 1.2 1.6 2.1 2.5 3.6
合计 工日 1.0 1.5 2.0 2.7 3.5 4.2 6.0

2 钢管 ■ 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
3 管件 kg 0.32 0.42 0.63 1.33 ·1.74 2.22· 4.26
4 材料 电焊条 ho 0.24 0.29 0.76 1.36 1.贵5 2.2 3.78
5 氧气 m 0.46 0.54 1.02 1.35 1.64 2.01 2.97
6 乙快气 m3 0.25 0.25 0.47 0.73 0.88 1.08 1.6
7 电焊机交落25XVA 台班 1.05 1.03 1.52 2.52 2.80 2.90 3,80
8 机械 质带式起置机15t 台班 0.43. 0:43 0.68 0.68 0.B6
9 蒙重汽车5t 台班 0.04 0.05 0.10 0.13 0.17 0.26 0.34
10 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0.4

5-3 PVC(聚氯乙烯)管安装

5-3-1 PVC管道安装

工作内容：切管、对口、粘接、管道田间运输与安装、灌水试验。
草位：100m

定颐编号 50064 50065 50066 50067 50068 50069 500T0 50071

顺序号 名称 单位
公称直径(mm以内)

50 ·75 90、 110 125 140 160 210
甲类工 工日 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1 人工 乙类工 工日 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
合计 工日 0.4 0.S 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

2

3 材料
PVC管道 m 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
密封脱 kg 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20

4 其他费用 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
注：若是橡胶图换口，则不需婴密封胶。
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5-3-2 PVC管件安装

工作内容：对口、粘接、管件的田间运输与安装。
单位：10个

庭额编号 S007250073 50074 50075 50076 50077 50078 50079
公称直径(mm以内)

顺序号 名 单位 50 75 90 110 125 140 160 210
甲类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4

1 人工 乙类工 工日 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
合计 工日 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9

2 PYC管件 个 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
材料

10.00
3 割封胶 kg 0.10 0.10 0.10 0.J0 0.10 0.2 0.2 0.2
4 其隐费用 % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
注：PVC管件特类策多，一般分为二接口、三换口、四接口三类，牢定额按三接口考慈；著为四楼口的管件，人工

工日和密封脱在此著鸡上增加35???为二按口的管件，人工工日和密封政在此基础上狱少30???他不变。

5-4 PP(聚丙烯)管安装

5-4-1 PP管道安装

工作内容：切管、对口、粘接、管道田间运输与安装、灌水试验。
单位：100m

定鲜编号 S0080 50081 50052 50083 50084 50085 50086 50087
公称直经(mm以内)

顺序号 名称 单位
50 75 90 10 125 140 160 210

甲卖工 工日 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
1 人工 乙类工 工 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8

合计 工日 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3
2 PP管道 量 102.00 102,00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
材料

3 烧 ka 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20
4 其他费用 % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

注：营道连换的方法为热抽连按。

5-4-2 PP管件安装

工作内容：对口、粘接、管件的田闽运输与安装。
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单位：10个

定解编号 90088 500B9 5009D 50091 50D92 50093 50094 50095

公麻直径(mm以内)
顺序号 名称 单位

五

50 75 90 110 125 140 160 210

甲类工 工日 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

1 人工 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 D.4 0.4 0.5

合计 工日 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0,8

2 PP管件 个 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
材料

3 煤油 kg 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20
4 其他费用 % 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 D.6 0.6 0.6

注，PP管性种类繁多，一般分为二换习、三换口、四接口三类，本定额按三赪口考虑；著为四楼口的看件，人工工

5-5 PE(聚乙烯)管安装

5-5-1 PE管道安装

工作内容：切管、对口、粘接、管道田间运输与安装、灌水试验。

单位：100m

日和密封胶在此基础上增加35???为二接口的管件，人工工日和密封胶在北基璃上减少30???他不党。

定额编号 50096 50097 50098 50099 50100 50101 50102

公称直径(m 以内)
顺序号 名亦 单位

50 75 90 110 125 140 160

甲类工 工日 D.J 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4

1 人工 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6

合针 工日 0.2. 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 E0

2 PE誉道 功 102,0D 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
材料

3 密封胶 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20

4 其他费用 % 8.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

5-5-2 PE管件安装

工作内容：对口、粘接、管件的田闯运输与安装。
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单位：10个:

定额编号 50t03 50104 50T05 50106 50107 50108 50109

瓶序号
公称直径(mm以内)

名称 单位
50 75 90 110 125 140 160.

甲类工 工日 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4

'1 人工 乙类工 工日 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6

合计 工具 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0

2 P它誉忤 个 10.00 t0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
材料
3 密封胶 kg 0.10 0.10 0.t0 0.10 0.10 0.2 0.2
4 其他费用 % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

柱：PE音仲种类紫多，一般分为二接口、三接口、四楼口三类，本定频挨三接口考虑；若为四换口的皆件，人工工

:5-6 、混凝土管安装

适用范图；露天铺设的水泵站出水管、倒虹管及其他低压输水管。
工作内容：测量、就位、探测砂浆、安装。

单位：10m

日和密封胶在此基础上增加35若为二按口的管件，人工工日和密封胶在此基础上孩少30???他不变，

崽积编号 50110 S0111 50112 50113 50114 50115 50116 50117 5011850L19
平段 斜段

顺序号 名称 单位 公称直径(mm 以内》

400 600 800 1000 1200 400 600 800 1000 1200
甲类工 工日 1.2 2.0 24 3.2 3.6 2.0 2.8 3.6 5.2 5.6

1. 人工 乙类工 工日 1.8 3.0 3.6 4.8 5.4 3.0 4.2 5.4 7.8 8.4

合计 工日 3.0 5.0 6.0 8.0 9.0 5.0 7.0 9.0 13.0 14.0

2: .预应力混土营 五 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10

3, . 熔材 m3 0.07 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20
4.. 型馆 kg 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 0.60 0.90 1.20 1.60 -1.90
材料5. 恢丝 1.40 2.10 2.70 3.40 4.00 2.00 3.10 4,00 5.20 6.10
6 水泥砂浆 m2 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
7 橡胶止水圆 框 2.10 2.10 2.0 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
8 卷扬机3t 台班 0.90 0.50. 0:60 0.80. 0.90 0.50 0.70 0.B0 1.10 1.30
机族
9 电动葫芦3t 合班 0.70 0.80 1.10 1.50 1.70 1,00 1.40 1.70 2.30 2.50

10 其他费用 % 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
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第六章 农用井工程

说 明

一、本章适用于土地开发整理中的水源工程，包括农用井成孔、并管安装、填封、洗井

二、本章定额中的地层划分执行《水文地质钻探地层分类》标准，松敷层分为七类、

三、钻井中的综合工日包括安装、拆卸钻塔以及挖泥浆坑的工日。
四、松散层和基岩钻井：

1.定额是按地质钻机300型拟定的，采用的地质钻机型号不同时，其定额中的钻机台

等共二十一节，122个子目。

基岩分为五类；大口井、多管井和冲击锥造井执行《一般工程土类分级表》。

班消耗数量可按下表系数进行测整。

帖杌型号 600显 400 300型 200 型

系致 0.94 0.98 1 1.06

2.定额是按钻井深度50～100m拟定的，若钻井深度不同时，本章第一节至第十八节的
人工和机械台班等消耗量均应乘以下表系数进行调整：

帖井深度(m) ≤50 50~100 100-150 150-200 200-250

系致 0.8 1 1.2 1.4 1.7
货井深度(m) 250～300 300-350 350-400 400-450 450-500

系数 2 2.4 2.8 3.2 3.6

注：若帖井深度大于500m时，每增加50m,增如0.4的调整系数。

3.钻机是按电动考虑的，若采用油料作为动力燃料时，其钻机台班消耗数量应乘以
1.05的调整系数。
五、基岩破碎钴进取芯时，地层分类提高一级计算。
六、大口井人工水下挖土是指表面有水，且无法排、抽、掏干情况下的人工挖运井底部

土方工程。其定额应乘以下表水下系数进行调整：
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水溧《幽》 0.1以下 0.1-0.3

水下系数 1.2 1.7

七、本章定额不包括以下工作内容：
1.并位的选定；
2.施工场地总电源开关以上(含总电源开关)的供电线路架设和维护；
3.并口工程；
4.井房；

5.农用井的供电线路架设。

6-1 农用井成孔——松散层I类

适用范围：泥浆固壁钻进。

工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。
单位：10m

定拟编号 60001 60D02 60003 60004 60005 60006

颜序号
孔径(mm)

名称 单位
450-500 50D-550 550~600 600～650 650～700 700-750

甲类工 工日 6.7 7.4 B.1 9.1 9.9 10.7
1 人工 乙类工 工日 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6

合计 工日 8.9 9.9 10.8 12.1 13.2 14.3
2 贸刀钴头 个 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19

3 鲇杆 0.13 0.14 0.L4 0.15 0.16 0.16
材料4 帖土 m3 0.36 0.41 0.48 0.5S 0.6. 6.72
5 水 m' 1.92 2.19 255· 2.93 3.33 3.82

6 钻机300型 台班 1.65 1.74 1.91 2.07. 2.22 2.44

7 机献 泥旅搅拌机 台烹 0.05 0.05 0.06 0.09 0.1 0.11

8 泥浆浆 台班 1.14 1.18 1.26 3,34 1.41 1.52
9 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-2 农用井成孔——松散层Ⅱ类

适用范围：泥浆固壁钻进。
工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。
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单位：10m

定额缤号 60007 60008 .60009 60010 60011 60012

孔径〔mm〕
顺序号 名称 单位

450-500 500～550 550-600 600~650 650～700 700～750

甲类工 工日 8.3 9.0 9.9 10.7 11.5 12.4

1 人工 乙粪工 工日 2.B 3.0 3.9 3.6 3.8 4.1

合计 工日 11.1 12.0 13.2 14.3 15.3 16.5

2 新刀钻头 个 D.11 0.L3 0.16 0.18 0.21 0.25

3 钻杆 四 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21
材转
4 粘土 3 0.52 0.56 0.64 0.73 0.81 0.93

5 水 m3 2.62 2.B2 3.22 3.63 4.03 4.63

5 钻机300型 台班 2.1 2.26 2.5B 2.82 3.04 3.54

7 机城 泥浆携拌机 台班 0.08 0.08 0.10 0.1L 0.12 0.14

8 掘浆泵 台班 1,39 1.45 1.55 1.64 1.73 1.86

9 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-3 农用井成孔——松散层Ⅲ类

适用范围：泥浆固壁钻进。
工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。

单位：10m

定概编号 60013 60014 60015 60015 60017 60018

孔径(mm)
顺序号 名称 单位

450-500 500-550 S50-600 600~550 650-700 700-750

甲类工 工日 11.6 12.2 13.7 14.7 17.1 tB.2

1 人工 乙类工 工日 3.9 4.1 4.5 4.9 5.7 6.1

合计 工日 15.5 16.3 18.3 19.6 22.8 24.3

2 牙轮钻头 个 0.15 0.18 0.21 0.25 0.29 0.34

3 帖杆 m 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26
材料
4 钻土 m3 0.7 0.75 0.86 .0.97 1.07 1.24

5 水 m 3,49 3.76 4.3 4.B3 5.37 6.18

6 钻机300型 台班 2.5 2.69 3.31 3.29 3,91 4.37

T 机械 泥浆搅拌机 台班 0.11 0.11 0.13 0.15 0.16 0.19

8 泥浆茉 台班 1.96 2.12 2.42 2.72 3.02 3.47

9 其他效用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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6-4 农用井成孔——松散层IV类

适用范围：泥浆固壁钻进。
工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。

单位：10m

定频编号 60019 60020 60021 60022 60023 60024

顺序号
孔径(mm)

名称 单位 450～500 S00-550 550-600 600～650 650~7D0 700~750
甲类工 工日 14.6 15.8 17.2 18.4 19.4 20.5

1 人工 乙类工 工日 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.8

合计 工F 19.5 21.1 22.9 24.5 25.9 27.3
2 牙轮钻头 个 0.21 0.24 0.29 0.33 0.39 0.46
3
材料 帖杵 m 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.32
4 粘土 m3 0.87 0.94 1.07 1.21 1.34 1.54
5 水 n3 4.96 4.7 5.37 6.04 6.71 7.72
6 鲇机300型 台班 3.36 3.62 4.14 4.66 5.17 5.43
7 机城 泥浆搅挣机 台班 0.13 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23
8 泥浆摹 台班 2.45 2.64 3.02 3.4 3.79 4.34
9 其他费用 第 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-5 农用井成孔——松散层V类

适用范围：泥浆固壁钻进。

工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。
单位：10m

定颔编号 60025 60026 60027 60028 60029 60030
孔径〔mm〕

顺序号 名称 单位
450～500 500~550 550-600 600-650 650-700 700-750

甲类工 工日 15.7 16.8 18.2 19.5 20.8 22.3
1 人工 乙类工 工日 5.2 5.6 6.1 6.3 6.9 7.4

合计 工日 20.9 22,4 24.3 26.0 27.7 29.7
2 牙轮锈头 个 0.25 0.29 0.34 0.40 0.47 0.55
3
4 材料

钻杆 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39
帖土 m3 1.05 1.13 1.29 1.45 1.61 .BS

5 水 m3 5.24 5.64 6.45 7.25 8.06 9.27
6 站机300型 台斑 3.71 3.99 4.57 5.14 5.71 6.36
7 机械 泥浆搅拌机 台班 0.16 0.17 0.19 0.22 0.24 0.28
8 泥菜浆 台班 2.95 3.17 3.63 4.08 4.93 5.21
9 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
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6-6 农用井成孔——松散层VI类

适用范图：泥浆固壁钻进。

工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。
单位：10m

宠刻编号 60031 60032 60033 60034 60035 60036

顺序号
孔径(n)

名称 单位 450～500 500-550 550~600 600~690 650~700 700～750
类工 工日 18.0 19.1 20.8 22.4 23.9 25.6

1 人工 乙类工 工F 6.0 6.4 6.9 7.5 8.0 8.6· 合计 工日 24.0 25.7 27.7 29.9 31.9 34.2
'2“ 牙轮粘头 个 0.30 0.35 0.41 0.48 0.56 0.66
3
材料 钻扞 四 0.44 0.45 0.45 0.46 0.47 D.47

粘土 n3 1.26 1.39 1.55 1.74 1.93 2.22
3 水 m3 6.28 6.77 7.73 8.7 9.67 11.I2
6 钻机300型 台班 4.48 4.82 5.51 6.20 6.89 7.92
7 机挖 泥菜搅拌机 台斑 0.19 0.20 0.23 0.26 0.29 0.33
8 泥浆泵 台斑 3.54 3.81 4.35 4,89 5.44 6.25
9 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-7 农用井成孔——松散层Y类

适用范围：泥浆固壁钻进。
工作内容：钻机就位，泥浆制备，钻进，转移。

尊位：10m

定额端号 60037 60038 60039 60040 60041 60042

顺序号 名称 单位
孔径(mm)

450～500 500-550 550-600 600-650 650-700 700～750
甲类工 工日 20,B 22.3 24.L 25.9 27.7 29.9

1 人工 乙类工 工日 6.9 7.4 8.0 8.6 9.2 10.0
合计 工日 27.7 29.7 32.1 34.5 36.9 39.9

2 牙轮钻头 个 0.39 0.46 0.54 0.63 0.74 0.86

3 材料 钻杆 贝 0.53 0.34 0.54 0.55 0.56 0.56
4 粘土 m3 1.68 1.8 2.06 2.32 2.58 2.97
5 水 □3 8.38 9.02 10.31 11.6 12.89 14.83
6 钻机300型 台班 5.61 6.04 6.90 7.77 8.62 9.92
7 机械 泥浆搅拌机 台班 0.25 0.27 0.31 0.35 0.39 0.45
8 泥浆泵 台班 4.71 5.08 5.8 6.53 7.25 8.34
9 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5
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6-8 农用井成孔——基岩I类

工作内容：钻机就位、钻进、转移。
单位：10m

起额临号 60043 60044 60045 60046 60047 60045

孔径(mm)
顺序号 各称 单位

250~300 300-350 350-400 400-450 450-500 500～550

甲类工 工日 6.6 7.3 8.2 9.2 10.3 12.3

1 人工 乙类工 工日

合计 工日 6.6 7.3 ..2 9.2 10.3 12.3

2 快砂佑头 个 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

3 快砂 kg 19.15 21.44 24.01 26.89 29.83 33.75
4 材料 岩心管 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

5 站杆 m 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.32

6 水 m3 1.11 1.2 1.37 1.54 1.71 2.23

7 机椒 站机300型 台班 2.14 2.35 2.66 2.9B 3.33 3.97

8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

.6-9 农用井成孔——基岩Ⅱ类

工作内容：钻机就位、钻进、转移。
单位：10m

定獗编号 60049 60050 60051 60052 60053 60054

孔径(xm)
顺序号 名称 单位 230-300 300～350 350-400 400-450 450-500 500-550

甲类工 工日 9.5 10.5 11.9 13.3 14.9 17.8

1 人工 乙类工 工苷

合计 工日 9.5 10.5 11.9 13.3 14.9 17,8

2 铁砂帖头 个 0.78 0.78 0.7B 0.78 0.78 0.78

3 铁砂 kg 27.32 30.59 34.25 38.37 42.98 48.14

4 材料 岩心管 m 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

5 帖桥 地 0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41

6 水 m3 1.61 1.73 1.98 2.22 2.47. 3.25

7 机械 钻机 300型 台班 3.07 3.39 3.83 4.29 4.79 5.72

8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
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6-10 农用井成孔——基岩Ⅲ类

工作内容：钻机就位、钻进、转移。
单位：10m

定额编号 6005S 60056 60057 6005 60059 60060

名猕 单位
孔径(mm)

顾序号 250～300 300~350 350-400 400-450 450~500 500～550

甲类工 工日 12.8 14.1 [5.9 17.9 19.9 23.8
1 人工 乙类工 工日

合计 工日 12.8 14.1 15.9 17.9 19,9 23.8
2 铁砂帖头 个 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

3 快砂 k 36.89 41.32 46.28 5L.83 58.05 65.02
4 材料 岩心管 m 0.31 0.31 0.31 0,3L 0.31 0.31
5 帖杆 愿 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51
6 水 m2 2.1 2.26 2.59 2.91 3.23 4.25
7 机械 钻机300型 台班 4.12 4.55 5.13 5.76 6.43 7.65

8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0.4

6-11 农用井成孔----基岩IV类

工作内容；钻机就位、钻进、转移。
单位：10m

定额编号 60061 60062 60063 60064 60065 60066

孔径(nm)
顺序号 名称 单位

25D-3D0 300-350 350-400 400-450 450-500 500～550

甲类工 工日 16.1 17.8 20.1 22.5 25.1 30.0
1 人工 乙类工 工日

合计 工日 16.1 17.8 20.1 22、5 25.1 30.0

2 铁砂鲇头 个 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

3 秩砂 kg 46.49 52.05 58.29 65.29 73.11 81.91

4 材料 者心皙 m 0.45 0.45 0.45 D.45 0.45 0.45

5 钻杆 加 0.59 0.60 0.60 0.61 0.62 0.62

6 放 m3 2.59 2.79 3.19 3.59 3.99 5.25

7 机模 钻机300应 台班 5.19 5.73 6.46 7.25 8.09 9.63

8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
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6-12 农用井成孔——基岩V类

工作内容：钻机就位、钻进、转移。
单位；10m

定颤编号 60067 60068 60069 60070 60071 60072

孔径(mm)
顺序号 名称 单位

250-300 300～350 350-400 400-450 450-500 500-550

甲类工 工日 19.1 21.1 23.8 26.T 29.B 35.6

1 人工 乙类工 工日

合计 工日 19.1 21.1 23.8 26.7 29.8 35.6

2 铁砂钻头 个 1.4 1,4 1.4 1.4 1.4 1.4

3 长砂 kg 54.65 61.20 68.55 76.77 86.00 96.31

4 材料 岩心背 幽 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

5 钻杵 m 0.71 0.72 0.72 0.73 0.74 0.74

6 水 m3 3.09 3.33 3.8 4.28 4.75 6.25

7 机械 机300童 台班 6.17 6.BE 7.68 8.61 9.62 11.44
8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

6-13 农用井井管安装——钢管

工作内容：配管、下管、联接。
单位：10m

定频编号 60073 60074 60075 60076 60077 60078
井誉内径(□m)

风序号 名称 单位
250~300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-50

甲类工 工日 3.1 3.4 3.9 4.4 4.8 5.6

1 人工 乙类工 工日 0.7 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2
合计 工日 3.8 4.1 4.7 5,4 5.9 6.8

2 井赔管 m
材料 10.30 10.30 10.30 10,30 10.30 10.30
3 滋水管 m
4 机械 帖机300型 台班 0.42 0,46 0.52 0.5B 0.66 0.74
5 其他费用 % 0.t 0. 0.1 B.1 0.1 0.1

注：井乾管和滤水管的批例由设计确定。
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6-14 农用井井管安装——铸铁管

工作内容：配管、下管、联接。
单位：10m

定额编号 69079 60080 60081 60082 60083 60084

顺序号 名称
井督内径(m)

单位
250-300 300-350 350-400 400～450 450~500 300-550

甲类工 工日 3.0 3.2 3.7 4.2 4.6 5.3
1 人工 乙类工 工日 1.4 1,5 1.7 2.0 2.2. 2.5

合计 工日 4.4 4.7 5.4 6.2 6.8 7.8
2 井整管 m
材料 10.30 10.30 10.30
3 滤水管

10.30 10.30 10.30m
4 机械 钻机300型 台班 0.46 0.5L 0.57 0.64 0.73 0.81
5 其他费附 % 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
注：井壁警和撼水管的比例由设计确定。

6-15 农用井井管安装——钢筋混凝土管

工作内容：配管、下管、联接。
单位：10m

定额编号 60085 60086 60087 60088 60089 60090

顺序号 名称 单位
井管内径(mm)

250-300 300~350 350-400 400-450 450～500 500-550
甲类工 工日 5.9 6.3 7.2 8.1 9.0 10.4

1 人工 乙类工 工H 1.D 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8
合计 工日 6.9 7.4 8.5 9.5 10.6 12.2

2 井暨管 m
材料 10.30 10.30 F0.30
3 10.30 10.30

滤水管
10.30m

机械 钻机300型 台班 0.63 0.69 0.78 0.87 0.99 L.11
5 其他赘用 % 0.1 0.I 0.1 0.1 0.1 0.1

注：井警管和滤水管的比例由设计德定。
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6-16 农用井填封——透水层

工作内容：滤料的运输、填封。
单位：10m

定额编号 60091 60092 60093 60094 60095 60096

孔径(mm)
顺序号 名称 单位

450~500 500-50 550~600 600-650 650-700 700-750

甲类工 工日

1 人工 乙类工 工日 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9

合计 工日 1.1 1,2 1.3 1.5 1.7 1.9

2 材料 薄料 m3 1.18 1.33 1.49 1.65 E.51 1.96

3 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-17 农用井填封——非透水层

工作内容：粘土球的运输、填封。
单位：10m

宠额编号 60097 60098 60099 60100 60101 60102

孔径(mm)
氟序号 名称 单位

450～500 500～550 550~600 600～650 650-700 709-750

甲类工 工自

1 人工 乙类工 工日 0.8 0.8 0.9 1.t 1.2 1.3

合计 工日 0.8 0.B 0.9 1.1 1.2 1.3

2 材料 粘土球 m2 1.30 1.47 1.64 1.81 1,99 2.16

3 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6-18 农用井洗井--—抽水洗井

适用范围；泥浆固壁钻孔，空气扬水设备洗并。
工作内容：孔位转移，接风管，冲洗，分段洗井，抽水试验。
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单位；FQm
定额编号 60103 60104 6010S 60106 60107 60100

顺序号 名称 单位
并督内径(mm)

250-300 300~350 350～400 400-450 450-500 500~550
年类工 工日 0,4 0.5 0.6 0.6 0.T 0.8

1 人工 乙类工 工日 0.1 D.1 0.1 0.2 0.2 0.2
合计 工日 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2 枫被 潜水粟2.2k 台班 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
3 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
注：恍井长度为进水段长崖。

6-19 大口井

工作内容：1.人工挖土；人工挖，装，卷扬机吊运，边挖边沉，随时校正；
2.封 底：砂石料填塞—包括端斗和套管的安装，拆除，封底填塞；
3.混凝土封底；混凝土揽拌，浇筑，养护，井壁结合部位掘凝土凿毛；

4.沉 井：刃脚制作、安装，模板制作、安装、拆除，钢筋绑扎，混凝

单位：100m3

土拌制、浇筑、养护。

定 懒 编 号 60109 6011060111 60112 60113 60114 60115 60116
人工挖± 封 彪 狐 井

名称 牟位 土 类 级别

1、Ⅱ M IV 砂卵石填塞 碎石填春 昆凝土封廊 方形 蓄形
甲类工 工日 5.6. 7. 9.8 7.4 7.5 92.2 142.4 159

1 乙类工 工日 106.5 [47.5 155.6 66.7 67.7 99.B 174.1 194.3
合计 工日 112.1 155.3 195.4 74.1 75.2 192 316.5 353.3

2 碎石 m3 137.20
3 卵石 m3 52.53
4 砂子 m3 74.06
5 报枋材 m3 2.20 2.80
6 组合饵模板 kg 180.00234.00
7材 卡扣件及联杆 kg 270.00351.00
B料 型解 kg 450.00580.00
9 铁件 kg 125.00130.00
10 预坦铁件 kg 220.00250.00
11 快钉 kg 30.00 40.00
12 混凝土(无砂混凝土) m3 103.00 103.00 103.00
13 水 m3 90.00 90.00 90.00

算序母
人工

(1)�(2)

```markdown��```
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续表

定 郭 壤 号 60109 60110|60111 60112 601L3 60114 60115 601L6

人 工挖土 封 底 沉 井

名称 单位 土 类 级购
砂卵石填塞 邢石填事 混凝土封席 方避 圆彩

I、Ⅱ Ⅱ V
14 单筒卷扬机5 台狂 5.24 5.71 8.33

15 离心水泵7kw 台班 5.24 5.71 息.33

16 搅并机0.4m3 台斑 3.90 3.40 5.40
17 油人式振热卷22kw 台班 7.B0 10.50 10.80
18 双胶轮车 台班 6.50 25.00 25.00
19 汽车都重机101 台班 0.50 0.50
20 载重汽车5t 台班 0.40 0.40
21 其他费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.3

顺序号

机林

注：1.避水层象采禹无砂混鉴土。

6-20 多管井

适用范图：井深20m 以内。
工作内容：定位，钻孔，缠尼纶纱，绑扎，下管，护井设施。

单位：眼

2.此庭额为水蔗以上施工定额，如遒到水下施工，其定额要进柠修正，具体系数详见本章说明。

定 初 填号 60117 60118 60119

成井
瞑序号 各称 单惶 护井设施

100mm 150mm
甲类工 工日 1.B 3.1 20.8

1 人工 乙类工 工日 16.2 27.9 5,2

合计 工日 18.0 31,0 26.0
2 支臂638mm塑料管 m 80 176
3 造水管43Bmm塑料管 n 80 144
4 痴水管 DN100 加 1.2
5 集水管DN150 M 1.2
6 尼论妙60目 50 100
7 材料 线绝 kg 6.5 10.5

8 机砖 千块 5.5

9 木材 m3 0.2
10 水泥 L 1.2
J11 砂子 4

12 钢筋 kg 28
13 其他费用 弧 5 5 5

注，L.多管是指由多根鳖料管组成的组合井。
2.井型100mm(4英寸)与130mm(6莫寸)是抱集水管宜径。
3.护井设施包括出水池、并台、井房。
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6-21 冲击锥造井

工作内容：定位、塔拆三角架、装拆滑轮、钻孔(干钻)、取土、做口监、养护。
单位；10m

定 额 鹅 号 60120 60121 60122

土 类 级 别
帆序号 名称 单位

I、Ⅱ W
甲类工 工日 4.2 5.9 6.3

1 人工 乙类工 工日 4,2 5.3 6.3

合计 工日 8.4 10.6 12.6

2 机械 神击锥 台班 1.95 2.28 2.62

3 其他费用 % 0.5 0.5 0.5
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第七章 设备安装工程

说 明

一、本章包括河门与构件安装、启闭机安装、喷微灌设备安装、水泵安装、变压器系统
安装、配电箱安装、配电屏安装、起动器安装和隔离开关、闭雷器、熔断器安装共九节，
144个子目。
二、“网门与构件安装”一节是以“t”为计量单位，包括本体及其附件的全部重量，

按设计量进行计算。

1.平面钢闸门安装定额按焊接方式考虑。
2.闸门埋设件安装按垂直位置计算，如在倾斜位置(≥10°)安装时，人工乘以1.2的

系数。
三、“启闭机安装”一节中固定式启阳机安装以“台”为计量单位，包括本体及其附件
等全部重量，按设计量进行计算。启闭机为单吊点和双吊点卷扬式及手动或手、电两用螺杆
式，如为台车式，则安装费乘以本节相应子目的1.2系数。
四、“喷、微灌设备安装”一节中设备类型分别以“套、块、个”为计量单位，按设计

量进行计算；

五、“水泵安装”一节根据水泵类型以“台”为计量单位，按设计量进行计算；
六、变压器安装一节说明：
1.变压器安装中的枕木、绝缘导线、石棉布是按一定的折旧率摊销，实际摊销量与定

额不符时，不作换算；

2.变压器系统的调试已包括避雷器、自动装置、特殊保护装置和接地网的调试；
3.电力变压器如有“带负荷调整装置”的调试时，定额乘以1.12的系数，单相变压器
如带一台备用变压器时，定额乘以1.2的系数。
七、本章所涉及的构件的制作，均不包括镀锌；所涉及的设备安装定额均不包括二次重

新喷漆。
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7-1 闸门与构件

7-1~1 平面钢潮门

工作内容：闸门拼装焊接，焊缝选视检查及处理，闸门主行走支承装置安装，侧反支承

单位：t

行走轮安装，阿门在门槽内组合连接，闸门吊杆及其他附件安装，闸门锁锭

安装，闸门吊装试验。

定额编号 70001 70002 70003

顺序号 名称 单位
每刻闸门埋设件自重(r)

≤3 3 >5
1 甲类工 工日 13.5 12.2 11.5
2 人工 乙类工 工日 4.5 4.0 3.B
3 合计 工日 18.0 16.2 15.3
4 剃板 kg 4.00 3.60 3.60
5 氧气 m2 2.00 2.00 1,80
6

7 材料
乙快气 m2 0.90 0.90 0.80
电焊条 k购 2.00 2.00 2.00

8 黄油 g 0.20 0.20 0.20
9 抽涞 kg 3.00 3.00 2.80
10 抛抒起重机5t 台班 0.50 0.58 0.61
11 机被 电焊机 交流30KYA 台班 0.38 0.38 0.38
12 据臂钻床*20-35 台班 0.30 0.20 0.20
13 其他费用 % 3.0 5.0 5.0

7-1~2 博门埋设件

工作内容：基础螺栓及锚钩埋设，主轨、反轨、侧轨、底槛、门楷、胸墙、水封底板、
护角、侧导板、锁锭及其他埋件等安装。

单位：(
定额编号 70004 70005 70006

顺序夸 名称 单位
每套闹门填设件启重(t)

3 5 > 5
1 甲类工 工日 17.5 17.2 16.9
2 人工 乙类工 工日 5.9 5.8 5.6
3 合计 工日 23.4 23,0 22.5
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续表
定额端号 70004 70005 70006

每套雨门埋设件自重(4)
原序号 名称 单位 3 5 5
4 铜板 kg 14.00 14.00 13.00
3 氧气 m3 10.00 10.00 10.00
6
材解

乙缺气 m? 4.30 4.30 4.30
7 电焊条 k F2.50 12.00 12.00

8 汽油 k 2.00 2.00 2.D0

9 油簿 L 2,00 2.00 2.00

10 卷扬机 54 合班 3.30 3.30 3.10
机祺

11 电焊机 交流30KVA 台班 3.80 3.80 3.60

12 其他费用 % 10.0 10.0 10.0

7-1-3 拦污栅

工作内容：1.栅槽安装：现场搬运、就位、校正吊装和固定；
2.栅体安装：现场搬运、就位、吊人概植、吊杆及附件安装。

单位：1

定额编号 70007 70008 70009 70010 70011 70012
栅模安泰 据体安装

顺序号 名称 单位 每套自重(t以内) 每片自重(1以内)

2 S 10 2 5 10
1 甲类工 工日 16.2 14.9 13.5 3.4 2.7 2.0

2 人工 乙类工 工日 3.4 5.0 4.5 1.1 0.9 0.7
3 合廿 工日 21.6 19.9 18.0 4.5 3.6 2.7
4 钢板 kg 40.00 37.00 35.00
5 氧气 m3 9.00 8.00 7.00
6 材料 乙炔气 3 3.90 3.50 3.00
7 电焊条 kg 16.00 14.00 12.00
8 抽激 kg 2.00 2.00 2.00
9 汽车起重机5t 台班 0.36 0.29 0.36 0.29

,10 机披 汽车起重辄10t 台班 0.29 0.29
11 电焊机 交流30KVA 台 2.83 2.36 1.B8

12 其他资用 % I2.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0

7-1-4 小型金属结构构件

适用范围：It以下的小型金属构件安装。
工作内容：基础埋设、清洗检查、找正固定、打洞抹灰等一切常规内容。
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单位：1

定额绘号 70D13

顺序号 名称 单位 小整金属结构

1 甲类工 工日 22.5·

2 人工 乙类工 工B 7.5
3 合计 工日 30.0

氧气 m? 18.0

5 乙快气 m2 8.00

6 材料 电焊条 g 10.00

了 油擦 每 15.00

8 电焊桃 交流30XVA 台班 1.88

9
机城 汽车起重机5t 台班 0.30

10 其他费用 为 10.0

7-2 起重设备

7-2-1 固定式启闭机

工作内容：设备清点、检查，基础埋件、本体及附件安装、电气设备安装和调整，与闸

门连接及启闭试验。
单位：自

顺序号
定顺编号 70014 70015 70016 70017 70018 70019 70020 70G21

螺杆式启闭机 卷扬机式磨闭机

名弥 单位 设备自重(t) 设备自重(1)

D.5 1 2 .3 4 5 2 5

1 甲粪工 工日 23.0 27.6 29.0 39.2 44.6 30.0 33.1 47.3

2 乙类工 工日 7.7 9.2 9.7 13.I 14.9 16.7 11.7 15.8

3 合计 工日 30.7 36,B 38.7 52,3 59.5 66.7 46.8 63.1

4 解板 L 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 20.00 30.00
5 氦气 m3 6.00 6.00 10.00 10.00 11.00 12.00 9.00 9.00
6 乙炔气 m3 2.60 2.60 4.90 4,30 4.80 5.20 2.90 3.90

7 电焊 kE 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 4.00

书 汽油 kg 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 2,5D 3.00 5.00

9 油擦 k 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00 4.00 5.00

10 木材 m3 0.20 0.30

11 就重汽车5t 台班 0.34 0.35 0.72 0.93 1.40 1.70

12 桅杵起重机5t 台班 2.38 2.78

13 电烨机 交流25KVA 台班 0.46 0.47 0.93 1.13 1.40 1.88 1.87 1.87

14 其他费用 % 8.0 8.0 B.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

人工

材料

机被
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7-2-2 电动荫芦及单软小军
工作内容：安装、调试。

单位：台
定额编号 70022 70023 70024 70025 70026 70027

顺序号 名称
电动荫芦(起真量t) 单轨小率(超重量t)

单位
1 喝3 65 610 5 410

1 单类工 工日 6.8 10.1 14.2 23.6 4.2 5.1
2 人工 乙类工 工日 2.3 3.4 4.7 7,9 1.4 1.7
3 合计 工日 9.1 13.5 18.9 31.5 5.6 6.1
4 汽油 kg 0.90 1.05 1.20 1.73 0.52 0.70
5 黄油 kg 1.43 1,47 1.49 1.50 1.31 1.40
6
7 材料

油膝 kg 1.00 1.40 1.70 2.00 1.00 1.20
木材 m2 0.10 0.E0 0.10 0.10 0.10 0.10

8 电 kwh 19.2 19.2 19.2 19.2
9 绝缘线 血 12,00 12.00 I2.00 12.00
10 汽车起熏机5t 台班 0.10 0.10 0.15 0.20 0.10 0.10
11 机被 卷扬机31 台班 1.00 1.00 1.50 200 1.00 1.00
12 载篮汽车51 台班 0.10 0.10 0.15 0.20 0.10 D.10
13 其馅费用 第 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 L0.0
注：本襄来包括牧道的安装。

7-2-3 轨道

适用范围；工程起重设备、变压器等所用轨道的安装。

工作内容：基础埋设、轨道校正安装、附件安装。

7-2-3-(1) 钢斩轨道
单位；2×10m

定飘编号 70028 70029 70030 70031 70032 70033 70034 70035

顺序号
敦遮型号

名称 单位
24kg/m 38kg/m 43ky/m 50kg/m QUπ QUB QU QU?4

t 甲类工 工日 18.2 23.4 25.7 27.7 30.2 33.8 41.2 48.6
2 人工 乙类工 工日 5.1 7.8 8.6 9.2 10.1 11.3 13.7 16.2
3 合计 工日 24.3 31.2 34.3 36.9 40.3 45.I 54.9 64.8
4 钢板 kg 25.00 29.50 3L.50 35.00 38.50 50.00 55.00 65.00
5 型啊 kg 25.00 25.00 26.70 30.00 33.00 35.00 40.00 45.00
6 材料 氧气 m3 6.00 7.60 8.10 9.00 9.90 12.03 15.00 18.00
了 乙炔气 m3 2.60 3.30 3.50 3.90 4.30 5.20 6.80 7.80
8 电焊条 ks 4.00 5.10 5.40 6.00 6.60 8.00 10.00 12.00

10
机城

汽车超重机51 台班 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.50 0.50
电焊机 交流25KVA 台班 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 2.00 2.22 2.22

11 其他费用 % 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
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7-2~3-(2)I字钢轨道
单位：10m

定额端号 70036 70037 70038 70039

I字何型号
顺序号 名称 单位 1u Jz L I
1 甲类工 工日 6.8 7.7 8.6 10.0

2 人工 乙类工 工日 2.3 2.6 2.9 3.3

3 合计 工E 9.I 10.3 11.5 13.3

4 钢板 kg 3.40 4.90 6.70 11.30

5 氧气 m3 1.35 1.80 2.25 2.70

6 乙块气 □? 0.60 0.80 1.00 1.20
材料
7 电焊条 kg 2.67 3.92 4.95 7.84

8 油擦 kg 2.77 3.29 3.93 4.79

9 木材 m3 0.10 0.L0 0.10 0.10

10 电焊机 交该25KVA 台班 0.50 0.75 0.89 1.42
机城

11 誉扬机5t 台班 0.23 0.25 0.28 0.31

12 其他典刑 % 12.3 12.3 12.4 12.4

7-2-4 滑触线

工作内容：基础埋设、支架及绝缘瓷瓶安装、滑触线及附件校正安装、连接电缆及轨道

单位：三相10m
接零、辅助母线安装。

定额编号 70040 70041

起宜能力(:以内)
颖序号 名称 单位

50 100

1 甲类工 工日 8.3 10.5

2 人工 乙类工 工日 2.8 3.5

3 合计 工日 J1.1 [4.0

4 严钢 kg 25,00 30.00

5 氧气 m1 4.00 5.00
材料

6 乙炔气 m3 1.70 2.20

7 电焊条 k名 3.50 5.0D

8 电焊机 交流25KVA 台班 0.60 0.80
机械9 播臂钻床φ20～435 台班 0.50 0.50

10 其他费用 % 9.7 7.9
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7-3 喷、微灌设备

7-3-1 高心过意器

工作内容；安装、调试。
单位：10表

定额编号 70042 70043 70044

管径(mm)
顺序号 名称 单位

<100 200 200

1 甲类工 工B 0.7 0.8 1.0

2 人工 乙类工 工白 6.3 7.2 9.0

3 合计 工日 7.0 8.0 10.0

4 离心过滤器 套 10.00 10.00 10.00
材料

S 橡胶圈 个 80.00 80.00 0.00

6 其他费用 % 1.0 1.0 1.0

7-3-2 砂石过滤器

工作内容：安装、调试。
单位：10套

定额编号 70045 70046

管径〔zmm〕
顺序号 名称 单位

<100 1D0

1 甲类工 工日 0.7 0.9
2 人工 乙类工 工日 6.3 名，1
3

合计 工日 7.0 9.0

4 砂石过滤器 套 10.00 10.00
材料

5 橡胶图 个 60.00 60.00

6 其他费用 % 1.0 1.0

7-3-3 筛网、叠片过滤疑

工作内容：安装、调试。
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单位；1聊套

定额编号 70047 70048
螂网数 鼎片型

顺序号 名称 单位
流量(10-50m3/h) 流量(5~40m3/h)

1 年类工 工日 0.5 0,8

2 人工 乙类工 工日 4.5 6.7

3 合计 工日 5.0 7.5

4 筛网过滤器 套 10.00

5 材料 垂片过挖器 套 10.00

6 橡胶围 个 60.00

7 箕他费用 % 1.0 1.0

7-3-4 施鲍设备

工作内容：安装、调试。
单位：10套

定额煽号 70049 70050 70051 70052

就量(L/h)
顺序号 各称 单位

2D0-600 600-1000 1000～1200 1200-1600

1 甲类工 工日 0.6 0.8 1.0 1.2
2 人工 乙类工 工日 5.4 7.2 9,0 10.名

3 合计 工丑 6.0 8.0 10.0 12.0

4 材料 施肥设备 妻 10.00 10.00 10.00 10.00

S 其怡费用 % 1.0 1.0 1.0 1.0

7-3-5 水表、压力测量设条

工作内容：安装、调试。
单位：10套

定额编号 70053 70054
水表

顺序号 名称 单位 公称直径(mo) 压力(真空)表

35-40
1 甲类工 工日 0.1 0.2

2 人工 乙类工 工日 1.2 1.3

3 合计 工日 1.3 1.5

4 水表 块 10.00

5 材料 压力测世设备 套 10.00

6 接头 套 10.00

7 其他暨用 % 1.0 1.0
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7-3-6 喷头

工作内容：安装、调试。
单位：100个

定额编号 70055 70056

顺序号 名称
工作压力(Kpn)

单位
微五-中压 高压

L 甲类工 工日 0.1 0.2
2 人工 乙类工 工日 0.9 1.8
3 合计 工日 1.0 2.0
4 其他资用 第 1.0 1.0

注：喷头是以工作压力的不网分为四类：微压为50-10OKpa、低压为100~200Kpa、中压为200~500Kpa、离压为

>500Kpa。

7-3-7 喷头支架

工作内容：安装、调试。

单位：100个

定额绩母 7D057 70058 70059

颛序号 名称
高度(m)

单位
<10 <2.0 ≥2.0

1 甲类工 工日 0.2 0.2 0.2
2 人工 乙类工 工日 1.3 1.6 1.8
3 合计 工日 1.5 1.8 2.0
4 其他费用 % 1.0 1.0 1.0

7-3-8 微喷头

工作内容：安装、调试。

单位：[00个

定频编号 70060 70061 70062

颛序号 名称 单位
提调毕径(m)

60.5 <2 加2.0

1 甲类工 工日 0.1 0.1 0.2
2 人工 乙类工 工日 D.9 1.1 1.3
3 合计 工日 1,0 1.2 1.5
4 其他费用 % 1.0 1.0 1.0
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7-3-9 微喷头插杆

工作内容：安装、调试。
单位：100个

定制躺号 70063 70064 70065

高度(m)
顺序号 名称 单位

<0.5 <1 1
1 甲粪工 工日 0.1 0.1 0.2
2 人工 乙类工 工日 0.9 1.1 1.3
3 合计 工日 1.0 1.2 1.5

4 其他费用 % 1.0 1.0 1.0

7-3-10 滴头

工作内容：安装、调试。
单位；100个

定额缩号 70066 70067 70068

澎量(L/h)
顺序号 各称 单位

<1,5 3 3
t 甲类工 工日 0.8 1.0 1.0

2 人工 乙类工 工日 7.2 9.0 11.0

3 合计 工日 8.0 10.0 12.0

4 其他费用 % 2.0 2.0 2.0

7+3-11 滴(微、渗)灌带〔管〕

工作内容；安装、调试。
单位：1000m

定额编号 70069

顺序号 名称 单位 商(微、神)福带(管)

1 甲类工 工日 0.1

2 人工 乙类工 工日 0.9

3 合计 工日 1.0

4 其他费用 % 2.0
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7-4 水泵

7-4-1 单级离心泵

工作内容：安装、调试。
单位；台

定额编号 70070 70071 70072 700T3 70074 70075 T0075

设备重量(t以内)
顺序号 名称 单包

0.2 0.5 1 1.5 3 5 8

1 甲类工 工日 2.4 4.4 7.0 10.8 15.0 18.9 29.0

2 人工 乙类工 工日 0.8 1.5 2.3 3.6 5.0 6.3 9.6

3 合计 工日 3.2 5.9 9.3 14.4 20.0 25.2 38.6

4 平垫饮 kg 1.80 2.03 3.03 3.03 4.06 5.08 13.55

5 斜些铁 kg 1.20 2.04 3.06 3.06 4.08 5.10 12.65

6 汽油 ks 0.05 0.08 0.10 0.15 0.26 0.45 0.51
7 煤油 kg 0.56 0.79 0.95 1.26 1.89 2.63 3.57
8 机油 kg 0.41 0.61 0.86 1.09 1.36 1.52 1.82

9 氧气 m3 0.13 0.20 0.26 0.31 0.41 0.51 0.67
材料10 乙快气 m3 0.05 0.07 0.07 0.07 0.14 0.17 0.22

1I 婚袖 kg 0.30 0.34 0.50 0.55 0.70

12 油漫石热盘报 编制6-10 250℃ kg 0.25 0.35 0.35 0.70 0.94 1.20 1.30

13 水浼 kg 38.50 50.75 66.12 83.38 126.30 161.39.216.82

14 砂子 m3 0.06 0.09 0.12 0.15 0.22 0.28 0.39

15 猝石 m3 0.06 0.09 0.13 0.16 0.24 0.31 0.42
16 载重汽军8 台班 0.50

17 汽车式起重机8L 台班 0.10 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

18 帆械 汽车式起重机12t 台班 0.50

.19 电动卷扬机(单解慢速)51 台班 1.00

20 电焊机 交流20KVA 台班 0.10 0.10 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

21 其他费用 % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

注：含配套电机安装。
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7-4-2 多级离心泵

工作内容：安装、调试。
单位；台

定额绩号 70077 70078 70079 70080 70081 70082 70083

设备重量(T以内)
顺序号 名称 单位

0.1 0.3 0.5 1 2 3 4

1 甲类工 工日 2.4 2.9 5.5 8.0 13.1 17.4 20.0

2 人工 乙类工 工日 0.8 0.9 1.9 2.T 4.3 5.息 6.6

3 合计 工日 3.2 3.B 7.7 10.7 17,4 23.2 26.6

4 平些铁 kg 2.55 3.45 4.06 5.08 7.11 8.19 1.13
5' 斜垫铁 kg 2.23 3.00 4.08 5.10 7.14 8.16 B.16
6 煤油 kg 0.80 1.30 1.42 1.73 2.36 3.15 3.78
7 机油 kg 0.40 0.60 0.8 0.98 1.21 1,49 1.72
8 氧气 m3 0.15 0.20 0.28 0.35 0.67 0.77 0.77
9 乙炔气 m3 0.05 0.07 0.0 0.12 0.22 0.26 0.26
材料

10 婚油 k 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 0.35
11 石棉稼敦板中压 D.B-6 kg 0.40 0.50 0.60

12 油漫石棉盘振 缔制 有-1D 250℃ ka 0.20 0.30 0.50 0.50 0.70 D.55 1.05
13 水泥42.5 kg 20.00 36.00 54.97 66.16 88.55 102.81 137.42

14 砂子 m3 0.04 0.07 0.10 0.12 0.16 0.18 0.24
15 碎石 n2 0.04 0.08 0.11 0.14 0.18 0.20 0.27
16 交流电埠机2LKYA 台班 0.10 0.10 0.20 0,20 0.30 0.30 0.40
机械

17 汽车式起重机51 台班 0.10 0,10 0.20 0.30 0.40 D.50

18 其他费用 % 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0

注：含配套电机安装。

7-4-3 离心式深水泵

工作内容：安装、调试。
单位：台

定额编号 70084 70085 70086 70087 70088
设备重盘(T以内)

顺序号 名称 单位
I 2 3.5 5.5

1 甲类工 工日 21.8 25.1 37,0 46.5 72.0

2 人工 乙类工 工日 7.2 8.3 12.3 15.5 24.0

3 合计 工日 29.0 33.4 49.3 62.0 96.0
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续液
定额端号 70084 70085 70086 70087 7008

设备重量(T以内)
顺序号 名称 单位

1 2 3.5 5.5 8

4 平热恢 kg 4.06 4.06 4.06 7.74 15.49
5 斜垫铁 kg 4.08 4,08 4.08 7.23 14.46
6 煤油 k 3.41 3.78 4.20 4.88 6,30

7 枫油 kg L.11 1,21 1.57 2.07 3.54
B 氧气 m2 0.28 0.28 0.48 0.90 1.53
9 材料 乙炔气 m3 0.09 0.09 0.16 0.30 D.SI
10 铅独 kg 0.40 0.45 0.62 0.95 1.20

11 油我石棉盘根 埠博 6～10 250℃ ke 1.60 1.80 2.20 3.00 3.00
12 水泥42.5 kg 37.70 39.15 49.30 63.80 161.20
13 砂子 m2 0.07 0.07 0.09 0.11 0.28
14 奔石 m.3 0.07 0.07 0.09 0.12 0.31
15 缴重汽车81 台班 0.90
16 汽车式起重机8t 台班 0.20 0.30 0.40 0.50
17 机械 汽车式起重机12 台班 0.50

18 电动磐扬机(单简慢速)5t 台班 0.50 0.50 1.00

19 交流电焊机21KVA 台班 0.20 0.20 0.40 0.50 1.00
20 其他费用 % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

注：含配套电机安装。

7~4-4 井用潜水泵

工作内容：安装、调试。
单位：台

定新鎖号 70089 70090 70091 70092 70093 70094 70095 70096 70097 70098

井深100m 井课>100m

顺序号 名称 单位 聚管公称规格(mm) 泵营公称规格(mm)

50 75 100 150 200 50 75 100 150 200
1 甲类工 工日 14.6 18,2 21.8 25.4 29.0 20.5 23.9 27.4 32.0 33.4
2 人工 艺类工 工 4.9 6.[ 7.3 8.5 9.7 6.8 7.9 9.1 10.6 11.8
3 合计 工日 19.5 24.3 29.1 33.9 38.7 27.3 31,8 36.5 42.6 47.2
4 螺丝 套 156.00 156.00 156.00 156.00156.00 156.00 1.56.00 156.00 156.00 156.00
5 材科 腔趋 支 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 4200 42.00 42.00 42.00 42.00
6 橙油 kg 1.30 1.60 1.60 1.60 2.00 1.30 1.60 2.00 2.00 2.20
7 机械 电动葫芦(3t) 台班 1.30 1.60 1.80 2.10 2.60 1.60 1.80 2.30 2.60 3.20
8 其他费用 % 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

注：1.含配套扬水营、电机安装。
2.长轴探并粱安装时，定额应染以1.2的系数。
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7-4-5 真空泵

工作内容：安装、调试。
单位：台

定额绩号 70099 70100 70L01 70102 70103 70104

设备重量(t拟内)
顺序号 名称 单位

0.5 工 2 3.5 S 7

1 年类工 工日 5.6 8.5 13.7 26.0 33.9 44.9

2 人工 乙类工 工日 1.9 2.8 4,6 8.7 11.3 14.5

3 合计 工日 7.5 11.4 18.3 34.7 45.2 59.8

4 平监快 kg 2.03 3.05 3.05 7.74 7.74 11.62

5 轩垫栈 kg 2.04 3.06 3.06 7.23 7.23 10.85

6 煤油 kg 0.84 1.05 1.37 3.15 3.25 7,35

7 机油 kg 0.61 0.71 0.91 1.52 2.02 3.03
: 氧气 m3 0,12 0.18 0.21 0.51 0.71 0.92

9 材料 乙焕气 m3 0.04 0.06 0.07 0.17 0.24 0.31

10 铅油 kg 0.23 0.25 0.32 0.50 0.90 1.20

11 油浸石棕盘根 旅制6~10 250℃ k 0.30 0.37 0.60 0.70 0.70 1.00
12 水泥42.5 k 38.13 66.16 95.18 】I0.20 159.50 203.00

13 砂子 0.07 0.10 0.17 0.18 0.28 0.34

14 碎石 n3 0.07 D.13 0.18 0.19 0.30 0.38
15 戦重汽车息1 台班 0.50 0.50

16 汽车式起重机Bt 台班 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

17 机械 汽车式起重机12t 合班 0.50

18 电动卷扬机(单商慢速)5t 台班 1.00 1.50 2.00

19 交抗电焊机21KVA 台班 D.10 0.10 0.20 0.40 0.50 0.70

20 其他赀用 师 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

7-5 电力变压器系统

7-5-1 10KV电力变压器

工作内容：检查、组合、固定及调整、变压器油的过滤、干燥、注油、接地、配合电气

调整。



土地开发整理项目预算定额·140·

单位；台

定额临号 70105 T0106 70107 70108 70109

电压等毁10KV

顺序号 名称 单位 变压器容量(XVA)

50 100 250 500 1000
1 甲类工 工日 7.6 15.1 19.4 23.8 43.2
2 人工 乙类工 工日 1.9 3.息 4.9 5.9 10.8
3 合计 工日 9.5 18.9 24.3 29.7 54.0
4 粥垫板 k 1.80 3.60 4.50 4.50 5.40
5 整钢 ke 1.58 3.15 4.03 4.05 4.D5
6 变压油 kg 2.25 4.50 6.30 9.00 11.70

7 滤油最 张 29.25 58.50 63.00 72.00 90.00
8 橡胶地缘绩 6.75 13.50 13.30 13.50 18.00

9 塑料绝缘线 磁 9.00 13.50
材料

10 石棉织布 m2 0.45 0.90 1.08 1.17 1.44

11 盼蓝层压板 z2 0.09 0.09

12 油燎 kg 0.68 I.35 1.44 1.89 2.79
13 螺检 kg 0.90 L.B 1.80 1,80 1.80
14 电 kwh 45.00 90.00 135.00 198.00 270.00
15 木材 m3 0.05 0.05 0.09
16 电焊机 交漉25KTA 台班 0.14 0.27 0.27 0.27 0.27

17 压力式滤油机 台班 0.45 0.90 1.13 1.58 2.43
机械

18 戦重汽车5t 台班 0.09 0.18 0.27 0.36 0.5

19 汽车起宜机51 台班 0.09 0.18 0.18 0.18 0.36
20 其他费用 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

7-5-2 杆上变压器

工作内容：支架、横担、撑铁安装、变压器吊装固定、检查、调整、配线、接线、
接地。

单位：食

定额编号 70110 70111 70112 701.13

顺序号
交压舞容量(KVA)

名称 单位
50 100 180 320

1 甲类工 工# 4.1 5.3 7.0 8.7
2 人工 乙类工 工日 1.0 1.3 1.7 2.2
3 合计 工日 5.L 6.6 8.7 10.9
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续表

定额端号 70110 70111 70112 70113

眼序号 名称 单位 变压番容量《KYA)
50 100 180 320

4 镀绛德翎14×3000 根 2.10
5 镀僻槽钢16×3000 根 2.10
6 髋僻核钢18×3000 根 2.10
7 筐锌角钢50×5×500 根 4.20 2.10 2.10 2.10
8 镀锋角钢50×5×1500 根 1.05 1.05 1.05 1.09
9 镀锋角钢65x5×1500 概 3.15
10 催锌角钢50×5×1700 根 4.20 4.20 4.20
11 镀烽角何65×6×1500 根 1.05 1.03 1.05
12 镀婷角钢75×6×1200 根 2.10
13 镀蟀角钢75×6x2500 根 1.0S 1.05 1.05
14 棱伴支撑50×5×1440 根 2.10 4.20 4.20 4.20
15 嫂梓角铁支撑50×5×1270-1320 换 2.10
16 镀锋角钢地策63×6 甜 2.04 2.04 2.04
17 变压扑团定板40-50×4~6×80～100 1.02 4.08 4.08 4.08
18 梳锌圆钢 65.5-9 8.85 4.02 4.02 4.02
19 深帽线 -25 D 20.26 30.39 30.39 30.39
20 橡皮绝缘族 BLX-25 单 12.22
21 羊角烙晰器100A 个 3.03
22 羊角熔晰容200A 个 3.03
23 材料 羊角熔断300A 个 3.03
24 羊角熔断叠500A 个 3.03
25 针式绝缘子PD-3T 个 4.08
26 橡皮绝缘线 BLX-50 12.22
27 橡皮绝缘线 BLX-120 12.22
28 橡皮饱绦线 BLX-240 M 12.22
29 针式绝缘子 PD-2T 个 4.0B
30 针式绝缘子 PD-IT 个 4.08 4.08
31 饿锌快丝8-12W 10.15
32 高压针式绝缘子IOKY 个 7.14 12.24 12.24 12.24
33 精恻六角带帽螺拴 M16×14~60 10塞 0.41 0.82 0.82 0.82
34 糖制六角带幅螺栓M16×65～80 10套 0.41 1.22 1.22 1.22
33 宿制六角带帽爆栓 M16×350~370 10套 0.5L 1.43 1.43 1.43
36 糖制六角带帽螺栓 M16×260~275 10套 0.5[
37 皱锋U形抱 套 4.08 2.04 2.04 2.04
39 并沟线夹16-35mm3 个 7.07 3.03 3.03 3.03
39 并沟线夹50~70mm3 个 4.04
40 并沟线夹240mm2 个 4.04
41 并沟线夹150mm2 个 4.04
42 铝姜线端子16～35mm2 个 12.06 12.06 12.06 12,06
43 机被 汽车起重机5t 台班 0.87 0.87 0.87
44 其他费用 畅 3.0 3.0 3.0 3.0
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7-5-3 电力变压臀系统调试

工作内容：变压器、断电器、互感器、隔离开关、风冷及油循环装置等一、二次回路的

单位：台、系统
调试。

定额编号 70114 70115 70116 70117 70118
10KV春量(KVA以下)

顺序号 名称 单位
100 560 1250 1600 3150

1 甲粪工 工日 17.3 24.5 43.2 46,恩 50.4
2 人工 乙类工 工B 4.3 6.1 10.B 11.7 12.5
3 合计 工日 21.6 30.6 54.0 58.5 69.0

其他费用 % 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0

7-5-4 10KV 电流互感器

工作内容：开箱检查、本体安装、接地、试验。
单位：台

窒额编号 70119 70120 70121

顺序号
10-20KV电流(A)

各称 单位
2000 B000 15000

甲类工 工日 0.7 0.9 1.3
1 人工 乙类工 工臣 0.2 0.2 D.3

合计 工日 0.9 1.1 1.6
2 扁钢 -59 g 1.22 2.20 3.50
3 解板整板 0.50 1.00
4 糟制六角带帽螺径 M14×14～70 10套 0.22 0.22 0.22

3
材料

电焊条 结42263.2 kg 0.67 1.02 1.35
6 汽油 ky 0.20 0.50 1.10
T 防锈濑 C53-t kg 0.12 0.25 0.25
g 调合崖 kg 0.10 0.25
9 变压善液 kg 0.50

10 机械 弧焊机 交流20KVA 合班 0.10 0.10 0.15
II 其他粪用 为 5.0 5.0 5.0

7-5-5 接地装置制作

工作内容：制作、安装。
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单位：概、10m

定额编号 70122 70123 70124

顺序号 名称 单位
换地极制作安鞋(很)
钢管 角翻

接地母线敷设(10m)

1 甲类工 工日 0.5 0.3 1.6
2 人工 乙类工 工日 0.1 0.1 B.4
3 合计 工日 0.6 0.4 2.0
4 钢管 模 1.10
5 角钢 模 1.10
6

7 材料
彼停扇钢 四 11.00
电焊条 La 0.10 0.10 0.20

8 惦条 椹 1.50 1.00 1.00
9 塞焖 kg 0.30 0.30 B.50
10 杭帔 电焊机 交流30KVA 台班 0.12 0.09 0.22
11 其他费用 汤 5.0 5.0 5.0

7-6 配电箱

工作内容：开箱、检查、安装，电器、表计等附件的拆装，送交检验，箱内整理，一次

接线。
单位；台

定额墟号 70123 70126 70127 70128 70129

顺序号
配电箱

名称 单位
辜故照明 小型配电板(半周长)

动力 瓶明 切换盘 1m以内 2m以内

甲类工 工日 2.8 2.4 2.7 0.5 1.1
1 人工 乙类工 工日 0.9 0.8 0.9 0.2 0,4

合计 工日 3.7 3.2 3.6 0.7 1.5
2 铁锌图钢φ5.5-9 0.13 0.27
3 钢板垫板 kg 0.30 0.30 0.30
4 镀锌扁钢 kg 1.50 1.50 1.50
5 材料 精翻六角带帽螺栓M10×14-70 10套 0.61 0.61 0.61
6 精剥六角带帽蝶栓M8×80-120 10套 0.41 0.41
7 电焊务结42263.2 g 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10
8 塑料软警 k 0.30 0.20 0.50 0.10 0.13
9 弧焊机 交流20KYA 台班 0.10 0.10 0.10 0.05 0.08
10
11 机械

汽车起重机5t 台班 0.06 0.06 0.06
载重汽车5t 台班 0.06 0.05 0.06

12 番扬机(单筒慢遮)3t 台班 0.06 0.06 0.06
13 其他费用 % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
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7-7 配电屏

适用范围：10KV及以下开关柜、控制屏、信号屏等。

工作内容：开箱、检查、安装，电器、表计、继电器的拆装、送交试验，箱内整理及

单位：台
一、二次校线、接线。

顺序号

宠额组号 70130 70131 70132 70133 70134 70135 70136 70137

集中

名称 单位
继电、
弱电 同期

控削台 控制台

唐号屏
控制 小屏
返面屏 控制箱 1m以内 2m以内 (长2~4m)

甲类工 工B 3.6 4.4 3.B 1.5 3.5 4.3 7.2 13.5

1 乙类工 工日 L.1 1.4 1.2 0.5 1.2 1,4 2.4 4.5

合计 工 4.7 5.8 5.0 2.0 4.7 5.7 9.6 18.0

2 垫板 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.30 0.30 12.00

3 镀髀扁钢 kg 1.50 1.50 1.50 1.00 1.50 3.00 3.00 10.00

4 镀锌爆拴 M70×14-17 10套 0.61 0.61 0.61 0.41 0.61 0.4L 0.61

5 电焊条 kg 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.50

6 胶木线夹 个 10.00 15.00 6.00 6.00 6.00 8.00 12,00 20.00

7 塑料敢营 kg 1.20 1.5D 0.50 0.50 0.50 1.50 3.00

8 塑料异型管D-5 个 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 20.00

9 塑料带20×40m 叠 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30 0.60 1.00

10 弧焊机 交流20XVA 台班 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10

41

12 缺
汽车起重机 5t 台班 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.L0 0.17

敢重汽车51 台班 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.10 0.17

14 卷损机，3t 台班 0.06 0.06 0.06 0.96 0.06 0.10

.13 其他费用 % 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

控制求 电耄屏

人工

材料

7-8 起动器

适用范围：磁力起动器、Y-△起动器、乌耦减压起动器。

工作内容：开箱、检查、安装、触头调整、注油、接线、接地。
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单位：个

定韧编号 70138 70139
顺序号 名称 单位 磁力起动器 Y-五起动器(自糯减压起动器)

甲类工 工日 0.6 1,5
1 人工 乙类工 工日 0.2 0.5

合计 工日 0.8 2.0
2 型钢 kg 0.80
3 搬娴篓10m2 n 0.62 5.00
4 钢接线嶙子 DT-10 个
材料

2.03 2.t0
5 镀锌螺栓 M10×75 套 1.00
6 彼锌幅栓M12×75 姜 0.35
7 锻锋螺挫 M12×120 套 41.00
8 机械 电焊机 交流20KYA 台班 0.40
9 其他贸用 % 5.0 5.0

“

7-9 隔离开关、避雷器、熔断器

工作内容：开箱、检查、安装、触头调整、注油、接线、接地。

单位：个、姐
定顿旗号 70140 70L41 70142 70143 70144

隔离开关 差赏籍 熔断器
原序号 各称 单位 10KY 电压(KV)

600A 2000A 1 10 10

罗类工 工日 2.0 2.6 0.5 1.1 1.1
1 人工 乙类工 工日 0.6 0.9 0.2 0,4 0.4

合计 工日 2.6 3.5 0.7 1.5 1.5
2 俐蛰板 kg 1.00 1.00 1.20 0.30
3 型钢 kg 2.45 3.10 2.00 1.40 2.20
4 钢管 kg 4.80 4.80
5 材料 螺栓 kg 2.68 5.77 0.10 J,30 1.25
6 电焊条 k 0.30 0.30 0.10 0.06 0.15
7 汽油 kg 0.20 0.20 0.10
8 油擦 kg 0.20 0.20 0.20
9 机械 电焊机 交流25KVA 台班 0.25 0.25 0.05 0.10 0.10
10 其他费用 % 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0
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第八章 道路工 程

说 明

一、本章包括路床(楷)压实、软土地基处理、路基、路面等定额共四节，34个子目。

二、本章定额的计量单位除注明外，按1000m2计算。

三、本定额中已包括拌和、运输、摊铺作业时的耗损因素。

四、定额子目中发生的零垦材料和部分机械，已综合在其他费用中。

五、软土地基处理的工程量按图示面积乘以处理厚度，以“100m3”计算。路床(楷)

压实、路基、路面工程量按设计图示计算。

8-1 路床(槽)压实

工作内容：放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人机配合处理机械碾压

不到之处。
单位：100m2

定韧临号 80001

路床(槽)压实
顺序号 名称 单位

路床碱压

I 甲类工 0.3

2 人工 乙类工 工日 3.3

3 合计 3.6

4 内熬压路机12t 台 1.30
机棋

5 推土机74kw 台班 0.90

6 其他黄用 % 0.5
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8-3 路基

工作内容：放样、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、酒水、找平、碾压。

单位：1080m2

定额编号 80005 80006 80D07 80008 80D009 80010 80011 80012
砂路基 感石路基 碎石路基 煤研石(矿楂)路葬

名称 厚度 邻增决 厚度 每坩减 阵度 每增减 厚虎 每增减
10en 1em Hcm 1cm 10em 1cm 10c血 lcm

1 甲类工 3.7 0.4 4.3 0.4 5.1 0.5 4.0 0.4
2 人工 乙类工 工日 42.3 4.2 50.0 4.9 58.9 5,4 46.0 4,6
3 合计 46.0 4,6 54.3 5.3 64.0 5.9 50.0 5.0
4 砂 m3 130.00 13.00
5
6 林料

新石40mm m3 122.40 12.20
碎石 m3 162.00 16.00

? 煤研石 m3 12240 12.00
8 机祯 内燃压路机8~t0 台班 t.50 1.70 2.20 1.90
9 其恤费用 % 0.5 0.5 0.5 0.5

8-2 软土地基处理

工作内容：放样、挖土、掺料或换填、整平、分层夯实、找平、清理杂物。

单位：100m3

定职缩号 80002 80003 80004
敦土地基处理

顺序号 名称 单位 人工操作 抛石挤龄
5??8??庆量 换填生石 (设计抛石量)

L 年类工 4.5 9.3 5.9
2 人工 乙类工 工日 51.5 106.6 68.1
3 合计 56.0 115.9 74.0
,4 粘土 加? 140.00

25 生石灰
材料

10.00
6 水 m3 10.00
7 毛石 m3 119.30 102.00
8 其他费用 % 0.4 0.4 0.4

原序号 单位
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8-4 路面

8-4-1 素土路面

工作内容；推土、碾压、整平。
单位：1000m2

定额编号 80013 800L4 80015 80016
人工摊恼 机被拌钳

顺序号 名称 单位 压实厚崖 每增旗 压实厚度 每增
20c血 5m 20cm 5cm

1 甲类工 2.1 0.2 0.4 0.1
2 人工 乙类工 工日 24.2 2.4 4.1 0.4
3 合计 26.3 26 4.5 0.5
4 内燃五路机6-81 台班 1.60 1.60
机械5 自行式平地机118k 台班 0.50

6 其他费用 % 0.5 0.5

8-4-2 泥结碎石路面

工作内容：运料、拌合、摊铺、找平、洒水、猴压。
单位：1000m2

定额编号 80017 80018 80019 80020
人工筛铺 桃被排帕

顺序号 名称 单位 压实厚度 每增减 压实厚度 每增减
10cm 1em 10cm 1nm

1 甲类工 6.4 0.4 4.9 0.2

2 人工 乙类工 工日 74,1 4.2 56.4 2.6
3 合计 80.5 4.6 ·61,3 2.8

4 水 m3 32.00 3.20 32.00 3.20

6 材料
砂 ? 28.79 28.79

碎石 m3 128.55 12.85 128.55 12.85
7 粘土 m3 29.00 3.00 29.00 3.00
8 内燃压路机6-8t 台班 1.24
机械

1.24
9 自行式平地机118k 台班 0.60

10 其他费用 % 0.5 0.5
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8-4-3 砂砾石路面

工作内容：运料、拌合、摊铺、找平、酒水、碾压。
单位，1000m2

定频编号 80021 80022 80023 80024

人工铺筑 枫被博筑
顺序号 名称 单位 压实厚皮 每增滨 压实厚度 每增被

10cm 1en 10cm lez
1 甲类工 3.2 0.3 1,5 0.1
2 人工 乙类工 工日 36.8 3.0 17.5 1.2
3 合计 40.0 3.3 J9.0 1.3
4 水 m 40.00 40.00
5 材料 砂 m3 36.00 3.60 36.00 3.60
6. 砾石 m3 94.10 9.40 94.10 9.40
7 内搬压路机6一8t 台班 2.40 2.40
8 机械 自行式平地机1181w 台班 0.40
9.. 洒水车4800L 台班 0.40 0.60
10 其拙费用 % 0.5 0.5

8-4-4 煤研石(矿渣)路面

工作内容：运料、拌合、摊铺、找平、洒水、碾压。
单位：1000m1

定叙编号 80025 80026 80027 80028
人工锦筑 机械馏筑

顺序号 名聊 单位 压实厚度 每增减 压实厚度 鸳增减
10cm 1 10cm 1cm

甲类工 3.5 0.3 1.7 0.1
1 人工 乙类工 工日 40.0 3.5 19.3 1.4

合 竹 43.5 3.8 21.0 1.5
2 水 m3 13.00 1.30 13.D0 L.30
3 材解 砂 m3 5.00 0.50 5.00 0.50
4 煤研石(矿蓝) m3 132.60 13.26 132.60 13.26
5 内燃压路机6-81 台斑 1.00 1.00
6 履带式拖控帆74kw 台班 0.40
机械

0.40
7 自行式平地机118kv 台班 0.60
8 酒水车4800L 台班 0.60 0.60
9 其他费用 % 4.2 4.2
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8-4-5 迈青碎石、枥青混凝土、水泥漉凝土踏面

工作内容：1.沥青碎石：沥青加热、洒布、铺料、碾压、铺保护层。
2.沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌合、运输、摊铺碾压等。
3.水泥混凝土：模板安装、混凝土配料、拌合、运输、浇筑、振捣、养护

单位：1000m2
等。

定额编号 80029 80030 80031 80032 20033 80034

浙青将石路面 祈青混凝土路面 本泥混凝土

厚度
顺序号 名称 单位

8am 每增镇1cm 60m
每增璃
1cm 15cm

每增凉
1cm

甲类工 9.5 0.5 9.9 1.1 16.7 0.8

1 人工 乙类工 工日 109,B 5.5 114.1 13.2 192.3 9.3

合廿 119.3 6.1 124.0 14.3 209.0 10.1

2 砂 m3 [1.00 11.00 2.00

3 碎石 m? 136.00 I8.00 62.00 10.00
4 石岫新青60-1002 t 8.20 1.00 7.00 1.20

5 材料 混凝土 m3 153.00 I0.20

6 石展 m3 5.10 21.00 3.50
了 矿粉 m3 3.00 0.50

8 爆材 m3 0.12 0.10 0.23 0.01

9 内燃压磨机121 台班 L00 1.37

10 搅拌机0.4m2 台班 7.00 0.50

11 机械 蛋制式搅拌机0.35m32 台班 2.17 0.37

12 衡青酒布军3500L 台班 0.80 0.04

13 自卸汽车8t 台班 5.40 0.90 3.00 0.34

14 其他费用 % 3.0 4.0 20
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第九章 植物工 程

说 明

一、本章为植物工程定额，共五节，39个子目。
二、本定额除本节另有说明外，均不得对定额进行调整或换算。
三、定额的计量单位分别按株、平方米(m3)、公顷(hm2)计量。
四、植树定额：
1.定额中包括栽植前的准备、栽植时的用工用料和机械使用费以及栽植后十天以内的

养护工作。
2.定额中的“苗木”消耗数量为一般造林密度下的苗木数量。若造林设计中的造林密
度发生变化，苗木数量与本定额不同时，人工和水的消耗量应按实际用苗数量同比例进行调

整。
3.定额按I、Ⅱ类土拟定，若为Ⅲ类或IV类土时，在使用定额时其人工消耗数量应分
别乘以1.25或1.45的调整系数。
4.定额中草籽用量由于种类、地点和用途不同，用量相差悬殊，定额中仅以范围值列

示，使用时应根据设计需要量计算，人工和其他定额不作调整。

9-1 栽植乔木

9-1-1 栽檀乔木〔带土球}

工作内容：挖坑，栽植(扶正、回土、提苗、捣实、筑水围),浇水，覆土保墒，整

形，清理。
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单位：100株

定额暗号 90001 90002 90003 90004 90005 90006

原序号
土球直径(在m以内)

名称 单位
20 30 40 50 60 70

1 甲类工 工日

2 人工 乙类工 工日 3.8 7.0 11.8 18.2 30.1 36.2
3 合计 工日 3.8 7.0 11.8 18.2 30.1 36.2

4 树苗 神 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
材料

5 水 m3 2.00 2.00 4.00 6.80 8.00 9.00
6 其他簧用 % 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5

9-1-2 栽植乔木(裸根】

工作内容：挖坑，栽植(扶正、回土、提苗、捣实、筑水图),浇水，土保墒，整

形，清理。
单位：100

定额编号 90007 90008 90009 90010 90011 90012

限序号 名称
裸根胸径《在cm以内)

单位 4 5 鲁 10 12 14
I 印类工 工日

2 人工 乙类工 工日 1.5 3.2 5.7 10.1 15.1 21.5
3 合计 工日 1.5 3.2 5.7 10.1 15.1 21.5
4 树苗 抹 102.00 102.00 102-00 102.00
材料

102.00 102.00
5 水 m3 3.20 5.00 6.80 B.70 10.50 12.30
6 其怡贵用 % 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5

9-2 栽植灌木

9-2-1 栽植灌木(带土球)

工作内容：挖坑，栽植(扶正、回土、提苗、捣实、筑水图),浇水，覆土保墒，整

形，清理。
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单位：100株

定额编号 90013 90014 90015 9DDE6 9D017

土球直径(在c以内)
职序号 名称 单位 20 30 40 50 60
1 甲类工 工日
2 人工 乙类工 工B 3.4 6.6 10.2 15.B 一 24.7
3 合计 工日 3.4 6.6 10.2 15.8 24.7
4
5 材料

树苗 揪 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00

水 m3 2.D0 2.00 4.00 6.00 8.00
6 其他要用 第 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5

9-2-2 赦植灌木(裸根)

工作内容：挖坑，栽植(扶正、回土、提苗、捣实、筑水围),浇水，覆土保墒，整

单位：100株
形，清理。

定新编号 90018 90019 90020 90021

取序号 各称 单位
延丛离(在m以内)

100 150 200 250
1 甲类工 工
2 人工 乙类工 工日 1.0 1.6 20 2.4
3 合计 工日 1.0 1.6 2.0 2.4
4

5 材料
树苗 株 102.00 102.00 102.00 102,00
水 m3 3.00 3.50 4.00 4.50

6 其他费用 % 0.4 0.4 0.4 0.4

9-3 直播种草

9~3-1 条 播

工作内容：种子处理、人工开沟、摇草籽、镇压。
雄位：hm2

定额端号 90022 90023 90024 90025

行距(cm)
顺序号 名称 单位

L 20 23 30
1 甲类工 工日

2 人工 乙类工 工F 27.1 21.9 18.6 16.4
3 合计 工日 27.1 21.9 18,6 16.4
4 草籽

5 材料
kg 10-B0 10-80 10-80 10-80

其他材料费 % 2.5 2.5 25 2.5
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9-3-2 穴 播

工作内容；种子处理、人工挖穴、播草籽、踩压。
单位；hm2

定额编号 90026 90027 90028 90029

行距(cm)
顺序号 名苏 单位 15 20 25 30
1 ..甲类工 工日
2 人工 乙类工 工日 46.7 29.4 21.4 17.1

3 合计 工日 46.7 29,4 24.4 17.1
4
5

材料
尊籽 10~80 10~80 10~80 10-80

其他材料费 % 2.5 2.3 2.5 2.5

9-3-3 撇 播

工作内容；种子处理、人工微播草籽、不覆土或用粑、糖、石磔子碾等方法覆土。
尊位：hm2

定额填号 90030 90031

顺序号 名称 单位 ,不覆土 土

1 形类工 工日

2 人工 乙类工 工日 2.1 8.6

3 合计 工日 2.1 8.5

4 享籽 kg 10-80 10-80
材料

5 其他材料费 % 20 2.5

9-4 草皮铺种

工作内容：翻土整地，清除杂物，搬运草皮，铺草皮，浇水，清理。
单位：100m2

定额编号 90032 90033

顺序号 名称 单位 散馆 询情

1 甲类工 工日

2 人工 乙类工 工日 8.7 12.0

3 合计 工日 8.7 12.0

4 草皮 □2 37.00 110.0

5 材料 水 m2 3.00 3.Q0

6 其他材料费 畅 2.5 2.5
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9-5 铺 设沙 障

适用范围：带状沙障带宽0.6～1.0m,带闯距4~5m;方格状沙障规格2m×2m。

工作内容：准备沙障材料，定线，馆设。

单位：hm2

中设点

定额缩号 90034 90035 90036 90037 90038 90039
活沙障 死抄障

各称 单位 抄粪沙障 沙神抄障 (柴草抄障)

带状 方格状 带状 方格状 带状 方格状
I 甲粪工 工日
2 人工 乙类工 工日 43.7 87.3 58.2 t01.9 38.B 82.5
3 合计 工日 43.7 87.3 58.2 101.9 38.8 82.5
4 于渠草 kg 1764.00 3332.00
S 材料 活性钞生植物沙营 kg 10192.00 20237.00
5 抄柳 g 10290.00 20950.D0
7 机被 双胶轮车 台班 10.00 20.00 10.00 21.00 6.00 11.00
宫 其他费用 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

注：方格状沙障规格为1m×1m时，人工、双胶抢车及材料用量乘以1.5系数。
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第十章 辅助 工 程

说 明

一、本章包括防渗(反滤)、输电线路架设、移设和辅助房屋等定额，共四节，55个
子目。
二、防渗(反滤)定额：
塑料薄膜、土工布、土工膜3节定额，仅指这些防渗(反滤)材料本身的铺设，不包

括其上面的保护(覆盖)层和下面的垫层砌筑，其定额单位 100m2是指设计有效面积。
三、输电定额
输电线路架设定额已综合山区、上下坡、转角、跨越道路及河流等因素。
四、辅助房盈定额
1.定额中的“砂浆”,均按人工就近拌制拟定，若实际施工时与其不符，不作调整。
2.定额中的“砂浆”一项，系指完成单位产品所需的砂浆半成品量，其中包括了拌制、
运输、操作等施工损耗量在内。砂浆半成品的单价可按本定额附录中砂浆材料配合比表列示
量和相应材料的预算价格进行计算。

10-1 防渗(反滤)

10-1-1 塑料薄膜铺设

工作内容：粘搂拼宽、场内运输、键设、粘接压缝等。
适用范围：各种建筑物防德。
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单位：100m2

定额端号 100001 100002 100003 100004

料馆(边收)
顺序号 名称 单位 平慵

I:25 1:2.0 1:1.5

1 甲类工 工日

2 人工 乙类工 工扫 1.3 1.4 1.6 1.8

3 合计 工日 1.3 1.4 1.6 1.客

4 材料 塑料薄旗 m2 113.00 I13.00 113.D0 113.00
5 其他费用 0.5 0.5 0.5 0.5

注：1.本定额的塑科裔旗材料为聚乙烯物涉薄膜或果氧乙烯防渗薄膜。

2.边坡小于1:4时，按平铺计。梁道坡脚齿槽下的陶渗膜铺设按该菜道相应边坡定额计算。

10-1-2 土工布铺设

工作内容：场内运输、土工布铺设、裁剪、接缝(针缝)。
适用范围：各种建筑物反滤层。

单位：100m2

定额临号 100005 100006 100007 100008

斜铺(边坡)
顺序号 名称 单位 平铺

1:2.5 1:20 1:1.5

1 年类工 工日

2 人工 乙类工 工日 2.0 2.3 2.5 2.8

3 合计 工日 2.0 2.3 2.5 2.

4 材料 土工布 m2 107.00 107.00 107.00 107.00
5 其他费用 % 0.8 0.8 0.8 0.8

注；1.定频按300g/m2的土工布拟定，如土工布规格为150、200、400 g/m2时，人工定额分别乘以0.7、0.8、1.2
的数。
2 边坡小于1:4时，按平铺计。

10-1-3 土工膜铺设

工作内容：粘接拼宽、场内运输、铺设、粘接压缝等。
适用范围：各种建筑物防渗。
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定额缩号 100013 100014 100015 100016 100017 100018
380V线路架设

名啄 单位
木电杆 水泥电杆

电杆长度(m)
0~7 7-9 9~11 0-7 7~9 9-11

1 甲类工 工日 42.5 59.9 75.8 75.5 101.2 143.6
2 人工 乙类工 工日 99.1 139.6 176.9 176.3 236.1 335.2
3 合计 工日 141.6 199.3 252.7 251.8 337.3 478.8
4 木电扞 模 26.00 26.00 26.00
5 水泥电杆 橙 26.00 26.0D 26.00
6 铁横祖L63x6×1500 根 41.00 43.00 43.00 41,0Q 43.00 43.00
7 导线 BLX-L6 放 4330.00 4330.00 4330.00 4330.00 4330.00 4330.00
8

9 材料
瓷旗 个 149.00 149.00 149.00 149.00 149.00 149.00

横锌钢狡线CJ-35 血 140.00 163.00 195,00 140.00 163.00 195.00
10 线夹 个 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
11 混凝土拉绒盘LP-6 个 13.00 13.00 13.00 13.00 13,00 13.00
12 孵栓 ks 91.00 91.00 91.00 93.00 93.00 93.00
13 铁件 kg 288.00 288.00 283.00 338.00 338.00 338.00
14
15 机械

鹑重汽车51 台班 2.98 3.34 3.56 3,24 4.44 6.86
汽车起重机St 台班 0.84 1.06 1.76

16 其他费用 % 1.7 1.5 L.3 1.6 1.4 1.1

单位：100m3

定额编号 100009 100010 F00011 10D012

颜序号 名称 单位 平馆
料塘(边坡)

1:2.5 1:2.0 1:1.5
1 甲类工 工日

2 人工 乙凳工 工目 5.4 5.6 6.0 6.7
3 合计 工日 5.4 5.6 6.0 6.7
4
5 材料

复合土工膜 m2 106.00 106.00 106.00 106.00
工程胶 kg 2.00 2.00 2.00 2.00

6 其他费用 % 1.0 1.0 1.D 1.0
注：边坡小于1≠4时，按平铺计。

10-2 输电线路工程

10-2-1 线路架设工程

10-2-1-(1) 380V线路架设
工作内容：挖坑、立杆、横担组装、线路架设。

单位：1km

夏序母
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10-2-1-(2) 6～10LV木电杆线路架设

工作内容：挖坑、立杆、横担组装、线路架设。
单位；Lkm

顺序号

定题临号 100019 100020 100021 100022

木电杆效路单设

名称 单位 电杆长度《m)

9～1t 11-13 13-15 IS～18

1 甲类工 工日 93.9 113.5 116.6 122.9

2 人工 乙类工 工日 21易.易 264.7 272.0 286.6

3 合计 工日 312.6 378.2 318.6 409.5

4 木电杆 根 21.00 21.Q0 17.00 17.00

5 快横抱 L80×8×1700 概 7.00 7.00 6.00 6.00

6 饮模担L63×6×800 根 20.00 20.00 16.00 16.0D

? 竞横担 210 根 37.00 37.00 30.00 30.00

8 瓷横担8210Z 根 26.00 26.00 21.00 21.00

9 导线 LCJ 四 3250.00 3250.00 .3250.00 3250.00

10 录式绝缘子X-4.5 个 72.00 72.00 60.00 60.00

11 耐张纸夹 NLD-2 个 36.00 36.00 30.00 30.00
材料

12 模型线夹NX-2 个 12.00 12.00 10.00 10.00

13 UT量线夹NUT-2 个 12.00 12.00 10.00 10.00

14 并沟线夹路-2 个 36.00 36.00 30.00 30.00

15 镀悴第皎线 CJ-50 217.00 257.00 275.00 345,00

16 温凝土拉蛾盘LP-8 个 12.00 12.00 10.00 10.00

17 混暴土腐盘 个 12.00 12.00 10.00 10.00

18 螺栓 kg 57.00 57.00 47.00 47.00

19 恢件 kg 557.00 557.00 459.00 459.00

20 机模 氧重汽车5t 台班 3.80 4.20 4.60 5.00

21 其他费用 % 3.6 3.1 2.7 2.5---
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10-2-1-(3)
工作内容：挖坑、立杆、横担组装、线路架设。

6～10kV水泥电杆线路架设

单位：1km

定额编号 100023 100024 100025 100026
水规电杆统路架锻

名称 单位 电杆长度(m)
9-11 t1-13 13～15 15~18

1 甲类工 工日 116.8 138.8 151.9 169.3
2 人工 乙类工 工日 272.7 323.9 354.5 395.0
3 合计 工日 389.5 462.7 506.4 564.3
4 承泥电杆 根 2E.00 21.00 17.00 17.00
5 铁横担 L80×8x1700 报 7.00 7.00 6.00 6.00

6 长横祖 163×6×800 根 20.00 20.00 16.00 16.00

7 竞横推 8210 搬 37.00 37.00 30.00 30.00

8 瓷横担 52102 根 26.00 26.00 21.00 21.00
9 导线 LCJ 雕 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00
10 景式绝缘子X-4.5 个 72.00 72.00 60.00 60.00
11 耐张峨夹 NLD-2 个 36.00 36.00 30.00 30.00
12 材料 槟型钱夹NX~2 个 12.00 12.00 10.00 10.00
13 打T型编夹 NCT-2 个 12.00 52,00 10.00 10.00
14 并沟线夹B-2 个 36.00 36.00 30.00 30.00
15 嫂饰钢皎娱-50 Ⅲ 217,00 257.00 275.00 345.00
16 霹凝土拉线盘 LP-8 个 12.00 12.D0 10.00 10.00
17 混窥土鹰盘 个 21.00 21.0 17.00 17,00
18 螺检 57.00 57.00 47.00 47.00
19 铁件 kg 557.00 557.00 459.00 459.00

20 电焊条 kg 30.00 83.00
21 汽车起重机5L 台班 4.40 4.60 4.80 5.00
22 机被 电焊机25kVA 台班 3.00 4.00
23 粪重汽车5t 台班 5.60 6.00 5.40 6.80
24 其他费用 % 3.1 2.7 2.5 2.3

惰序号
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10-2-1-(4) 照明线路架设
工作内容：挖坑、立杆、横担组装、线路架设。

单位：lku

灯序号

定顿绘号 100027 100028 100029 100030

顾明线路架设

木电杆 水温电杆
名称 单位

电杆长度〔m〕
0-7 7-9 0-7 7-9

1 甲类工 工日 39.3 50.2 69.5 87.2

2 人工 乙类工 工丑 91.8 117.0 162.3 203.5

3 合计 工日 131.1 167.2 231.8 290.7

4 炮扞 报 ·26.00 26.00 26.00 26.00

5. 快横担 IS0×5×1000 报 37.00 37.00 37.00 37.00

6 导放 BLX-16 血 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

7 凫瓶 个 75.00 75.00 75.00 75.00

茗 材料 馈锌钢绞线 GJ-35 四 140.00 163.00 J40.00 163.00
9 线夹 个 26.00 26.00 26.00 26.00

10 崧晓土拉鹅盘LP-6 个 13.00 13.00 13.00 13.00

11 螺检、饮件 kg 268.00 268.00 367.00 367.00

12 灯具 窖 26.00 26.00 26.00 26,00
13
机被

汽车起重机5t 台班 0.T6 0.95

14 敬重汽车51 台班 2.76 3.12 3.52 3.95
15 其饱费用 % 2.1 1.9 1.9 1.6

10-2-2 线路移设工程

10-2-2-(1) 380V线路移设
工作内容：旧线拆除、挖坑、立杆、修整配套旧线、横担组装、线路架设。

单位：1km

顺序号

定频编号 100031 100032 100033 100034 100035 100036

380V线路移设
木电样 水泥电杆

名称 单位
电杆长崖(m)

0-7 7-9 9-11 0-7 7～9 9~11

】 甲类工 工日 44,8 63,0 79.8 79.5 106.4 150.8
2 人工 乙类工 工日 104.4 147.0 186.2 185.6 248.1 351.8

3 合计 工日 149.2 210.0 266.0 265.1 354.5 502.6
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续表

定额编号 100031 100032 100033 100034 100033 100036
380V绝路移设

名称
木电杆

单位
水泥电杆

电杆长崖(m)

0-7 7-9 9-11 0~7 7~9 9-11
4 电托 根 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00
5 快擞担 L63×6x1500 根 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
6 导线 BLX-16 田 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433,00
7
材料
策锌钢驶线GJ-50 ■ 14.00 14.D0 14.00 14.00 14.00 14.00

8 亮瓶 个 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
9 线夹 个 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
10 螺栓、铁件 kg 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00
11 混廉土拉銀薰P-6 个 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
12
机被-

汽车起重机5L 台班 0.62 0.77 J.08
13 峡重汽车5 台证 2.31 2.62 2.77 2.92 3.38 3.69
14 其他费用 ·畅 2.1 1.8 1.4 2.2 1.9 1.8

原序号

10-2-2-(2) 6~10kV线路移设

工作内容：旧线拆除、挖坑、立杆、修整配套旧线、横担组装、线路架设。
单位；Jkm

定朝编号 100037 100038 100039 100040 100041 100042 100043 100044
6-10KV线路移设

名称
木电杆 水泥电杆

单位
电杵长崖(m)

9-11 11～13 13~15 15-18 9～11 11～13 13～13 15-18
1 甲类工 工日 98.3 119.1 122,3 129.2 122.6 146.0 159.6 177.8
2 乙类工 工日 229.5 278.0 285.3 301.4 286.0 340.6 372.4 415.0
3 合计 工日 327.8 397.1 4D7.6 430,6 408.6 486.6 532.0 592.8
4 电杆 餐 9.00 9.00 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00
5 长横推L63×6×800 根 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00
6 导线LGJ-120 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325,00 325,00
7 镀烽奶统战CJ-50 m 22.00 26.00 28.00 35.00 22.00 26.00 28.00 35.00
8 粪横担 根 32.00 32.00 29.00 29.00 30.00 30.00 28.00 28.00
9 线夹 个 6.00 6.00 6.00 6.00 息.00 8.00 8.00 8.00
10 螺栓、铁件 k 178.00 199.00 222.00 222-00 171.00 171.00 169.00 [69.00
11 混凝土拉舰案LP-8 个 15.00 15.00 15.00 15.00 15.DO 15.00 15.00 15.00
12 汽车起重机51 台班 5.60 6.00 6.40 6.80
13 载重汽车52 台班 3.80 4.20 4.60 5.00 5.60 6.00 6.40 6.80
14 其他费用 % 3.6 3.1 2.7 2.5 2.8 2.5 2.3 2.0

题序号

人工

材料

机棋
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10-2-2-(3) 服明线路移设
工作内容：旧线拆除、挖坑、立杆、修整配套旧线、横担组装、线路架设。

单位；lk

康序号

定频峋号 100045 100046 100047 100048

照明线路黎设

名称
木电杆 水泥电杆

单位
电杆长度(m)

0-7 7~9 0-7 了-9

1 甲类工 工日 41.3 32.4 73.0 91.5

2 人工 乙类工 工日 96.5 122.4 170.2 213,6

3 合计 工日 137.8 174.8 243.2 305.1

4 电杆 根 10.00 10.00 3.00 3.00

5 轶横担 150×5x1000 根 4.00 4.00 4.00 4.00

6 导赖 BLX-16 M 216.00 216.00 216.00 216.00

? 登瓶 个 15.00 15.00 13.00 15.00

8 材料 蛟锌钢纹线GJ-35 期 14.00 16.00 14.00 16.00

9 锅夹 个 2,00 2.00 2,00 2.00

10 漉颜土拉奖盘 LP-6 个 13.00 13.00 13.00 13.00

11 螺栓、恢件 kg 114.00 114.00 134,00 134.00

12 灯具 套 3.00 3.00 3.00 3.00

13 汽车起重机5 台班 0.80 1.00
机被

14 典重汽车S1 台班 3.00 3.40 3.80 4.40

15 其他费用 % 3.3 2.7 4.7 3,4

10-3 辅助房屋

适用范围：土地开发整理项目小型排灌站、泵站、机电井用房。其中甲型、硬山搁模属
一般泵房、机井房，乙型属高度超过4.2m的排灌站用房。

工作内容：平整场地(厚度0.2m以内)、基础、地坪、内外墙、门窗、屋面、脚手架
及室内照明工程。
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单位：100m2

定额编号 100049 ID0050 100051

名称 钢筋凯裹土平屋顶
单位

坡履真
甲型 乙型 硬山酒核

1 甲类工 工B 65.4 134,4 100.3
2 人工 乙类工 工日 152.6 303.6 234.5

3 合计 工日 218 438 335
4 标准砖 千块 11.13 19.70 11.13
5 MS混合砂浆 m3 10.70 17.12 10.70
6 磐材 m3 2.52 2.80 6.00

7 钢筋 t 2,1 2.1 0.1
8 材料 慨麋土 m1 12.00 1274 0.74
9 土料 m 74.80 81.60 71.06
10 石灰 t 0.60 1.20 0.80
1I M7.5水泥砂浆 m3 14.00 10.40 10.40

12 瓦 千块 28.00
13 汽车式起重机51 台班 2.80
14 机城 揽拌机0.4m3 台班 1.00 2.00 1.00
15 双胶轮车 台班 72.00 144.0D 72.00
16 其他费用 % 6.0 12.0 6.0

飘序号

注：1.本定额不包括平均厚度短过0.2m的场地开挖。
2.平应房屋构造：砖掘结构、预制(奭浇》钢筋能凝土樱板、内外砖墙、木门窗、三舍土地面、外增为清水

墙、内墙为石灰砂浆徕面。
3,乙亚房屋构逡；砖慨结构、预笛《现施》制筋搞凝土楼板、内外砖墙、木门宙、外培为清水墙、内增为石灰

砂浆抹雨。
4.硬山酱核房压构造：砖温结构、蜃架、内外破端、水门窗、外墙为精水墙、内墙为石灰砂浆抹面。
5,寨冷地区，定额乘以1.05系数。

6 钯瓦规格：大头宽19cm,小头宽17m,长18m,若不同可欲调整。
7.玻璃已综合在其他费用中。

10-4 地埋电缆敷设

工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、配合实验、临时封头、挂标脾等。
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单位：100m

定额编号 100052 100053 100054 100055

截面积(mm3)
序号 名称 单位

≤35 35-50 50-70 >70

1 甲类工 工日 3.9 4,7 5.6 6.8

2 人工 乙粪工 工日 0.1 0.2 0.4 0.7

3 合计 工日 4 4.9 6 7.5

4 装登性材料(电录) 盈 101 101 101 101

5 螺栓 kg 1.6 1.6 1.6 1.6

6 汽油 kg 0.8 0.8 1 1.2

7 材料 油滦 kg 0.1 0.1 0.2 0.2

8 电缆卡子1.5×40 个 23.4 23.4

9 电缆卡孑3×50 个 22.3 22.3

10 电蕊吊挫 套 8 7.1 6.7 6.7

11 汽车起重机5t 台班 0.05 0.05 0.05 0.05
机械

12 就重汽车5t 台班 0.05 0.05 0.05 0.05

13 其他费用 % 1.6 1.6 1.6 1.6
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附 录

附录1 土石方松实系数换算表

项 日 自然方 松 方 实 方 鹑 方
土 方 1 1.33

22 D.85
石 方 1.93 1.31
砂 方 1 1.07 0.94

浇合料 1 1.19 0.88
抉 石 1.75 1.43 1.67

4t

注：1.松实革数是指土石料体额的比例关系，供一毁土石方工程换算时参考；

附录2 一般工程土类分级表

2.块石实方指堆石圳垣体方，快石松方块石堆方。

土质级别 土膜名称 自然湿容重(kg/m3) 外形特征 开挖方法

I i.砂土
2.种植土

1650-1750 麻松。粘着力差或易进水，
略有粘性 阳辙戚略加脚聚开挖

1.壤土
耳 2.欲 泥 1750-1850 开挖时能成块，并易打殚 用锹需用脚踩开挖
3.含壤种植土

|!.粘 土
2 千燥赏土
3.干淤泥

1800-1950 黏手，滑不见秒粒或干硬
用镐、三齿开挖或用做需
用力加脚开挖

4.含少量砾石帖土

1.座疆粘土
IV 2.麻质粘土 1900-2100 土谁结构坚硬，将土分泉后

3.含卵石粘土 成块状成含帖粒砾石较多 用犒、三齿把工具开挖
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附录3 岩石类别分级表

岩石级割
净占时间(min/m)

实体岩石自然荆直径30m形直径 30mm 极限抗 强度

岩石名称
湿度时的平均合金钻头，凿谇火帖头，凿用直径25mm 压强度 系败
容重 岩机打嵌(工岩机打限(工怡杆，人工单
(kg/m3) 作气压为4.5作气压为4.5人打眼

(ky/m2)

气压) 气压)
1 2 3 4 5 6 7 8

1.砂藻土及软的白量岩 1500

Y 2.硬的石挽妃的粘土
1950

43.5 30 200 1.5~2
3.胶结不紧的乐岩 1900-2200

4.“各种不坚实的页岩 2000
1..软的有孔弦的节理多的 2200

石灰岩及贝亮石灰岩 45
V 2.密实的白墨 2600
3.中尊坚实的页岩 2700 (3.5~4.5) (30-60)

200-400 2~4

4.中尊竖实的泥灰岩 2300
1.水成岩卵右经石灰质胶 2200
结而成的砾石

I 2.风化的节理多的粘土质
2200 6 T

砂岩 (4.5~7) (61-95)
400-600 4~6

3.整硬的泥质灭岩 2800
4.坚实的洗灰岩 2500

1.角磔状花岗岩 2300
2.泥灰质石灰岩 2300 6.8
H 3.帮土质砂岩 2200 8.5 115

4.云每页岩及砂殡页岩 2300 (5.7-7.7) (7.1-10) (9~135)
600～800 6-8

5.硬石耆 2900

1,救约风化较甚的花岗 2500
岩、片麻岩及正常岩

2、滑石惯的蛇纹岩 2400

K 3.密实的石灰着
2500 8.5 F1.5 157 800-

4.本成岩廓石经磁质较结 2500 (7.8~9.2) (10.1-13) (356-175)
8～10

1000
的哥岩

5.砂岩 2500
6.砂质石灰质的页岩 2500
1.白云者 2700
2.坚实的石灰岩 2700 10 15 195 1000-
X 3.大理石 2700 10-12

4.石灰顶胶结的致密的形岩 2600 (9.3-10.8) (13.1-17) (176~215) 1200

5.竖硬的砂质页岩 2600

4
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续表
净占时间(min/m)

实体岩石自然翔直径30mm用直径 30mm

岩石名称
湿度时的平均合金钻头，凿

极限抗
粹火惦头，凿

强虔
用直径25mm

容翼 岩机打限(工
压强度

岩机打醌(工钻杆，人工单
系数

(kg/m3) 作气压为4.5作气压为4.5人打眼
(ky/cm2) f

气压) 气压)
1 2 3 4 S 6 7 8
1.杠粒花肉岩 2800
2.特别坚实的白云岩 2900
3.蛇纹岩 2600
x 4. 火成增卵石经石灰重胶 11.2

2800 18.5 240 1200-

结的砾岩
(10.9-13.5) (17.1-20) (216~260) 1400 12~14

5.石灰质胶结的垦实的砂岩 2700
6.粗粒正长岩 2700

1.有风化痕迹的安山岩及 2700
玄武增

厘 2.片麻岩、粗面岩
2600 12.2 22 290 1400

3.特别坚实的石灰岩 2900 (11.6-13.3) (20.1～25) (261-320) 1600 14~16

4.火成岩卵石经础质胶结 2600
的砾岩

1.中粒花岗岩 3100
2.坚实的片麻岩 2800

四3.解绿岩 2700 14.1 27.5 360 1600-
4.盼岩 2500 (13.4-14.8 (25.1~30) (321-400) 16~181800
5.坚实的面岩 2800
6.中粒正常岩 2800

L.特舶竖实的细粒花岗岩 3300
2.花岗片廉岩 2900
M 3.丙长岩 15.5

2900
32.5 1800-

4.最竖实的石灰岩 3100 (14.9-18.2) (30.1+40)
18～20

2000

5.整实的玢岩 2700

1.安山岩、玄武岩、整实 3100
的角闪岩XV 20 46 2000-
2.最归实的解绿岩及闪长岩 2900 (18.3~24) (40.1-60) 2500 20～25
3.坚实的卿长岩及石英岩 2800

1.努纳长石质微揽石质玄 3300

XW 武岩
2. 特别坚实的舞长岩、谭 3000 >24 >60 >2500 >25
绿岩、石英岩及玢岩

岩石别
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附录4 水文地质钻探地层分类

1.松缴层分类

地辰分类 地 层 名 称 与工程分类对照

耕土，填土，微掘，泥炭，可凝性粘土，粉土，软矽新土，粉妙，细砂，中砂，含
1 四砾(角砾)及硬杂质在10??内的粘性土、粉土，新黄土。

1-M

1 坚便的粘性土，老黄土，瓶砂，砂砾，含园砾(角砾),卵石(碎石)及硬杂履在
10?0??粘性土、粉土和填土。

蓝 匮赚《角砾)层，含卵石《醉石)及砚杂质在20?0??帖性土、粉土。 Ⅱ

IV 凉土层，粒径在20- 50mm 含量超过50??卵石(醉石)层，官卵石在
30??50??粘性士、粉土。

V 控径在50-150mm含量翘过50??卵石(碎石》屈，强风化各类者石。

竹 粒径在150～200mm含量超过50??卵石(猝石)层，中风化各类岩石。 IV
溧石(抉石)层，微风化各类岩石。

2.基岩分类
地愿分类 地巫 名 称 与工程分类对照

1 拽积土，石皆，煤层，软白量。 V

否
混质页岩，砂质页岩，油页岩，凝质页岩，钙质页岩，泥质板岩，滑石绿泥石片岩，云母 Y~V
片岩，泥灰岩，骼研土，岩盐，致密白，石膏，断层泥，服风化火戚岩。

磁化片岩，角斑岩，微榄岩，石灰质及恢质腔结的沙岩，蛇较岩，细砂岩，鳄质砂
Ⅲ 岩，方解石硅卡岩，辉石，汾岩及师长患，中等风化火成岩。

阻浙

础化页岩，白云岩，石灰岩，大理岩，硅化饭岩，解绿岩，长石抄岩，闪长岩，正长
IV X～
岩，石英班岩，安山岩，燕软岩，片廉岩，微风化花离岩。

硅化灰岩，花岗岩，硅质胶培砾岩，微品花岗岩，刚玉岩，石英岩，碧玉状硅质页
V XV～XV
岩，健石岩，角砾岩，玄武岩。

附录5 岩石十二类分级与十六类分级对照表

十二类分级 十六类分级

岩石级别 可帖性(m/) 一次绕钻长度(m) 岩石级别 可帖性(m/) 一次舞篮长度(□)

N 1.6 1.7 V 1.6 1.7

V 1.15 1.5 M 1.2 1.5
M L.0 1.4

YI 0.82 1.3 Y1 0.85 1.3
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续表
十二类分饭 十六类分级

岩石教别 可鲇性(m/h) 一次拇怯长度(m) 岩石级别 可钻性(mA) 一次舞龄长度(m)

0.57 1.1 X 0.72 1.2
X 0.55 1.1

0.38 0.85 0.38 0.85
K 0.25 0.65 加 0.25 0.65

0.18X 0.15 0.5 0.55
XN 0.13 0.40

XI 0.09 0.32 X 0.09 0.32
跟 0.045 0.L6 XM 0.045 0.16

附录6 混凝土、砂浆配合比及材料用量表

1.混凝土配合比有关说明
(1)除碾压混凝土材料配合比及材料用量表外，水泥混凝土强度等级均以28d龄期用

裹6-1

标准试验方法测得的具有95??证率的抗压强度标准值确定，如设计龄期超过28d,按
表6-1系数换算。计算结果如介于两种强度等级之间，应选用高一级的强度等级。

设计龄期(d) 28 60 90 [B0

蚂度等级折食系敷 1.00 0.83 0.77 0.71

(2)混凝土配合比及材料用量表系卵石、粗砂混凝土，如改用碎石或中、细砂，按

表5-2

表6-2系数换算。

项 水 泥 砂 石 子 水

卵石换为碎石 1.10 1.10 [.06 1.10
粗砂换为中砂 1.07 0.98 6.98 1.07
粗砂换为细砂 1,10 0.96 0.97 1.I0
粗砂换为婷细砂 1,16 0.90 0.95 1.16

注：水泥按重量计，砂、石子、水按体织计。

(3)混凝土细骨料的划分标准为：

细度模数3.19-3.85(或平均粒径1.2~2.5mm)为粗砂；
细度模数2.3-3.19(或平均粒径0.6-1.2mm)为中砂；
细度模数1.78~2.5(或乎均粒径0.3~0.6mm)为细砂；
细度模数0.9～1.78(或平均粒径0.15～0.3mm)为特细砂。

(4)埋块石混凝土，应按配合比表的材料用量，扣除埋块石实体的数量计算。
1)埋块石混凝土材料量=配合表列材料用量×(1-埋块石量%)
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1块石实体方=1.67码方

2)因埋块石增加的人工见表6-3。

表6-3

埋块石率〔?? 5 10 15 20
每F00m3垣块石混泰土增加人工工时 24.0 32.0 42.4 56.8
注；不包括块石运输及影响浇筑的工时。

(5)有抗渗抗冻要求时，按表6-4水灰比选用混凝土强度等级。
表6-4

;,

抗渗够般 一般水灰比 抗冻等级 一般水灰比

W4 F50
0.60-0.65 <0.58

W6 0.55~0.60 F100 <0.55
F150

W思 0.50~0.55 <0.52
F200W12 <0.50 <0.50
F3D0 <0.45

(6)除碾压混凝土材科配合比及材料用量表外，混凝土配合比及材料用量表的预算量

(7)水泥用量按机械拌和拟定，若系人工拌和，水泥用量增加5??
(8)按照国际标准(IS03893)的规定，且为了与其他规范相协调，将原规范混凝土及砂

表6~5 混凝土新强度等级与原标号对服

包括场内运输及操作损耗在内。不包括搅拌后(熟料)的运输和说筑损耗，搅拌后的运输

浆标号的名称改为混凝土或砂浆强度等级。新强度等级与原标号对照见表6-5和表6-6。

和浇筑损耗巳根据不同说筑部位计入定额内。

原用标号(kgf/em2) 100 150 200 250 300 350 400
新强度等级△ C9 C14 C19 C24 C29.5 C35 C40

表6-6 砂檠新强度等级与原标号对照

原用标号(kgf/em2) 30 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400
断强度等叙M M3 M5 M7.5 M10 M12.5 ML5 M20 M2S M30 M35 M40

2.纯混凝土材料配合比及材料用量

纯混凝土材料配合比及材料用量见表6-7。
3.捻外加剂混凝土材料配合比及材料用量
掺外加剂混凝土材料配合比及材料用量见表6-8。

4.掺粉煤灰混凝土材料配合比及材料用量

掺粉煤灰混凝土材料配合比及材料用量见表6-9～表6-11。
5.碾压混凝土材料配合比及材料用量
碾压混凝土材料配合比及材料用量见表6-12。
6.泵用混凝土材料配合比及材料用量

泵用混凝土材料配合比及材料用量见表6-13、表6-14。



表6-7

纳混族土材料配合比及材料用量表

混凝土

水泥

最大

配合比

预算量

序号

蛋 度

强度

教径

筹 级

等缆

(mm)

水把

砂

水摆

粗砂

卯石

水

石子

(kg)

(kg)

(3)

(kg)

(m3)

(m3)

1

20

1

3.69

5.05

237

877

0.58

12LB

0.72

0.170

2

4D

t

3.92

6,45

208

19

0.55

【360

0.79

0.150

1

C10

32.5

0.75

3

80

3.78

9.33

1T2

653

0,44

1630

0.95

0.125

4

150

1

3.64

11.65

152

555

0.37

1792

1.05

0.110

1

20

1

3.15

4.41

270

853

0.57

1206

0.70

0.170

2

40

1

3.20

5.57

242

777

0.52

1367

0.81

0.150

2

C15

32,5

0.65

3

80

1

3.09

8.03

201

623

0.42

1635

0.96

0.125

4

150

1

2.92

9.89

179

527

0.36

1799

1.06

0.110

]

20

1

2.48

3.78

321

798

0.54

1227

0.72

0.170

2

40

1

2.53

4.72

289

733

0.49

1382

0.B1

D.150

32.5

0.55

3

80

1

2.49

6.80

238

594

0.40

1637

D.96

D.125

4

150

1

2.38

8.55

208

498

0.34

1803

1.06

0.110

3

C20

1

20

1

2.80

4.08

294

827

0.56

1218

0.71

0.170

2

40

1

2.89

5.20

261

757

0.51

1376

0.81

0.150

42,5

0.60

3

80

1

2.82

7.37

218

618

0.42

1627

0.95

0.123

4

130

1

2.73

9.29

191

322

0.35

1791

1.05

0.110

1

20

1

2,10

3.50

353

744

0.50

1250

04.73

0.170

2

40

1

225

4.43

310

699

0.47

1389

0.81

0.150

32,5
0.50

3

80

1

2.16

6.23

260

565

0.38

1644

0.96

0.125

4

150

1

2.04

7.78

230

471

0.32

1812

I.06

0.110

4

C25

1

20

1

2.48

3.78

321

79B

0.54

1227

0.72

0.170

2

40

L

2.53

4.72

289

733

0.49

1382

0.81

0.150

42.5

0.55

3

80

1

2.49

6.80

238

594

0.40

1637

0.96

0.125

4

150

1

2.38

8.55

208

498

0.34

IB03

1.06

0.F10

本就比

吸配

单位：m3

·172, 土地开发整理项目颈算定篡



续表
概凝土

水泥

最大

配合比

t

;

预算量

序号

强 度

强度

第 设

既

教径

水泥

粗砂

卵石

水

等级

(mm)

水泌

抄

石于

(kg)

(kg)

(m3)

(kg)

(m2)

(m3)

1

20

1

1.85

3.14

389

T23

D.4B

1242

0.73

0,170

2

40

1

1.97

3.98

343

676

0.45

1387

0.8L

0.150

32.5

0.45

3

80

L

1.88

5.64

288

542

0.36

1645

0.96

0.125

150

1.77

7.09

253

448

0.30

1817

1.06

0.110

5

C30

1

20

I

2.10

3.50

353

744

0.50

1250

0.73

0.170

2

40

1

2.25

4.43

310

699

D.47

1389

0.81

0.150

42.5

0.50

3

80

1

2.16

6.23

260

·565

0.35

1644

0.96

0.125

4

150

1

2.04

7.78

230

471

0.32

1812

1.06

0.110

1

20

1

1.57

2.80

496

689

0.46

1237

0.72

0.170

2

40

1

1.77

5.44

384

685

0.46

1343

0.79

0.150

32.5

0.40

3

80

1.33

5.12

321

493

0.33

1666

0.97

0.125

4

150

1

1.49

6.35

282

422

0.28

1816

1,06

0.110

6

C35

1

20

[

1.85

3.14

389

723

0.48

1242

0.73

0.170

2

40

!

1.97

3,98

343

678

0.45

1387

0.81

0.150

42.5

0.45

3

8D

1

1.88

5.64

288

542

0.36

1645

0.96

0.125

4

150

1

1.T7

7.09

253

448

0.30

1817

1.06

0.110

1

20

1

1.57

2.80

436

689

0.46

1237

0.72

0.170

2

40

1

1.77

3.44

384

685

0.46

1343

0.79

0.150

7

C40

42.5

0.40

3

80

1

1.53

5.12

321

493

0.33

1666

0.97

0.125

4

130

1

1、49

6.35

282

422

0.28

1816

1.06

0.110

8

C45

42.5

0.34

2

40

1

1.13

3.28

456

520

0.35

1518

0.89

0.123

水灰比

土地开发整理项目预算定额 ·173·



单位，m3

序号

表6-8

掺外加邦溺凝土材料配合比及材料用量表
提凝土

水泥

最大

配合 就

预 算 量

强度

强度

粒径

等 级

等级

(m)

水扼

砂

石子

水掘

榄砂

卵石

外加揶

水

(kg)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

(kg)

(≈3)

1

20

1

4.I4

5.69

223

887

0.59

1230

0.72

0.43

0.170

2

1

C10

40

1

4.18

7.19

188

B26

0.55

1372

0.80

0.38

0.150

32.5

0.75
3

80

1

4.17

10.31

157

658

0.44

1642

0.96

0.32

0.125

4

I50

1

3.84

12.78

139

560

0.38

1803

1,05

0.28

0.110

1

20

1

3.4

4.8]

250

865

0.58

1221

0.71

0.50

0.170

2

40

I

3.57

2

6.19

220

790

0.53

1382

C15

32.5

0.65

0.81

0.45

0.150

3

80

1

3.46

8.90

181

630

0.42

1649

0.96

0.37

0.125

4

150

1

3.30

11.15

160

530

0.36

1811

1.05

0.32

0.110

1

20

】

278

4,24

290

810

0.54

1245

0.73

0.58

0.170

2

40

1

2.92

5,44

254

743

0.50

1400

0:82

0.52

0.150

32.5

0.55
3

80

1

2.80

7,70

212

596

0.40

1654

0.97

0.43

0.125

4

150

1

2,66

9.52

188

503

0.34

18I7

1.06

0.38

0.110

3

C20

1

20

1

3.16

4.61

264

839

0.56

1235

0.72

0.53

0.170

2

40

1

3.26

5.86

234

767

25

0.60

0.52

1392

0.81

0.47

0.150

3

80

1

3.19

8.29

195

624

0.42

1641

0.96

0,39

0.125

4

150

1

3.I1

10.56

171

527

0.36

1806

1.05

0.35

0.110

1

20

1

2.36

3.92

320

757

0.51

1270

0.74

0.64

0.170

2

40

1

2.50

4.93

282

709

0.48

32.5

0.50

1410

0.82

0.56

0.130

3

80

1

2.44

7.02

234

572

0.38

1664

0.97

0.47

0.125

4

150

1

2.27

4

C25

8.74

207

479

0.32

1831

1.07

0.42

0.110

1

20

1

2.78

4.24

290

810

0.54

1245

0.73

0.58

0.170

2

40

1

2.92

5.44

254

743

0.50

1400

0.82

0.52

0.150

42.5

0.55

3

80

1

2.80

7.70

212

396

0.40

1654

0.97

0.43

0.125

4

150

1

2.66

9.52

158

503

0.34

1817

1.06

0.38

0.110

水灰比

赣配

·174* 土地开发蛟理项目预算定知
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续表
序号

混凝土

水泥

最大

配 舍 比

.

预 算量

强 度

强度

粒轻

水泥

粗砂

卵石

外加

水

等 级

等级

(mm)

水乳

砂

石子

(kg)

(kg)

(m2)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

1

20

1

2.12

3.62

34B

736

0.49

1269

0,74

0.71

0.170

2

40

1

2.23

4.53

307

689

0.46

1411

0.83

0.62

0.150

32.5

0.45

3

80

1

2.13

6.39

257

549

0.37

1667

0.97

0.52

0.125

4

150

1

2.00

8.04

225

453

0.30

IB37

1.07

0.46

0.110

5

C30

I

20

E

2.36

3.92

320

757

0.51

1270

0.74

0.64

0.170

2

40

1

2.50

4.93

282

709

0,4第

1410

0.82

0.56

0.150

42.5

0.50
3

80

t

2.44

7.02

234

572

0.38

1664

0.97

0.47

0.125

4

150

1

2.27

8.74

207

479

0.32

1831

1.07

0.42

0.110

1

20

1

1.79

3.18

392

705

0.47

1265

0.74

0.78

0.170

2

40

1

2.01

3.90

346

698

0.47

I368

0.80

0.69

0.150

32.5

0.40
3

B0

1

1.72

3.77

289

500

0,33

1691

0.99

0.58

0.125

4

150

1

1.68

T.17

254-

427

0.28

1839

1.08.

0.51

0.110

6

C35

1

20

1

2.12

3.62

348

736

0.49

1269

0.74

0.71

D.L70

2

40

1

2.23

4.53

307

689

0.46

1411

0.89

0.62

0.150

42.5

0.45
3

80

1

2.13

6.39

257

549

0.37

1667

0.97

0.52

0.125

4

150

t

2.00

8.04

225

453

0.30

1837

1.07

0.46

0.110

1

20

1

1.79

3.18

392

705

0.47

1265

0.74

0.78

0.170

2

40

1

2.01

3.9的

346

698

0.47

1368

0.B0

0.69

0.150

7

C40

42.5

0.40
3

80

1

1.72

5.77

289

500

0.33

1691

0.99

0.58

0.125

4

150

1

1.68

7.17

254

427

0.28

I839

1.08

0.51

0.110

8

C45

42.3

0.34
2

40

1

1.29

3.73

410

532

0.33

1552

0.91

0.82

0.125

水灰比

级配

土地开发囊理项目算定颠 ·175:



表6-9

掺粉煤灰泥凝土材料配合比及材料用量表 (参粉煤灰量20取代系数1.3)

单位；m?

序号

混凝土

水泥

最大

配 舍 比

预 算量

残 度

强度”

粒径

水泥

等 般

等级

(zam)

永混

粉煤灰

砂

石子

粉煤亥

粗砂

卵石

外如

水

(kg)

(kg)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

3

80

1

0.325
4.65
11.47

139

45

630

0.44
1621
0.95

0.28

0.125

1

C10

32.5
0.75
4

150

1

0.325
4.50
14.42

122

40

551

0.37
1784
1.05

0.25

0.110

3

B0

1

0.325
3,86
10.03

160

53

620

0.42
1627
0.95

0.33

0.125

2

C15

32.5
0.65
4

150

1

0.325
3.17
12.57

140

47

523

0.35
1791
1.05

0.29

0.110

3

80

1

D.325
3.10
B,44

190

63

SB9

0.40
1623
0.96
0.38

0.125

32.5
0.55

4

150

1

0.325
2.93
10.50

168

%

495

0.33
1791
1.05

0.34

0.10·

3

C20

3

80

1

0.325
3.54
9.21

173

58

616

0.42
1618
0.9
0.35

0.125

42.5
0.60
4

150

1

0.325
3.40
11.5B

152

51

519

0.35
1781
1.05
0.31

0.110

水灰比

极配

掺粉煤灰混斯土材料配合比及材料用量表

表6-10

单位：m3

(参粉灰量25取代系数1.3)

序号

水灰比

级配

混凝土

水泥

配 合 比

预 算 景

最大粒径

强 度

强度

(m)

等 银

等级

水泥

粉煤亥

砂

石子

水泥

粉紫灰

根砂

卵石

外加剂

水

(kg)

(kg)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

3

80

1

0.433
4.96
12.38

131

57

650

0,44
1621
0.95
0.27
0.125

1

C10

32.5
0.75
4

150

1

0.433
4.79
15.51

115

50

551

D.36
1784
1.04

0.24
0.110

3

80

1

0.433
4.13
10.82

150

66

620

0.42
1624
0.96
0.31

0.125

2

C15

32.5

0.65
4

150

1

0.433
3.98
13.54

132

58

525

0.34
1788
1.05

0.27

0.110

3

80

1

0.433
3.31
9.11

178

79

590

D.40
1622
0,95
0.36
0.125

32,5
0.55
4

150

1

0.433
3.18
11.45

136

69

495

0.32
1787
1.05
0.32
0.110

3

C20

3

30

1

0.433
3.78
9.92

163

71

615

0.42
1617
0.95
0.33
0.125

42.5

0.60
4

150

1

0.433
3.62
I2.44

143

69

517

0.35
1780
1.05
0.29
0.110

·176· 土地并发整理项目迅算定橱



表6-11

排粉煤灰混碾土材料配合比及材料用量表 (够粉煤灰量30敢代系数1.3)

单位：m3

序号

混凝土

水泥

配 合 比

预 算 量

兼大粒径

强 度

服度

等 级

等级

(nm)

水泥

粉煤灰

沙

水泥

粉爆灰

粗矿

卵石

石于

(kg)

(kg)

(kg)
(m2)

(kg)

(m3)

外加剂(kg)

水 (m3)

3

80

1

0.357
5,30
13.09

122

69

649
0,46
1619
0.95

0.25

0.125

1

C10

32.5
0.75
4

150

1

0.557
5.10
16.32

108

61

J51

0.37
1781
1,05

0.22

0.110

3

80

1

D.557
4.39
11.39

140

80

619
0.42
1622
0.95

0.28

D.125

2

C15

32.5
0.65
4

150

1

0.537
4.20
14,20

124

70

522
0.35
17B6
1.05

0.25

0.110

3

80

1

0.557
3.54
9.61

166

95

590
0.40
1618
0.95

0.34

0.T25

32.5
0.55
4

150

上

0.557
3.34
11.93

148

83

495
0.33
1786
1.05

0.30

0.116

3

C20

3

80

1

0.557
3.97
10.33

154

86

613
0.42
1612
0.95

0.31

0.125

42.5
0.60
4

150

1

0.55T
3.84
13.11

134

76

518
0.35
1778
1.04

0.27

0.110

水灰比

喉配

单位：3

碾压混凝土材料配合比及材料用量表

表6-12
序

龄朔

混凝土

水泥强皮

号

(d)

强度等饭

等级

水灰比

砂率 (%)

水泥

粉煤灰

水

砂

石子

外加

备 拙

1

90

C1D

42,5

0.51

34

46

107

93

761

1500

0.380

人工砂石料

2

90

C15

42.5

0.58

33

64

96

93

738

1520

0.400

人工砂石料

3

90

C20

42.5

D.53

36

87

107

503

7B3

1413

0.490

人工砂石料

4

90

CHO

32.5

0.60

35

63

87

90

765

1453

0.387

人工砂石料

5

90

C20

32.5

0.55

36

83

84

92

801

1423

0.511

人工抄石料

6

90

C20

32.5

0.50.

36

132

56

94

777

1383

0.812

人工砂石料

7

90

C10

32.5

0.56

33

60

101

90

726

1473

0.369

天然砂、人工砂石料

B

90

C20

32.5

0.50

36

104

86

95

769

1396

0.636

天然砂、人工砂石料

9

90

C20

32.5

0.45

35

127

84

95

743

1381

0.779

天然砂、人工砂石料

10

90

C15

42.5

0.55

30

72

58

71

649

1554

0.871

天然细砂，人工粗砂，砂用量中含石粉

11

90

C15

42.5

0.5B

29

91

39

75

652

1609

D.325

天然砂石料

12

90

G13

42.5

0.5

35

67

101

客4

798

1521

1.344

人工砂石料

13

90

C20

42,5

0.5

38

94

4

94

850

1423

1.504

人工砂石料

注：碾压灌凝土訪料配合比及材料用量表中材料用量不包括场内运输及拌创拥耗在内，实际运用过程中损耗率可采用：水泥2.5??砂3??石于4??
土地开发整隆项目贸算定载 ·177·



表6-13

泵用施湿燕土材料配合比及材料用量表

单位m

配合 比

序号

鲲凝土

水泥强度
系度等级

等级

水灰比

最大粒径

预 算 量

(mm)

水泥

砂

石子

水泥

粗砂

卵石

水

(kg)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

(m2)

1

20

1

1

C15

32.5

2.97

3.11

320

·951

0.64

970

0.66

0.63

0.192

2

40

1

3.05

4.29

250

858

0.58

1171

0,78

0.166

1

20

I

2.30

2

C20

32.5

2. 45

0.51

394

910

0.61

979

0.67

0.193

2

40

1

2.35

3.38

347

820

0.55

1194

0.80

0.I61

1

20

3

C25

1

32.5

0.44

1.88

2.04

461

872

0.58

955

0.66

0.195

2

40

1

1.95

2.83

408

800

0.33

1169

0.79

0.173

熵配

表6-14

溧用掺外加剂爆凝土材料配合比及材料用量表

单位m3

配 合比

序号

温凝土

水泥盛度
蛋度等教

等缀

水灰比

最大粒径

预 算量

(mm)

水泥

砂

石子

水泥(Lg)

氯砂

卵石

外加剂

水

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

(kg)

(m3)

1

20

1

1

C15

3.2B

3.35

32.5

290

957

0.65

987

0.67

0.5B

0.192

0.63

2

40

1

3.36

4.63

253

860

0.59

II8B

0.79

0.50

0.166

1

20

1

2

G20

32.5

261

2.77

355

930

0.62

0.51

999

0.68

0.71

0.193

2

40

1

2.6t

3.78

317

833

0.56

1214

0.81

0,62

0.161

1

20

1

3

C25

2.15

32.5

0.44

2.32

4I5

895

0.50

98D

0.68

0.83

D.195

2

40

1

2.22

3.21

366

816

0.54

1191

0.81

0.73

0.173

蔽配
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7.水泥砂浆材料配合比及材料用量

水泥砂浆材料配合比及材料用量见表6-15。

表6-15 水怩砂浆材料配合比及材料用量

单位1m3(1)浙筑砂浆

砂菜 妙 浆 水泥(kg)
类到 强度等级 32.5

砂(m3) 水(m3)

M5 211 1.13 0.127
M7.5 261 1.11 0.157

M10 305 1.10 0.183
M12.5 352 1.08 0.211
M15 405 1,07 0.243
M20 457 1.06 0.274
M2 522 1.05 0.313
M30 606 0.99 0.364
M40 740 0.97 0.444

水提妙浆

(2)防水砂菜 单位；3

32.5水泡
序号 防水砂浆

中粗形 防水剂 水

(bg) (m3) (ks) (m3)
1 I:1.5 664 0.97 6.64 0.32

2 1:2 577 1.32 5.77 0.29

3 1:2.5 485 1.18 4.85 0.26

4 1:3 404 1.15 4,04 0.23
5 .114 303 1.18 3.03 0.2

单位："(3)接蛙砂浆

序号
砂浆 体积配合比 矿渣水视 蛇水泥 砂 水

强度等级 水泥 砂 强度毒奴 数量(kg) 强度舒级 数量(kg) (m3) (m3)

1 M10 1 3.1 32.5 406 1,0B 0.270

2 M15 1 2.6 32.5 469 1.05 0.270
3 M20 1 2.】 32.5. 554 1.00 0.270
4 M25 1 1.9 32.5 633 0.94 0.270

S M30 】 1.息 42.5 625 0.98 0.266
6 M35 1 1.5 425 730 0.93 0.266

7 M40 1 1.3 42,5 789 0.90 0.266
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8.水泥强度等级换算

水泥强度等级换算系数参考值见表6-16。

表6~16 水泥强度等版换算系数参考袅

代换强度等级 32.5 42.5 52.5
原强座等敏

32.5 1.00 0.86 0.76
425 1.16 1.00 0.88
52.5 L31 1.13 1.00

附录7 沥青混凝土材料配合比及材料用量表

1.面板沥青混凝土

单位：m3

数量 材料 石子(mm)
秒 矿粉 扞青 合计

名称 25-5 25~5 15m5

熟平胶雄屋 1661 36D 164 115 2300

防 层 378 1427 357 188 2350

桦 水 层 1536 384 80 2000

封 闭 层 1050 450 1500

2.心墙沥青混凝土

单位：m3

混凝土配合比(%)

扩物混合料 抽料
最大骨料拉径 混凝土容重
(mm) 《Vm3)

石子 砂 石用 矿物 枥青 渣油

41.2 43.2 7.8 7.8 25 2.4
41.3 32.1 18.3 8.3 25

21 59.6 10.9 8.5 15 2.36

48 30 12 7 3 25 2.2

48 32 10 7 3

43 30 12 1S 20

29 29 2.0(石梯》 23 5 10 10 2.35

注：面板及心喻沥青混美土材料配合比及材料用量我中材料用量不包括蜇内运输及摔剩狈耗在内，实际运雕过炭中
损耗率可采用：沥青(波油)2??砂(石属、砂粉》3??石子4??
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3.沥青混凝土涂层
单位：100m2

乳化狮营 热沥青 药陶层 岸边按头
项目 单位稀释粝青

开级配 密级配 涂层 初青胶 热西青旋 再生胶粉折囊胶

汽(獭)油 kg 70
60°预青 kg 30 I2.5 5 46 45 100 447

水 kg 37.5 15
烧碱 kg 0.15 0.06

挽衣粉 kg 0.2 0.08

水豉璃 上g 0.15 0.06

10°沥青 kg 108 105

景石盼 kg 105 40

矿粉 kg 200

再生禄胶粉 kg 2B2

石棉粉 40

驭璃丝网 m2 100



1
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说 明

一、本定额适用于土地开发整理工程。内容包括：土石方机械、基础处理设备、混凝土

机被、运输机械、起重机械、辅助设备及其他机械共七类，207个子目：

二、本定额以台班为计量单位。
三、本定额由两类费用组成，定额表中以《一)、(二)表示。
一类费用分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，按编制年度价格水平计算并用

金额表示。
二类费用分为人工、动力、燃科或消耗材料，以工日数量和实物消耗量表示，其费用按

国家规定的人工工资计算办法和工程所在地的物价水平分别计算。

四、各类费用的定义及取费原则：
1.折旧费：指机被在寿命期内回收原值的台班折旧维销费用。
2.修理及替换设备费：指机被使用过程中，为了使机械保持正常功能而进行修理所需

费用、日常保养所需的润滑油料费、擦拭用品费、机械保管费以及替换设备、随机使用的工

具附具等所需的台班摊销费用。
3.安装拆卸费：指机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的摊销

费用。不需要安装拆卸的施工机械、台班费中不计列此项费用。

4.人工：指机械使用时机上操作人员的工日消耗。包括机械运转时间、辖助时间、用

餐、交接班以及必要的机械正常中断时间。台班费中人工费按甲类工计算。

5.动力、燃料或消耗材料：指正常运转所需的风(压缩空气)、水、电、油及煤等。其

中，机械消耗电量包括机械本身和最后一级降压变压器低压侧至施工用电点之间的线路损

耗，风、水消耗包括机械本身和移动支管的损耗。
五、本定额单斗挖插机台班费均适用于正铲和反铲。
六、本定额子目编号按以下方式排列：
土石方机械 1001～1053
混凝土机械 3001～3011
起重机械 5001~5023
其他机械 7001~7027

基础处理设备 2001～2014
运翰机械 4001～4054

辅助设备 6001～6025---



一、土石方机械

·
188·

推
土
机

装
载
机

单
斗
挖
掘
机

机
械
名
称

贵
号

贵用构成(一)

(二)机型规格 折旧费 修理及替换设备费 安装拆卸费 小计 人工 汽油 槃油 电 风 水

元 元 元 元 工日 kg k kvh m2 m3

1001 2 249.34 261,40 I8.48 529.22 2 4353002 电动 3 383.97 313.05 697.02 3 6211003 斗容

0.5 93.89 37.48 6.53 IB7.70 2 49

1004 油动 I 159.13 163.89 13.39 336,41 2 72

1005 (m3) 1.2 179.25 192.22 16.38 387.B5 2 861006 1 226.17 161.62 13.84 401.63 2 721007 液压 2 481.81 295.82 19.26 796.89 2 1011008 1 59.54 38.67 98.21 2 481009 斗容 1.4-1,5 82.13 53.35 135.48 2 511010 (m3) 2.0-2.3 152.55 114.83 267.38 2 1021D11 3.0～3.3 238.38 178.82 417.20 2 1101012 40-35 29.42 39.06 1.37 69.85 2 401013 59 33.52 40.42 1.52 75.46 2 4

1014 74 92.39 110.92 4.18 207.49 2 551015 功率 88 138.93 151.15 5.52 295.60 2 661016 (kw) 103 146.53 158.80 5,79 311.22 2 7

1017 118 161.72 164.67 6.39 332.78 2 881018 132 223.98 227.58 8.84 460.40 2 991019 176 399.71 359.79 16.00 775.50 2 132

土
地
开
发
整
理
项
目
施
工
机
械
台
班
贵
定
氛



续表

土地开发整理项目施工机械台班费定额

畅路机铲溶机拖拉机机械名称

缩号

费用构成

(一)

(二)

机型规格

折旧费

修理及普换设备费
安族拆卸费

小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

元

元

元

元

工日

kg

kg

kwh

m3

m3

1020

40~55

31.06

37.27

1.79

70.12

2

43

1021

履带式

59

43.45

52.13

2.82

98.40

2

55

功率

1022

74

63.96

75,42

3.58

1429%6

2

67

(kw)

1023

手扶式

11

5.56

14.55

0.59

20.66

1

11

1024

轮式

20

10.48

27.43

1.03

38.94

1

19

1025

2.5-2.75
22.76

29.36

2.92

55.10

1026

3～4

24,38

32.14

3.12

59.64

拖式

1027

斗窘

6-8

30.24

37.16

3.39

70.79

1028

(m?)

9-12

49.72

59.30

5.27

114.29

1029

6-8

152.62

228.98

381.60

2

52

自行式

1030

9～12

173.68

260.51

434,19

2

90

1031
自行式平地机 动率(k)
118

153.41

163.80

317.21

2

88

1032

轮胎碾

9～16

37.77

44,05

81.82

重量

1033

5~7

6.39

5.50

12.09

羊角

(1)

1034

8-12

8.86

7.52

16.38

1035

全液压

10-12

64.53

101.98

166.51

2

29

1036

重量

6-8

20.13

36.69

56.82

2

24

1037

内燃

(4)

8-10

22.67

39.44

62.11

2

27

1038

12-15

25.77

43.99

69.76

2

31

幢式
1039
打夯

功率(k)

2.8

0.99

5.90

6.8

2

18

机

]89*



续表

费用构成

号

(一)

(二)

机叠规格

折归费

修理及着换设备费
安装拆年费

小计

人工

汽伯

帅油

电

风

水

元

元

元

元

工#

kg

kwb

3

m3

夯击

1040
夯实 机
电

能力

20～62

2.07

12.32

I4.39

16.6

(kg·m)

1041
风帖

手持式

1.78

6.21

7.99

T95

1.1

1042

8D型

85.29

127.96

2.60

215.85

2

邓

1520

I043

100

86.14

129.21

2.91

218.26

2

116

1862

1044

150型

159.98

239.99

5.36

405.33

2

168

3775

1043
电储
功率 (h)

1.5

2.52

3.78

6.30

6

1046

修好设备

(包括龄、修、磨机)

423.03

94.08元(包指人工、煜料、粹火材料)

1047
缺口

无头

3.56

10,48

14.04

把

1048

松土器

2B.96

82.07

110.03

2049
犁

三

3.10

8.27

11.37

无头

2050

五协

4.18

11.01

15.19

t051
创毛机

一
33.28

43.27

1.55

78.10

2

37.4

1052

风粥

乎特式

0.94

3.30

4.24

320

小型

,

1053|挖掘

斗碧

油动

(m3)

0.25

83.29

38.4E

6.30

128.00

2

20.5

机机我名称 接孔帖

虱号

-190, 土地开发整理项目施工机械台班费定额
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二、基础处理设备
费用构成

(一)

(二)

编号
机械名称

机型烷格

折旧费

参理及蓉换设备费
安装拆卸费

小计

人工

汽油

兼油

电

风

水

元

元

元

元

工日

g

kg

hwh

m3

□3

2001

C2-20

40.67

67.08

17.66

125.41

2.33

100

1.20

2002
冲击钻机
型号

CZ-22

63.T2

90.44

23.90

178.06

2.33

115

2003

CZ-30

98.24

135.91

36.50

270.65

2.33

196

1.60

2004
凹旋钻机
直径

φ1300

111.13

177.8L

44,45

333.39

2.67

56

2005
地质帖机
手抱式

300

25.40

52.7[

15.54

93.65

2,33

84

2006

泥浆

9.06

26.45

2.16

37.67

2

70

中骶匝

2007
灌浆泵

砂浆

11.71

32.93

2.72

47.36

2

55

2008

高压

泥浆

13.46

36.29

2.92

52.67

2

99

2009
泥蒙案

HB80/t0塑3PN

1.71

4.40

0.87

6.够

1.1

14.7

2010

泥浆搅并机

14.89

30.20

2.69

47,78

工

70

2011

灰浆搅拌机

4,46

12.26

1.Q8

17,80

1

35

2012
鼎油

1~2

21.07

49.69

15.54

86.30

3

12

2013
打桩机

罹头重量(t)
2-4

84,26

17?9

59.88

322.93

3

16

2014
叛动打榇机

127.37

300.43

93.94

521.74

3

22

土地开发整租项目施工机械台班费定板 ·191·



三、混凝土机械
费用构成

(一)

(二)

编号
机截名

机型舰格

折旧费

修理及替换没备费
安装拆岬費

小计

人工

汽油

崇抽

电

风

水

元

元

元

元

工丑

kg

kg

kwk

m3

m3

3001

0.25

6.65

11.50

2.30

20.45

1

32

3002
鲲凝土搅拌机

出料(m3)

0.4

21.07

34.19

6.85

62,11

2

50

3003

0.8

26.97

38.71

8.29

73.97

2

90

恨凝土

生产率

3004
嗅射机

(m3/A)

4-5

16.63

13.95

1,07

31.65

1

16

2810

3005

萧人式(Lv)
2.2

3.24

11.16

14.40

12

振热器
3006

平板式(kw)
2.2

2.7B

8.00

10.78

12

3007
变频机坦

4.5

9.43

21.56

30.99

23

3093
风水

耗风量

2-6

1,F7

2.05

3.22

900

18

(砂)枪

(m3/min)
袖压清
3009

88,96

13.35

102.31

8

30

模设备
3010
喷浆桃

75(L)

7.2?

23.26

1.08

31.61

1

10

596

3011
强制式湿凝 土搅拌机
出料(m3)

0.35

23.98

37,14

9.31

70.43

2

125

·192* 土地开发整理项目施工机械台班费定额



四、运输机械
费用构成

(一)

(二)

编号
机械名称

机登航格

折旧费

修理及替换设备费
安装拆师费

小计

人工

汽油

鼎油

电

风

水

元

元

兄

元

工日

kg

kg

kwh

m1

m3

4001

2

22.53

31.44

53.97

1

17

4002 4003

汽律型

2.5

24.37

34.03

58.40

1

20

4

32.32

45.17

77.49

1

27

40044005载重汽车

孰重量

3

37.01

52.72

88.73

1

30

6.5

52,06

57.00

109.06

t

31

4006

(t)

B

T4.57

78.05

152.62

1

35

4007

皋油淼

10

92.77

92,20

184.97

2

39

4008

12

94.19

93.5

187.84

2

42

4009

15

130.30

129.54

259.84

2

46

4010

汽型

3.5

56.94

28.44

85.38

1.33

36

4011

5

66.15

33.10

99.25

1.33

39

4012

8

129.37

77.60

206.9

2

47

4013

10

146.52

87.94

224.46

2

53

4D14

我重量

12

4015
自卸汽车

172.19

120.52

292.71

2

55

槊油型
(t)

15

190.54

133.38

323.92

2

63

4016

18

275.34

178.97

454.31

2

66

4017

20

332.90

216.35

549.25

2

70

4018

25

462.66

231.36

694.02

2

88

4019

27

535.08

267.54

80262

2

106

土地开发整理项其施工机械台班费定额 · 193·



续表

费用构成

(一)

(二)

编号 机城名称

机型规格

折旧费

修理及替换设备费
安装拆鲫费

小计

人工

汽油

郸油

电

风

水

元

元

元

元

工日

kg

kg

bwh

n3

m2

4020

10

31.09

26.85

57.94

4021

20

40.91

35.33

76.24

4022

30

52,81

35.08

87.89

4023
乎板挂车
族重量 ()

40

112.75

78.16

190.9L

4024

60

132.67

91.97

224.64

4025

80

172.36

113.54

285.90

4026

100

215.44

141.91

357.35

4027

10

37.78

39.62

77.40

2

28

4028

20

BB.51

58.42

146.93

2

37

4029
汽车拖
幸引量

30

102.31

64.14

166.45

2

45

车头

(1)

4030

40

129.22

78.04

207.26

2

S9

4031

60

156.47

9B.79

255.26

2

67

4032

1.5

2,87

5.73

8.60

4033
汽车换车
吹重量

3

3.96

7.30

11.26

4034

(1)

5

7,99

15.13

23.12

4035

8

10.61

I6.41

27.02

4036

2500

25.83

30.73

56.56

1

23

容量

4D37
酒水车

4000

39.97

44.18

84.15

1

31

(L)

4038

4800

47.56

36.59

104.15

1

34

4039
机动归斗车
酸宜量(t)

1

5.61

5.60

11.21

】

7

4040
双胶轮车

一
0.93

2.29

3.22

·194· 土地开发整理项目施工机械台班贵定兼



续表

贵用抑成

(一)

(二)

编号
机被名称

机型规格

折旧费

修现及替换设备费
安装拆邻费

小计

人工

汽油

荣油

电

风

水

完

元

元

元

工日

kg

k

hw

m3

m3

4041

500×10
4.09

4.86

0.50

9.45

1

14

4042

移动式

500×15
5.23

6.16

0.64

12.03

1

19

4043

500×20
7.12

8.40

0.85

16.37

1

25

4044

500×30
10.13

12.25

1.22

23.60

[

26

4045 4046
敢带输

带宽×
500×50
14.88

22.13

2.27

39.28

1

36

送拥

运距

650x30
11.71

13.76

1.43

26.88

1

48

4047

zmn ×m
650×50
19.54

23.03

2.36

44.93

1

72

固定式

4048

800×30
14.67

17.25

1.75

33.67

1

67

4049

800×50
24.43

28.76

2.4

56.13

I

106

4050

800×75
35.93

43.74

4.50

84.17

1

134

4051

800 ×100
44.66

60.97

6.56

112.19

1.5

144

4052
防青

客量

3500

34,39

39.74

74,13

1

23

酒布车

(L)

4053

容职

0.6

1.63

0.42

2.05

V型斗车
4054

(m3)

1

2.71

0.72

3.43

土地开发整理项目施工机械台班费定额 ·195·



五、起重机械
费用构成

编号

机械

(一)

(二)

名称

机型规格

折旧费

修理及着换设备费
安装拆费
小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

元

元

元

元

工日

上g

kg

kwh

m3

m3

5001

6

96.96

35.65

8.90

141.51

2

86

5002
塔式起重机
起重量(1)

10

259.59

105.9

19.46

385.03

2

130

5003

25

45253

171,61

624.14
3

392

5004

汽油

8

109.68

60.63

3.47

173.78

2

36

5005

5

86.14

50.69

3.18

140.01

2

22

5006

油动

起算量

履带起重机
(2)

10

98.48

57.90

3.65

160.03

2

25

鳞油盎

5007

15

120.38

70.4

4.48

195.70

2

40

3008

20

160.45

80,02

5.10

245.57
2

50

5009

汽油登

5

58.14

55.多

114.03

2

35

5010

8

99.42

65.52

158.94

2

40

5011
汽车起宣机
趁重景 (t)
柒抽

10

103.89

722B

176.17

2

42

5012

12

124.28

86.49

210.77

2

47

·196, 土地开发整理项自施工机械台班费定额



续表

费用构成

蝙号

机械

(一)

(二)

名称

机型规格

折旧费

惨趣及替换设备费
安装拆卸费
小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

元

元

元

元

工日

kg

kg

kwh

m3

m3

5013
卷扬机

章引力

3

8,64

3.36

D.14

12.14

1

29

5014

(t)

5

13.54

5.29

0.23

19.05

1

49

5015

0.5

2.65

1.64

4.29

5

S0E6
电动萄芦
超重量

1

3.21

1.97

5.18

5017

(t)

2

3.59

2.35

6.24

13

5018

3

4.36

2.67

7.03

18

5019

5

45.61

31.04

16.35

93.00

2

71

5020

10

57.91

39.99

24.54

121,84
2

109

5021
桅杆起重机

起重量

15

74,11

50.47

30.03

154.61

2

185

(t)

3022

25

75.99

51.72

30.74

158.45

2

235

5023

40

93.07

63.34

37.69

194.10
2

267

土地开发整理项目施工机被台班费定额 197·



六、辅助设备
费用构成

缩号

槐械

(一)

(二)

名称

机型腕警

折旧费

参煮及誉换设备费
安装拆卸费
小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

煤

木鼎

元

元

元

元

工日

k

kr

kwb

m3

m3

kg

上g

6001
电动空气
6002
压缩机

移动式
排气量

3

8.65

17.82

2.45

28.92

1

103

k(m3/mn)
6

13.16

26.96

3.94

44,06
1

192

6003

3

10.67

20.82

3.44

34.99

1

29

5004
油动空气 压缩机
移动式

排气量 (m3/mn)
6

16.50

29.39

4.35

50.44
1

57

6005

9

21.30

34.01

5.36

60.67

2

86

6006

7

0.76

4.31

1.34

6.41

0.66

35

6007

17

1.42

8.04

2.48

11.94
0.66

B9

单级

6008

30

2.02

11.35

3.51

16.88
0.66

153

6009

商心水第

功率

55

4.70

18.99

5.82

29,51

1

275

6010

(kw)

20

3.45

14.07

4.29

21.81

1

106

6011

单级

55

3.66

20.09

5.89

29.64

1

302

6012

双吸

100

4,52

24.62

6.57

35.71

1

550

6013

135

8.47

35.51

9.85

53.83

1

742
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续表

费用构成

临号

机城

(一)

(二)

名称

机型规格

折旧费

修理及替换设备费
安装拆卸费
小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

煤

木辣

元

元

元

元

工

k

kg

kwh

m3

m3

kg

kg

6014

?

1.67

6.04

2.08

9.79

0.66

37

6015

14

2.40

B,37

2.B8

13.65
0.66

73

6016

多级

功率

40

4.36

14.12

5.20

23.88
0.66

224

6017

《kw)

100

11.13

25.61

10.96

47.70

1

600

6018

230

12.76

28.61

11.80

53.17
1

1264

6019

410

2K,B8

42.62

17.80

82.30

1

2235

6020

2.2

1,75

B,72

3.09

13.56
0,66

1t

6021

增水浆

功率 (kw)

7

2.97

13.75

5.60

22.32

1

34

6022

34

B.56

24,12

11,49

44.【7

1

[70

6023
吹风机

能力(m3/min)
4

8.37

4,72

1.00

14.09

70

6024

滤油机

LX100型

3.79

2.82

1.54

8.13

1

36

6025

福凝土切姥机

EX-100
176.38

t19.67

B.20

304.25
1.3

9.1
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七、其他机械
费用构成

编号

机械 (一) (二)

名称

机塑规格 折阳费 修理及善换设备费 安装拆卸费 小计 人工 汽油 兼油 电 风 水

元 元 元 元 工日 kg kg kwb m3 π37001 20-25 L.44 1.31 0.4D 3.15 1 76交流(KVA)7002 30 1.62 1.53 0.4B 3.63 1 99电焊机7003 16 3.然 2.48 0.70 7.06 1 90直拢(KVA)7004 30 4.50 2.97 0.83 8.30 1 1687005 75 4.70 11.09 2.25 18.04 1 222电阻型7006 对焊机 容量 150 6.31 14.95 3.D4 24.30 1 44(KYA)7007 电弧量 150 7.72 11.6 3.47 22.88 1 440 42 14

7008 20 2.17 5.19 1.02 8.38 1 2

7009 30 4.33 10.58 2.14 17.05 1 97点焊机 交流(KVA)7010 75 9.06 16.17 3.72 28.95 1 222

7011 150 10.94 18.86 4.51 34.31 1 444

7012 瓢焊机 交慨(KVA) 20 28.85 20.92 5.75 55.52 1 61.9

7013

电焯条 客积烘干机 (cm2)

60×50×75 B.74 5.69 14.43 1 13.9

·200·
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续表

费用构成

编号

机械 名称

机塑规格

(一)

(二)

折旧费

修理及替换设备费
安装拆卸费
小计

人工

汽油

柴油

电

风

水

元

元

元

元

工日

kg

kg

kh

m3

m3

70L4
粥违调直机

4-14

7.27

12.23

2.0D

21.50

1

17

7015

7

2,91

4.38

0.70

7.99

F

35

功率(kw)

7016
何筋切断机

10

3,46

5.13

0.85

9.44

1

50

7017

20

5.56

8.06

1.32

14.94

1

100

7018
钢焰弯曲机
直径(mm)

6～40

2.05

5.6L

0.93

8.59

1

35

7019

φ250～4400
12.00

11.29

0.09

23.38

t

24

7020

中400～600
15.62

13.05

0.13

2B,BO

1

4S

普通车床
规格(mm)

7021

Φ600-ΦB00
36.49

19.99

0.28

56.76

】

67

7022

φ800-1000
76.70

41.11

0.52

118.33

2

90

7023
立式帖床

舶孔直径

13

2.58

3.95

6.53

1

9.1

7024

(mm)

25

4.37

3.24

0.02

7.63

!

4.03

7025

①20-435

17.42

10.61

0.11

28.L4

1

14

播臂怙床
烧格(m)

7026

⑤35-φ50

19.31

11.76

0.13

31.20

1

30

7027

剪板机

规将(mm)
6.3×2000
12.35

9.84

0.38

22,57

2

44
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第一章 总 则

一、为适应财政预算体制改革和实行部门预算管理的要求，规范土地开发整理项目预算

的编制，确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用，依据国家有关法律、法规等制定本

规定。
二、本规定适用于使用新增建设用地土地有偿使用费的土地开发整理项目；其他投资的

土地开发整理项目可参照本规定执行。

三、土地开发整理项目预算虫项目承担单位组织具备相关资质的单位负责编制，编制人

员须具有相关执业资格。
四、本规定由财政部、国土资源部负责解释。
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第二章 项目预算文件的组成

项目预算文件由封面、目录、预算编制说明、预算表及附件组成。

一、封面应按规定格式制作(详见本规定第六章)。项目承担单位和预算编制单位均须

加盖印章，负责人、复核人和编制人均须加盖印章或签字，编制日期须如实填写。

二、目录应按预算表的表号顺序编摔。
三、预算编制说明应力求文字简明掘要。主要包括：

(一)项目概况
说明项目的性质、类型、建设规模(总规模；开发、整理、复垦的规模),项目地点及

地貌类型，预计净增耕地面积，预计净增耕地率，项目工程布置形式、工程内容及工程量、

主要材料用量，施工工期，项目预算总投资，申请投资金额，其他资金来源情况，按年度说

明项目实施内容及分年度投资计划等。
(二)预算编制依据
1.预算缩制原则和依据；
2.人工预算单价，主要材料预算价格，施工用电、水、风等基础预算单价的计算依据；

3.主要设备预算价格的编制依据；
4.指标、定额、费用的计算标准及依据；
5.拆迁规模、拆迁补偿标准的确定依据；
6.项目规划设计图纸、说明及相应批准文号；
7.项目施工组织设计或施工方案(涉及拆迁补偿工程的应含拆迁补偿方案)。

(三)主要工程量计算及确定说明
应简要说明项目预算表中涉及的分部工程主要工程量的计算方法、过程和确定依据等。

(四)项目技术经济指标分析
着重分析投入与产出的社会、经济和生态环境效益，内容主要包括实物工程量与投资估

算的比较分析，施工方案与技术需要的可能分析，单项工程技术手段、生产组织对工程成本

的影响分析等。
(五)其他需要说明的事项
主要说明项目的建设优势及预算编制中需特殊说明的事项，其他与预算有关但未能在表

格中反映的事项。
四、预算表应按规定的预算表格形式填制(详见本规定第六章)。主要包括：

(一)总预算及分年度预算表：汇总项目总预算和编制分年度预算的表格。

(二)预算总表：反映一个项目及各个部分所需投资总额的预算表。
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(三)工程施工费预算表：反映项目施工投资额度及单项工程预算明细的预算表。
(四)设备购置费预算表：反映各单项工程设备购置费的预算表。
(五)其他费用预算表：反映项目全程实施管理费用的预算表。

(六)不可预见费预算表：反映项目可能发生的不可预见因素造成项目预算变化的预算
表。

(七)季度分月用教计划表：反映项目根据施工迸度计划缩制的季度分月用款计划的明
细表。
(八)预算附表：反映预算书各主要基础价格、工程施工费单价计算及其他相关技术经

济数据的表格。
1.人工预算单价计算表；
2.主要材料预算价格计算表；
3.次要材料预算价格表；
4.机械台班预算单价计算表；
5.混凝土、砂浆单价计算表；
6.工程施工费单价分析表；
7,补充定额子目计算表；
8.补充施工机械台班费计算表；
9.人工及主要材料用量汇总表；
10.工程量统计表；
注：在预算附表最后附“材料信息价复印件”。
五、附件由项目申报书、可行性研究报告(摘要)和项目评审报告等组成。
(一)项目申报书
是项目预算文件的重要补充文件。其内容包括项目申请理虫及项目主要内容、项目总体

目标、阶段性目标、项目组织实施条件、项目支出预算明细表等，具体格式祥见本规定第六

章。
(二)可行性研究报告(摘要)
是项目预算文件的基础文件。其内容包括项目情况、项目必要性与可行性、项目实施条

件、实施进度与计划安排、主要结论等，具体格式详见本规定第六章。
(三)项目评审报告
·是项目预算文件的建议性文件。其内容包括项目基本情况、项目可行性评审、项目预算
评审、项目风险与不确定因素、评审总体结论等，具体格式详见本规定第六章。
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第三章 项目划分

报据土地开发整理项县的工程性质，其工程项目分别按土地平整工程、灌派与排水工

第一部分 土地开发整理工程

程、田闯道路工程、农田防护与生态环境保持工程及其他工程划分，工程各部分设一、二、
三、四共4个等级项目。其中，三、四级项目可结合项目具体情况作必要的增删。

序号 一微项目 二级项旨 三级项县 四般项目 技术经济指标一 土地平兼工程

1 携作田块修筑工卷

(1) 条田修筑
土(石)方开挖 元/m2

土《石)方图填 元/m2

士(石)方适着 元/m3

水力冲挖土方 元/m3
(2) 绑田修筑

土《石》方开挖 元/a3

土(石)方回填 元/m3
土(石)方运输 元/m3
水力冲挖土方 元/m3

砌石 元/m2
(2) 其勉田块工卷

1 耕作层地力保持工程

(1) 害土四填

士(石)方开挖 元/m3

土(石)方运输 元/m3

土(石)方团填 元/m3
(2) 表土保护

表土别离 元/m3
我土面填 元/m3

二 霜溉与操水工蜜
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续我
序号 一级项目 二般项目 三级项目 四级项目 技术经济指标
1 水源工程

(1) 塘堰(损)
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方四填 元/m3
混凝土 元/m3
砌石 元/m3
创施 元/
势层 元/m3
抹园 元/m2

(2) 小型拦河坝(俪)

土(石)方开挖 ,元/m3
±(石)方回填 元/m3

混凝土 元/m3
南石 元/m3
钢筋 元/t
蛰层 元/m3

抹厦 元/m2
闭门安装 元/套

(3) 农用井

人工成孔 元/a
钻机成孔 元/m
避水层填封 元/m
要近水屈填封 元/m
机械洗井 元/m
PYC管安装 元/m
博怏营安装 元/m
混凝土管安装 元/m
水泵安装 元/台

电动机安装 元/台
(4) 小空集雨设施

土(石》方开挖 元/m2
土《石)方图填 元/m3
混极土 元/m3
刷石 元/m3
婀饰 元/
装层 元/m3
抹面 元/m2

2 楠水工程
(1) 明渠

土(石)方开挖 元/m3
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续表
序号 一圾项目 二级项目 三级项目 四级项目 技术经济指标

土(石)方回填 元/m3

混凝土 元/m3
砌石 元/m3
俪筋 元/

垫层 元/m3
铢面 元/m2

(2) 管道

土(石)方开挖 元/m3
土《石》方回填 元/m3
第管安装 元/m
韩快督安装 元/m

PYC曾安装 元/m

PE管安装 元/m
PP营安葵 元/m
铝合金暂安装 元/血

(3) 地蛋蘑很
±(石》方开挖 元/m3

土《石)方回填 元/m3
混凝土 元/m3
石 元/m3

抹画 元/m2
3 喷撤准工程
(1) 咳摧

土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m3
钢管安鞍 元/m
熔快管安装 元/m
PYC管安装 元/m

PE管安装 元/m

PP管安装 元/m

铂合金管安装 元/m
甘部枢组安装 元/套

喷头安装 元/套

(2) 微激
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方四填 元/m3
钢管安装 元/m

铸铁管安装 元/m

PVC管安装 元/m

PE管安装 元/m
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缤表

序号 一级项昌 二级项目 三级项目 四吸项目 技术经挤指标

PP管安装 元/u
铝合金管安装 元/m

首部枢纽安装 元/套

湍灌带安装 元/m
4 排水工卷
(1) 明沟

清娄 元/m3
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m2
混凝土 元/m3
朝筋 元/L
砌石 元/m2
势层 元/m3
抹衡 元/m2

(2) 暗粲(警)
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方画填 元/m3
混土 元/m3
钢筋 元/t
咖石 元/m3
垫层 元/m3
振面 元/m2
暗管安装 元/n

5 渠系建筑物工程
(1) 水闸

土(石)方开挖 元/m3
土(石)方圆填 元/m3
皑薨土 元/m3
解筋 元/
砌石 元/m3
益层 元/m3
抹面 元/m2
剥门安装 元/套

(2) 流模

土《石)方开挖 元/m3
土(石)方囱填 元/m3
提凝土 元/m3
俐飾 元/
新石 元/m3
垫展 元/m?
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续表
序号 一级项目 二级项日 三级项目 四城项目 技术经祈抛标

抹面 元/m2
(3) 搁虹吸

土(石)方开挖 元/m3
土()方回填 元/m3
掘凝土 元/m3

婀篮 元/
砌石 元/m3
垫层 元/m?
抹面 元/m2

(4) 农折

土(石》方开挖 元/m3
土(石)方国填 元/m3

混慕土 元/m3
钢筋 元/1

砌石 元/m3
烧层 无/m3

抹面 元/m2

(5) 翻词
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方国填 元/m3
崑廉土 元/m3
钢筋 元/t

砌石 元/m2
垫层 元/m3

抹面 元/m3
(6) 跌水、陡被

土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m3
混凝土 元/m3
俗筋 元/t
咖石 元/m3
些层 元/m'
抹面 元/m2

(7) 量水设施
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m3
混凝土 元/m3
题石 元/m3
垫层 元/m3
抹面 元/m2
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埃表

序号 一级项目 二级项 三级项目 阿级项目 技术经济指标
6 泵站及猿配电工程
(1) 泵站

土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m2
掘凝土 元/m3
钢策 元/
驸石 元/m3
盐愿 元/m1
抹圆 元/m2
泵房 元/m3
水泵安装 元/台

(2) 输电线路
10KY 族路架设 元/kn" 380V线路架设 元/ko
照明貔路舞设 元/km
电乘数设 元/ka
线路梦设 先/L

(3) 配电装置

变压器安装 元/台

断路器安装 元/台
互感器安装 元/台
配电临(屏》安装 元/台
起动静安鞅 元/台

三 田问道路工程
1 田向道
(1) 路著 土(石)方开挖 元/m3

土(石)方回填 元/n'
原土夯实 元/m2

灰土图填 元/m2
砂砾石铺筑 元/m3
碎石储筑 元/m3
煤开石埔筑 元/m2

(2) 路面
素土面层 元/m2
泥结碎石面差 元/m2
沙藤石面层 元/m2
煤矸石面层 光/m2

沥青穿石面层 元/m2
淅育说疑土国层 元/m2
水滋港凝土面层 元/m2
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续表

序号 一缴项目 二组项目 三级项目 四缓项目 技术经济指标

2 生产降

(1) 路羞 土(石)方开独 元/m3

土(石)方回填 元/m3
原土夯实 元/m2
灰土国填 元/m2
砂砾石铺筑 元/m2
碎石铺筑 元/m3

煤研石馏筑 元/m2

(2) 路面

紫土面层 元/m1

泥结碎石面层 元/m3

砂砾石面层 元/m2

燥研石面层 元/m2

沥青碎石面厚 元/m2

沥青揠凝土面层 元/m2

水泥混凝土面层 元/m2

四
农田防护与
生态环埃保持工程

1 农田林工握

(1) 发田防风林

土(石)方开挖 元/m3
土(石)方回填 元/m3

栽粮澧木 元/棕

栽植开木 元/株

(2) 梯田埂坎防护林
土(石)方开挖 元/m3
土(石)方四填 元/m3

裁植木 元/柳

栽植乔木 元/

(3) 护路护沟林

土(石)方开挖 元/m3
/ 土(石)方四填 元/m3

教植灌术 元/株

栽植乔木 元/徐

(4) 护岸林
土(石)方开挖 元/m3
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续表

序号 一既项目 二级项目 三级项目 四级项日 找术经济哲标

出(石)方回填 元/m3
栽植灌木 元/株

栽植乔木 元/株

2 华坡防护工程

(1) 护堤
土(石)方开挖 元/m3

土(石)方国填 元/m3

撬疑土 元/m3
钢筋 元/1

南石 元/m1

垫层 元/m3

振置 元/m2

(2) 护岸

土(石)方开挖 元/m3

土(石)方回填 元/m3

混凝土 元/m3

钢筋 元/1

砌石 元/m3
抹面 元/m2

3 构道治巫工程

(1) 谷坊

土《石)方开挖 元/m3

土(石)方回填 元/m
混凝土 元/m
砌石 元/m3

抹面 元/m2

(2) 沟头防护

土(石)方开挖 元/m3

土(石)方回填 元/m3

慨凝土 元/m3
砌石 元/m3
抹面 元/m2

(3) 拦沙坝
土(石)方开挖 元/m3
土《石)方回填 元/m3
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续表
序号 一级项目 二般项目 三级项目 四般项目 技术经济指标

混凝士 元/m3
铝笃 元/L

砌石 元/m3
抹 元/m2

4 被面防护工程
(1) 截水沟

土(石)方开挖 元/m2
土(石)方四填 元/m1
密石 元/m3
混凝土 元/m3
抹笛 元/m2

(2) 排洪沟

土《石)方开挖 元/m3
土《石)方圆填 元”
砌石 元/m3
福凝土 元/m3

抹面 元
五 其他工程 ·⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯

第二部分 设备

序号 一级项目 二级项目 三级项目 四级项目 技术经济指标一 南门及启闭设备

门叶 元/L
埋件 元/
启闭机 元/台

二 排灌设者

水策 元/台

电劝机 元/台

喷帘机 元/台
海灌机 元/台

三 变配电及电气控制设备

变压器 元/台
断路鬃 元/台
互感器 元/台

鸵电箱(屏) 元/台
起动卷 元/台⋯⋯
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第三娜分 其他费屏

序号 一级项丑 二级项目 三级项目 四级项目 技术经济指标一 煎期工作费
土地清查费

项目可行性研究费
项目勘测费

项自设计与预算缔制费

项目招标代理费

二 工程监理费

三 拆迁补热费

四 竣工收费
工程复核费

工程验收费

项目决算施制与审计赀

整理后土地重枯与登记费

标识设定费

五 业主管理费

第四郊分 不可预见费

序号 一级项目 二级项目 三敏项目 四级项目 技术经济指螈一 不可预见费

1
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第四章 费用构成

第一节 概 述

土地开发整理项目货用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成，具体
内容如下：

工程施工费
项目费用

人工费
直接工程费 材料费

直接费 施工机械使用费

携施费 临时设龙费
冬市季施工增加费

规 费 夜间蓝工增加费

间按费 施工植助费

企业管理费 特殊地区施工增加费

利 润
安全施工措施费

税 金 王地清娄费
项目可行性研究费

设备购置费
前期工作费 项良勘测费

项目设计与预算缩制费
工程监理费 项目招标代理费

其他费用 拆迁补偿费 工程复核费

竣工验收费
工程验收费
项B决算编制与审计费

不可预见费 整理后土地重估与登记费
业主管理费 标识设定费

一、工程施工费

由直接费、间接费、利润、税金组成。
1.直接费
(1)直接工程费
(2)措施费
2.间接费
(1)规费
(2)企业管理费
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3.利润

4.税金
(1)营业税
(2)城乡维护建设税
(3)教育费附加

二、设备购量费

由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

三、其他费用

由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费组成，

四、不可预见费

第二节 工程施工费

工程施工费包括直接费、同接费、利润和税金。

一、直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程责、措施费
组成。
直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用赘。
措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜何施工增加费、施工辖助费、特殊地区

施工增加费和安全施工措施费。

(一)直接工程费
1.人工费：直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资
和工资附加费。
(1)基本工资。包括岗位工资、年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资。
①岗位工资：按照职工所在岗位各项劳动要素测评结果确定的工资。
②年功工资：按照职工工作年限确定的工资，随工作年限增加而逐年票加。
③年应工作天数内非作业天数的工资：职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探
亲、休假期间的工资，因气候影响停工的工资，女工哺乳期间的工资，病假在6个月以内的
工资及产、婚、丧假期的工资。
(2)辅助工资：在基本工资之外，以其他形式支付给职工的工资性收人。包括根据国

家有关规定属于工资性质的各种津贴：地区津贴、施工津贴、夜餐津贴、节日加班津贴等。
(3)工资附加费：按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗

保险费、工伤保险费、职工失业保险基金、住房公积金等。
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2.材料费；指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和局转性材料掩销费。
材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保验费和采购及保管费五项。
(1)材料原价：材料指定交货地点的价格。
(2)包装费：材料在运输和保管过程中的包装费和包装材料的折旧摊销费。
(3)运杂费：材料从指定交货地点至工地分仓库或材料堆放场所发生的全部费用。包

括运输费、装邱费、调车费及其他杂费。
(4)运输保险费：材料在运输途中的保险费。
(5)采购及保管费：材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。包括材料的
采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、
差旅交通费及工具用具使用费；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全
措施费和材料检验费；材料在运输、保管过程中发生的攒耗等。
3.施工机械使用费：消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折

旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费。
(1)折旧费：施工机械在规定使用年限内回收原值的台班折旧摊销费用。
(2)修理及替换设备费：修理费指施工机械使用过程中，为了使机械保持正常功能而

进行修理所需的摊销费用和机械正常运转及日常保养所需的润滑油料、擦拭用品的费用，以
及保管机械所需的费用；替换设备费指施工机械正常运转时所耗用的替换设备及随机使用的
工具用具等维销费用。

(3)安装拆卸费：施工机械进出工地的安装、拆卸、试运转和场内转移及辅助设施的
摊销费用。部分大塑施工机械的安装拆卸费不在其施工机械使用费中计列，包含在企业管理
费中。

(4)机上人工费：施工机械使用时机上操作人员的人工费用。
(5)动力燃料费：施工机械正常运转时所耗用的风、水、电、油和煤等费用。
(二)措施费
指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。
1.临时设施费：施工企业为进行工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑

物和其他临时设施费用等。

2.冬南季施工增加费；在冬雨拳施工期间为保证工程质量所需增加的费用。
3.夜间施工增如费：在夜间施工而增加的费用。
注：农用井工程需连续工作部分计取此项费用。
4.施工辅助费：包括已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程

定位复测费、工程点交等费用。

(1)已完工程及设备保护费：竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用。
(2)施工排水及降水费；为确保工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水增施所

发生的各种费用。

(3)检验试验费：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。
包括自设试验窒进行试验所耗用的材料和化学药品费用等，以及技术革新和研究试验费。不
包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求难具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件
进行破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。
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(4)工程定位复测费：对单项工程的坐标、标高、走线等按照建设单位提供的施工图
纸进行复测所发生的费用。
(5)工程点交：因工程交工所发生的费用。
5.特殊地区施工增加费：在高海拔、酷热、风沙等特殊地区施工而增加的费用。
6.安全施工措施费：指根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规

定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

二、闯接费

由规费和企业管理费组成。
(一)规赘

指施工现场发生并按政府和有关权利部门规定必须缴纳的赞用。如：工程排污费。
(二)企业管理费
指施工企业组织施工生产和经营活动所需费用。包括管理人员工资、差旅交通费、办公

费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险
费、财务费和税金等。

1.管理人员工资：管理人员的蕃本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。
2.差旅交通费：施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、误餐补助费，职工探
亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。
3.办公费：企业办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤(气)等费用。
4.固定资产使用费：管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房孟、设
备仪器等的折旧、大修、维修或租赁赘。
5. 工具用具使用费：企业管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通

工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费用。
6.劳动保险费：由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上

的病假人员工资、职工死亡丧葬补肋费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。
7.工会经费：企业按职工工资总额计据的工会经费。
8.职工教育经费：企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的

费用。
9.财产保险费：施工管理所用财产、车辆的保险费。
10.财务费：企业为筹集资金而发生的各种费用。
11.税金：企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
12.其他；包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、广告费、公证费、法律颠间

费、审计费、咨询费等。

三、利润

指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

四、税金

指国家税法规定的应计人工程造价内的营业税、城乡维护建设税和教育费附加等。
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1.营业税：对在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的单位和个人，
就其所取得的营业额征收的一种税。按营业额乘以营业税税率确定，税率按3??取。

2.城乡维护建设税：国家为了加强城乡的维护建设，稳定和扩大城市、乡镇维护建设

的资金来源，而对有经营收人的单位和个人征收的一种税。按应纳营业税税额乘以城乡维护

建设税税率确定，纳税人所在地为市区的，其适用税率按7??取；所在地为县镇的，其适

用税率按5??取；所在地为农村的，其适用税率按1??取。

3.教育费附加：按应纳营业税税额乘以教育费附加税率确定。

第三节 设备购置费

设备购登费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

一、设备原价

1.国产设备，其原价指出厂价。
2.拆装设备分瓣运至工地后的组装费用，应包括在设备原价内。

二、运杂费

指设备由厂家运至工地安装现场所发生的一切运杂费用。包括运输费、调车费、装卸

费、包装绑扎费及可能发生的其他杂费。

三、运辅保险费.

指设备在运输过程中的保险费用。

四、采购及保管费

指项目实施单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。包括：

1、采购及保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育

经费、办公费、差旅交通费、工具用具使用费等。
2.临时仓库、转运站等设施的运行费、维修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和

设备的检验、试验费等。

第四节 其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费。
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一、前期工作费

指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出。包括土地清查费、项目可行性研
究费、项目勘测费、项目设计与预算缔制费和项目招标代理费。
1.土地清查费：项目承担单位组织有关单位或人员对土地开发整理项目区进行权属调
查、地籍测绘、耕地质量等级坪定等所发生的费用。

2.项目可行性研究费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进
行可行性研究所发生的费用。

3.项目勘测费；项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目区进行地
形测量、工程勘察所发生的费用。

4.项目设计与预算编制费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项
目进行规划设计与预算编制所发生的费用。

5.项目相标代理费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行
招标所发生的费用。

二、工程监理费

指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安
全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

三、拆迁补懐费

指土地开发整理项目宾施过程中，针对零星房屋拆迁、林木及青苗损毁等所发生的适当
补偿费用。

四、竣工验收费

指土地开发整璨项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支
出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、鳖理后土地重估与登记费和标
识设定费。
1.工程复核费：项目承担单位完成土地开发整理项目实施任务并向项目批准部门提出

验收申请后，由项目批准部门指定的土地整理专业机构(第三方)对工程任务的完成情况，
如净增耕地面积、工程数量、质量等，进行复核并编制相应报告所发生的费用。
2.工程验收费：项目中期验收及竣工验收所发生的会议费、资料整理费、印副费等。
3.项目决算编制与审计费：按现行项目管理办法及竣工验收规范要求编制竣工报告和
决算以及审计所需要的费用。
4.整理后土地重估与登记费：项目建成后对耕地质量等级再评定与耕地登记所发生的

费用。
5.标识设定费：设立土地开发整理项目标志牌及标识农田水利设施等所发生的费用。

五、业主管理费

指项目承担单位为项目的立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括工作人员的工
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资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳
动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零垦购置
费；乡镇协调费、宜传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和其他管理
性开支等。

第五节 不可预见费

不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的
费用。
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第五章 编制方法及计算标准

第一节 基础单价编制

一、人工预算单价

(一)人工预算单价计算方法
1.基本工资
基本工资(元/工日)=基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数

-年非工作天数)
2.辅助工资

(1)地区津贴(元/工日)=津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数年非工作天数)
(2)施工津贴(元/工日)=津贴标准(元/天)×365天×K?+(年应工作天数一年非工作

天数)
(3)夜餐津贴(元/工日)=(中班津贴标准+夜班津贴标准)÷2×K?
(4)节日加班津贴(元/工日)基本工资(元/工日)×(3-1)x法定假天数÷年应工作

天数×K?
3.工资附加费
(1)职工福利基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率标

准(%)
(2)工会经费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日》]×费率标准(%)
(3)养老保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率标准(%)
(4)医疗保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率标准(%)
(5)工伤保险费(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率标准(%)
(6)职工失业保险基金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+轴助工资(元/工日)]×费

率标准(%)
(7)住房公积金(元/工日)=[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率标准(%)
4.人工工日预算单价
人工工日预算单价(元/工日)=基本工资+辅助工资+工资附加费
(二)人工预算单价计算标准
1.有效工作时间
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(1)年应工作天数：250天(年日历日365天减法定截11天，再减52周双休日104

(2)年非工作天数：指探亲假、气供影响停工、学习培训、六个月以内病假等在年应

2.基本工资

(1)基本工资标准(六类工资区):甲类：540元/月，乙类：445元/月。
(2)地区工资系数：根据劳动部规定，六类以上工资区的工资系数如下；
七类工资区 1.0261;
八类工资区 1.0522;
九类工资区 1.0783;
十类工资区 1.1043;

十一类工资区

3.辅助工资

(1)辅助工资标准。

输助工资标准表

天)。

工作天数之内而未工作的天数。甲类、乙类平均按10天计。

1.1304。

序号 项目 甲类 乙类
t 地区贴 按剧家、省、自治区、直辖市的规定
2 施工津贴 3.5元/天 2.0元/天
3 夜餐津贴 4.5元/夜班，3.5元/中班

(2)辅助工资系数。

辅助工资系败表

项目 甲 类 乙 类

K, 0.95 0.95
K? 0.20 0.05

K, 0.35 0.L5

4.工资附加费标准

工资附加费标准表

序号 项 费率标准(%)

甲(乙)类
1 职工演豹基金 14
2 工会经赞 2
3 养老保险费 按各省、自治区、直格市规定

医疗保险费 按各省、自清区、直辖市舰定
5 工伤保险费 1.5
6 职工失业保险慕金

T 住房公积金 按各省、自治区、直将市规定



土地开发整理项自预算编制规定

涛

·227·

人工预算单价算例：

x×项目人工预算单价计算表(六类工资区)

序号 项目 公式 工种类别

1 基本工资
445x12×1石(250-10)=22.250 乙类

540×12×1【250-10)=27.000 甲类

2 辅助工野
3.384 乙类
6.689 甲卖

(1) 地区津贴 0 乙类、甲类

(2) 施工津贴
2.0×365×0.95+(250-10)=2,890 乙类

3.5×365×0.95+〔250-10〕-5.057 卵类
(3.5+4.5)2×0.05=0.200

(3) 夜警津贴
乙类

(3.5+4.5)÷2×0.20=0.800 甲类

(4) 节日加班洋脂
22.25x(3-1)×11÷250×0.15=0.294 乙类
27.00×(3-1)x11÷250×0.35=0.832 甲类

3 工赘附加赘
13.203 乙类
17.351 甲类

(1) 职工福利基金
(22.25+3.384)×14?.589 乙类
(27.00+6.689)x14?.716 甲类

(2) 工金愚费 (22.25+3.384)×2?.513 乙类
(27.00+6.689) ×2?.674 甲类

(3) 养老保险
(22.25+3.384)×20?,127 乙类
(27.00+6.689)×20?.733 甲粪
(22.25+3.384)×4?.025

(4) 医疗保险
乙类

(27.00+6.689)x4?.348 甲类

(5) 工伤保险
(22.25+3.384)×1.5?.385 乙类

(27.00+6.689)×1.5?.505 甲类

(6) 取工失业保险基金
(22.25+3.384)×2?.513 乙类
(27.00+6.689)×2?.674 平类

(7) 住房公积金
(2225+3.384)×8=2.051 乙类
(27.00+6.689)x8?695 甲类
人 工费 单 价

甲 类 27.000+6.689+13.35=5L,04
乙 类 22.250+3.384+13.203=58.B4

二、材料预算价格

1.主要材料预算价格。对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、木材、水
泥、砂石料等，需编制材料预算价格。
计算公式为：
材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)×(1+采购及保管费率)+运输保险费
(1)材料原价：按工程所在地区就近大的物资供应公司、材科交易中心的市场成交价
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或设计选定的生产厂家的出厂价计算。
(2)包装费：按工程所在地区的实际资料及有关规定计算。
(3)运杂费；铁路运输按铁道部现行《铁路货物运价规则》及有关规定计算；公路及

(4)运输保险费：按工程所在省、自治区、直辖市或中国人民保险公司的有关规定计

(5)采购及保管费：按材料运到工地仓库价格(不包括运输保险费)的2??算。
2.其他材料预算价格。可参考工程所在地区的工业与民用建筑安装工程材料预算价格

3.对块石、水泥及钢筋等十一类主要材料进行限价。当上述材料预算价格等于或小于

主材规定价格表

水路运翰按工程所在省、自治区、直辖市交通部门现行规定计算。

算。

或信息价格。

“主材规定价格表”中所列的规定价格时，直接计人工程施工费单价；当材料预算价格大于
“主材规定价格表”中所列的规定价格时，超出限价部分单独计算材料价差(只计取材料费
和税金),不参与取费。

序号 材料名称 单位 限价(元)
1 抉石、片石 .m2 40
2 砂子、石子 m3

7
60

3 条石、料石 m3 70
4 水泥 t 300

标砖 千块 240

6 镉筋 t 3500

7 柴油 t 4500

汽油 5000

9 据材 m3 1200

10 生石灰 1 180

11 射苗 株 5

4.电缆和管道安装工程中的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等只计取材料费和税金，
其材料费直接计人工程施工费单价计算表中的“未计价材料费”,不参与其他取费。

三、电、风、水预算价格

3.施工用电价格。由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成，根据施
工组织设计确定的供电方式以及不同电源的电量所占比例，按国家或工程所在省、自治区、
直辖市规定的电网电价和规定的加价进行计算。
计算公式为：
电网供电价格=基本电价÷(1- 高压输电线路损耗率)÷(1-变配电设备及配电线路

损耗率)+ 供电设施维修摊销费
柴油发电机供电，电价计算公式为：
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柴油发电机供电价格=[柴油发电机组(台)班总费用÷(柴油发电机额定容量之和×8
小时×K?× K?)]÷(1-厂用电率)+(1-变配电设备及配电线

路损耗率》+单位循环冷却水赘+供电设施维修摊销费

式中：K?——时间利用系数，一般取0.7-0.8;

K?——发电机出力系数，一般取0.8～0.85;

厂用电率取4?%;
赛压输电线路损耗率取4?%;
变配电设备及配电线路损耗率取5?%;

供电设施维修摊销费取0.02～0.03元/(kw·h);

单位循环冷却水费取0.03～0.05元/(kw·h)。

2.施工用水价格。由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织
设计所配置的供水系统设备组(台)班总费用和组(台)班总有效供水量计算。

计算公式为：
施工用水价格=[水泵组(台)班总费用÷(水泵额定容量之和×8小时×K,× K?)]÷(1

-供水损耗率)+供水设施维修摊销费
式中：K,-——时间利用系数，一般取0.7～0.8;
K?——能量利用系数，一般取0.75～0.85;

供水损耗率取5??8%3
供水设施维修摊销费取0.02-0.03元/m3。

3.施工用风价格。由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成，根据施工组织

设计所配置的空气压缩机系统设备组(台)班总费用和组(台)班总有效供风量计算。

计算公式为；
施工用风价格=[(空气压缩机组(台)班总费用)/《空气压缩机额定容量之和×60分钟

×8小时×K,×K?)]÷(1-供风损耗率)+单位循环冷却水费+供风段

施维修摊销费
式中：K,——时间利用系数，一般取0.7～0.8;

K?——能量利用系数，一般取0.7~0.85;

供风损耗率取8??12%;
单位循环冷却水费取0.005元/m3;

供风设施维修摊销费取0.002-0.003元/m3。

四、施工机械使用费

施工机械使用费应根据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》及有关规定计算。

对于定额缺项的施工机械，可补充编制台班费定额。

第二节 工程施工费单价编制

工程施工费单价=直接费+间接费+利润+税金
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一、宣接费

直接费=直接工程费+措施费

1.直接工程费
由人工费、材料费和机械使用费组成。

(1)人工费=定额劳动量(工日)×人工预算单价(元/工日)

(2)材料费=定额材料用量x材料预算单价

(3)施工机械使用费=定额机械使用量(台班)×施工机械台班费(元/台班)
2.措施费
措施费=直接工程费×攒施费率

(1)临时设施费
不同工程类别的临时设施费费率见下表。

临时设施典费率表

序号 工程类别 计算蕃础 临时设施费费事(%)
1 土方工程 直接工程费 2

2 石方工程 直接工程费 2

3 咖体工程 直接工程费 2
4 混凝土工程 直接工程费 3

5 农用井工程 烹按工程费 3
6 其他工覆 直挨工断费 2
7 安装工程 直换工程费 3
注：①其他工程：指除上述工翟以外的工程，加防渗、架线工程及FVC管、福溪土管安装等；
②安装工程：包括设备及金腾结构件(钢皆、协快营峥)安装工程等。

(2)冬雨季施工增加费
按直接工程费的百分率计算，费率为0.7~1.5??其中：不在冬雨季施工的项目取小

值，部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。

(3)夜间施工增加费
按直接工程费的百分率计算：安装工程为0.5建筑工程为0.2??

(4)施工辅助费
按直接工程费的百分率计算：安装工程为1.0建筑工程为0.7??
(5)特殊地区施工增加费

高海拔地区的高程增加费，按规定直接计人定额；其他特殊增加费(如酷热、风沙

等),按工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

(6)安全施工措施费
按直接工程费的百分率计算，其中：安装工程为0.3建筑工程为0.2??

二、闻接费

闫接费 =直接费(或人工费)x间接费率
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不同工程类别的间接费费率见下表。

闻接费变率表

序号 工程类别 计算基础 闻淡费费率(%)
1 土方工程 直按费 5

2 石方工程 直接费 6
3 聊体工程 直接费 3

4 混凝土工程 直接费 6
5 衣用井工程 直接费 8
6 其他工 直接 s
7 安装工着 人工费 65

三、利润

按直接费和间接费之和计算，利润率取3??计算公式为：

四、税金

按营业税、城乡维护建设税和教育费附加之和计算。计算公式为：

综合税率取值表

利润=(直接费+间接费)×利润率

税金=(直接费+间接费+利润)×综合税率

综合税率一营业税税率(1十维护设蜕税说辛+育青加彩率)

项目所在地 农村 县镇 市区

综合税串 3.22% 3.35% 3.41%

说明：森中教育费附如税率按3??取，可按各地实际制定征收的教育费附加税标准计取。

第三节 土地开发整理项目预算编制

第一部分 工程施工费预算

项目工程预算按土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境
保持工程和其他工程分别采用不同的方法编制预算。

工程施工费按设计工程量乘以工程单价进行编制。其中，安装工程预算按设备数量乘以

安装单价进行计算。

设计工程量应根据《土地开发整理项目预算定额》的规定，按项目划分要求计算到四
级项目。
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第二部分 设备购置费预算

设备预算主要由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。

1.设备原价。以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。

2.运杂费。分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。

设备运杂费率表

类别 适 用 地 区 青率(%)

[ 北京、天律、上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、粝南、河南、广东、山西、山

东、河北、陕西、辽宁、吉林、黑龙扛等省、直著市 4~6

夏
甘肃、云南、贵州、广四、四川、重庆、祖建、海南、宁夏、内古、青海、浙疆、西

蒸等省、自诊区、直整市 6-8

3.运输保险费。以设备原价为计费基数，按工程所在省、治区、直辖市有关规定计算。

4.采购及保管费。按设备原价、运杂费之和的0.7??算。
如果采用综合费率法计算设备购置费，计算公式如下；
设备购置费=设备原价×(1+综合费率)
综合费率=运杂费率÷(1+运杂费率)×采购及保管费率+运输保险费率

第三部分 其他费用预算

1.前期工作费
(1)土地清查费

按不超过工程施工费的0.5??算。计算公式为：

(2)项目可行性研究费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按

项目可行性研究费计费标准 单位：万元

土地清查费=工程施工费×费率

内插法确定。

序号 计费蓄数 项自可行性磷究费
1 喝500 5
2 1000 6.5
3 3000 I3
4 5000 18
5 8000 26
6 L0000 31
7 20000 44
8 40000 69
9 60000 90
10 80000 106
11 100000 121

注：计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.121??歌。
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(3)项目勘测费
按不超过工程施工费的1.5??算(项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系

项目勘测费=工程施工费×费率
(4)项目设计与预算编制费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算(项目地

项目设计与预算蝙制费计费标准 单位：万元

数)。计算公式为：

貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数),各区间按内插法确定。

序号 计费基数 项目设计与预算络制费

1 500 14
2 1000 27

3 3000 51

4 5000 76
5 8000 115

1D000 141
7 20000 262

8 40000 487

9 60000 701

10 80000 906

11 100000 1107
注；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.107??取。

(5)项目招标代理费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累迸法计算。

项目招标代理费计轰标准

序号
计费基数 赉率 算例《单位：万元)
(万元) (%) 计费甚歔 项目招标代理费

1 1000 0.5 1000 L090×0.5%S

2 1000-3000 0.3 3000 5+(3000-1000)×0.3?1

3 3000～5000 0.2 5000 11+(5000-3000)x0:2?5

4 5000～10000 0.1 10000 15+(10000-5000)×0.I?0
S 10000-100000 0.05 100000 20+(10000-10000)×0.05?5

6 100000 以上 0.02 150000 65+(15000-1000)×0.01?0

2.工程监理费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按

内插法确定。
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工程监理费计费标准 单位：万元
序号 计费基敷 工程监理费
1 ≤500 12
2 1000 22
3 3000 56
4 5000 87
5 8000 130
6 10000 157
7 20000 283

40000 510
9 60000 7L4

L0 BO000 904
11 1000D0 1085

注：计费益数大于10亿元时，按计费基数的1.085??取。

3.拆迁补偿费
拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施

4.峻工验收费
竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与

(1)工程复核费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率票进法计算。

工程复核费计费标准

工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。

登记费+标识设定费

序号 计费基数 费率 算例(单位：万元)
(万无) (%) 计费基致 工寝复核费
≤500 0.70 500 500×0.70#3.5

2 500-1000 0.65 1000 3.5+(1000-500)×0.65?6.75
3 1000-3000 0.60 3000 6.75+(3000-1000)×0.60?8.75
4 3000～5000 0.55 5000 18.75+(5000-3000)×0.55?9.75
5 5000-10000 0.50 10000 29.75+(10000-5000)x0.50?4.75
6 10000～90000 0.4S 50000 54.75+(50000-10000)×0.45=234.75
7 50000-100000 0.40 100000 234.75+(100000-50000)×0.40?34.7S
8 100000以上 0.35 150000 434.75+(150000-100D00)×0.35?09,75

(2)工程验收费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
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工程验收费计费标准

序号
计费基数 费率 算例(单位：万元)

(万元) (%) 计费基敷 工程险收费

T 500 1,4 500 500×1,4??7

2 500~1000 1.3 1000 7+(1000-500)×1.3?3.5
3 1000～3000 1.2 3000 13.5+(3000-1000)x1.2?7.5

4 3000-S000 1.1 5000 37.5+(5000-3000)×1.1?9.5

5 9000～10000 1.0 10000 59.5+(10000-5000)×1.0?09.5

6 10000-50000 0.9 50000 109.5+(50000-10000)×0.9?69.5
7 50000-100000 0.8 100000 469.5+(100000-50000)×0.5?69.5

3 100000以上 0.7 150000 869.5+(150000～10000)×0.7?219.5

(3)项目决算编制与审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项自决算端制与审计费计费标准

序号
计费基数 费率 算例(单位：万元)

(万元) (%) 计费基数 项目决算峭制与审计费

1 4500 1,0 500 500×1.0?

2 500～1000 0.9 1000 5+(1000-500)×0.9?.5
3 1000～3000 0.5 3000 9.3+《3000-1000)×0.8?5.5
4 3000～5000 0.7 5000 25.5+(5000-3000)×0.7?9.5

5 5000～10000 0.6 10000 39.5+(10000-5000)×0.6=69.

6 10000~50000 D.5 50000 69.5+(50000-10000)×0.5?69.5

? 30000-100000 0.4 1D0000 269.5+(100000-500D0)×0.4?69.5
8 100000 以上 0.3 150000 469.5+(150000-10000)×0.3?19.5

(4)整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，来用差额定率累进法计算。

整理后土地重估与登记费计我标准

计费基数 费率 算例(单位；万元)
序号 (万元) (%) 计费基数 整理后土地重钻与登记费

1 500 0.65 500 500×0.65?.25
2 500~1D0D 0.60 1000 3.25+(1000-500)×0.60?.25

3 E000~3000 0.5S 3000 6.25+(3000-1000)×0.55?7.25
4 3000~5000 0.50 5000 17.25+(5000-3000)×0.50?7.25

5 5000-10000 0.45 10000 27.25+(10000-5000)×0.45?9.75
6 10000～50000 0.40 50000 49.75+(50000-10000)×0.40?09.75

7 50000～100000 0.33 100000 209.75+(100000-30000)×0.35?84.75

8 1000Q0以上 0.30 150000 384.75+(150000-L00000)×0.30?34.7S
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(5)标识设定费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率票进法计算。

标识设定费计费榨准

序号
计贲蕃数 费率 算例<单位：万元)
(万元) (%) 计粪蔷败 标识设定费

1 G500 0.L1 500 500x0.11?.55
2 500～1000 0.10 1000 0.55+(1000-500)×0.10?.05
3 1000-3000 0.09 3000 1.05+(3000-1000)×0.09?.85

3000～5000 0.08 S000 2.85+(5000-3000)×0.08??4,45
5 5000-10000 0.07 10000 4.45+(L0000-5000)×0.07?.95
6 1D000~50000 0.06 50000 7.95+(50000-10000)×0.06?1.95
7 50000-100000 0.05 10D000 31.95+(100000-50000)×0.05?6.95
8 100000 以上 0.04 150000 56.95+(150000-100900)×0.04?6.95

5.业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和峻工

业主管理费计赛标准

验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

序号
计贵基数 资率 算例(单位：万元)
(万元) (%) 计费基效 重主皆理费

1 G500 2.8 500 500x2. B?4
2 500-1000 26 1000 14+(1000-500)×2.6?7
3 1000-3000 2.4 3000 27+(3000-1000)×2,4?5
4 3000～5000 2.2 5000 75+(5000-3000)×2.2?19
5 5000-10000 1.9 10000 119+(L0000-5000)×1.9?34
6 10000～50000 1.6 50000 214+(5000-10000)×1.5?54
7 50000-100000 1.2 100000 $54+(100000-50000)×1.2?454
8 100000 以上 0.8 150000 1454+(150000-100000)×0.8哪=1B54

第四部分 不可预见费预算

不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3??算。计算公式

为：
不可预见费=(工程施工赘+设备购置费+其他费用)×费率



土地开发整理项目预算缩制规定

T

·237

第六章 预算表格及格式

一、预算书主件(月录、预算墙制说明培)

1.封面——首页

××××项目 预算 书
(一号黑体字)

项目承担单位：(三号宋体字)
预算编制单位：(三号宋体字)
编 制 日 期： 年 月 日

(三号宋体字)
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2.封面——靡页(签暑页)

××××项目预 算 书

(二号黑体字)

项目承担单位(公章)

预算编制单位(公章)

负责人：(三号宋体字)(签字)
复核人：(三号宋体字)(签字)
编制人：(三号宋体字)(签字)

编制日期： 年 月 日
(三号宋体字)

tfi11
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3.预算表格

表1 总预算及分年度预算安

缔制单位： 金概单位：万元

类
项目性质及建设 项目资金很算

预计
规模(公顷) 总预算 分年度预算

别 增
第一年 第二年 +H** 耕地

其他
项国名称 赞金 其他 其体

值积

资金 登金
* 《公顷)

总计 ⋯

项目地点 合计 开发 整理 复垦 合计 新增安 小计 薪增费 小计 萧增贵

填表说明；项目性顶分为土地开发、土地盖理和土地复墨三种。

袭2 预 算 总表

项目各称： 项目规模(公顷): 金额单位：万元

序号
工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费再的比例(%)

(F) (2) (3)一 工程施工费

二 设备购置费
三 其他资用

四 不可预见费

总计

工程施工费预算汇总表表3

项目名称； 金颤单位：方元

单项名称 预算全额 各项费用占工程范工费的比例(%)
序号

(1) (2) (3)

1 土地平整工狠

2 湘抵与拼水工程

3 田阔道唇工程

4 发纽防护与生态环境保持工程

5 其他工狸

总计 一
填表说明：衰中预算金额(2)见表3-1。
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表3-1 工程施工费预算表

项百各称： 金额单位：元

定额编号 单项名称) 单位 工程量 煽合单价 合计
序号

(1) (2) (3) (4) (5) (6)一 土地平整工程

1 耕作田块修坑工程

(1) 条田修筑

土方开挖 m3
·*

二 范露与挣水工租

1 输水工盘

(1) 支麋

土方回填 m3⋯⋯
三 田闽道路工程

1 田闷邀

(1) 路蕃

土方开挖 m3⋯⋯
四

农田防护与生态环境保
持工看

1 农田林网工程

(1) 农田防风林

土方回填 m2⋯
五 其地工程⋯⋯
总计 一
填表说明：L.表中(6)=(4)×(5);
2.表中(5)见表3-2.



裹3-2 项目名称：

工程前工费单价汇总表

金额单位：元

直换费

定额编号

单项名称

单位

序号

人工费
材料费
机 批
直 换

使用费
工程费
揩施费
合计

闯换费
利押

材料

未计价
价差

材料费

税金

综合 单价

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

一
土地平盖工看

1

耕作班块修筑工程
(1)

条田修统 土方开挖

m2

⋯⋯
二

指焉与排水工程
I

输水工密

(1)

支集 土方园填

m3

**

三

田间道路工盘

1

田何道

(1)

踏著 土方开挖

m3

⋯⋯
四

农田防护与生态环 境保持工程
1

农田林网工程

(1)

农田防风林 土方面填

m3

*⋯

五

其他工程
⋯
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填表说：表中(4)一(15)见附表5。
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表4 设备购置费预算表

项目名蓉： 金额单位：元
设备名称

序号
规格 单位 数量 单价 合计 说明

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

总计 一 一 一 一
填表说明；1.本表应模据具体的设备购置情况进行计算，包括设备规格(2)、单位(3)、数篮(4)、单价(5)以

泰5 其他费用预算袭

项目名称： 金额单位：万元

及说明(7)。
2.表中(6)=(4)×(5)。

费用名赘
序号

计算式 预算金额 各项费用占其他
费用的比例(%)

(13 (2) (3) (4)
1 前期工作费

(1) 土地清查费

(2) 项9可行性研究费

(3) 项自勘测费

(4) 项目设计与预算编影贵

(5) 项目招标代理费

2 工积监理费

3 拆迁补偿赞

4 蛇工验收费

(1) 工程氮核费

(2) 工程验收费

(3) 项目决算鉴制与审计费

(4) 整理后土地重怙与登记费

(5) 标识设定费

5 业主管理费

总计
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拆迁补偿费预算表表5-1

项目名称： 金额单位：万元

名称 单位 数量 单价 合计 备注
序号

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

总计 一 一 一 一
填表说明：1.备注中应筒要翔述拆迁补偿标准确定恢据。

装6 不可预见费预算表

项目各称； 金额单位；万元

2.表中(5)=(3)x(4)。

龚用名称 工裂施工费 设备购暨要 其他费用 小计 费率(%) 合计
序号

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

总计 一 一 一 一
填表说明：3.表中的(5)=[(2)+(3)+(4)],(2)见表3总计，(3)见表4总计，(4)见表5总计。

表7 学度分月用款计划表

项目名称 金幅单位：万元

2 表中的(7)=(5)×(6)。

项目各月用教数

工程项日具体用 第一年 第⋯年

名称 地点教科目 第一季度 第二举应 第三季度 第四季度 第一拳度 .
1月2月3月4月5月 6月 7月8月 9月 10月11月112月1月2月3月

总计一 一

合计
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4.预算附表

附表1 人工预算单价计算表

地区类别 定额人工等续

序号 项目 计算式 单价(元)
1 基本工赞
2 植助工赘
(1) 地区摔贴

(2) 施工贴

〔3〕 夜餐榨贴

(4) 节日加班冲贴

3 工资附加费
(1) 职工福利基金
(2) 工会经费

(3) 养老保险费

(4) 医疗保险费
(5) 工伤保险费
(6) 职工失业保险基金

{7) 住房公积金
4 人工工日预算单价

附表2 主要材料预算价格计算裹

序号
各称及
单位 原价 单位毛重 每吨运费 价 格(元)

规格 依据 (1) (元) 原价 运杂费 采购及保智费 到工地价格保险费预算价格

附表2- 生要材料运杂费计算表

痛号 材料名称 运辖起止地点
运距 毛宜系数 装戦系数 计算单位
序号 费用名意 计算公式 小计(元)

合计

附表3 次要材料预算价格泉

序号 名称及炕格 单位 预算价格
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附表4 机械合班预算单价计算表

二类赞用

定额 机被名称 一类

编号 及规格
费用 二类费

人工费 动力 汽油 弊油 电 水 风

小计
(元/日)

合计
燃料赘 (元/kg) (元/kg) (元/kw.b)(元/m2) (元/m3)

工B 金额 小计 数责全板数量金额数量金额败量金频!数量 金额

合班费

泥振土、砂装单价计算表附表5

编号
砼盔度 水起预 水泥 砂 碎石 水 外加剂 单价
等级 度等级 kg 单价 m3 单价 m3 单价 m3 单价 kr 单价 《元)级配

工程旅工费单价分析裹附裹6

定频缩号： 金极单位：元

序号 项且名称 单位 数量 单价 小 计一 直换费
(一) 直按工程费
1 人工费

甲类工

乙类工⋯
2 材料费

**
3 机被费

**
(二) 措施费 %
二 间接费 %
三 柯澜 %
四 材料价整

块石 m?
汽油90 上⋯⋯ ⋯⋯

五 来计价材料贸
PE管 m
*

大 就金 %

合 计 二 一
注：1.材料价差=∑(材料预算价格-限价》x定额数量；
2. 未计价材料费是指安酸工程中只计欺材料赞和税金的管材、誉件、阍网、法兰、出水检等构件的材孵费；
3.税金= 综合税率×(一-五之和)。
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附表7 补充定额子目计算表

(参風实物定额)

附表8

附表9 人工及主要材料用量汇总表

补充机械台班费计算表

(参凰机械台班定额)

序号 名称及烘格 单位 数量
(1) (2) (3) (4)

附裹10 工程量统计表

序号 名称及规格 单位 工程童合计
(1) (2) (3) (4)

材料信息价复印件(略)
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二、预算书附件

项目申报书(甲)

项其名 称：

项目承担单位：

上 级单 位： _________
中 央部门： _项目 编 码：□000□□000□□□000
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项目负责人 联系电话

单拉地址 郎政临码

项目类型 1.行政事业类项目口 2.蒸本建设类项目口 3.其他类项目口

项日黑性 1.菇续项目口 2.新增项扫 口

类
预算料其

款

硕目申
请理由
及项目
主要内容

项习总体
目 标

实施阶袅 目标内容 时沟(月)

阶毁性 第一紫段

目 标 第二阶段⋯⋯

项目组织
实施条件

附1:项目支出预算明细表；
附2:项目可行性报告；
附3:项臣评审报告，

:l_



土地开发整理项目预算缘制规定 ·249

附1 项目支出测算用细表

单位：万元

项目支出预算及利算依据

项目兴金来着

项目支出明中预算

来源项自 金幅

合计

财政旅款

其中：申请当年财政预算

预算外资金

其敏资金

支出明细项目 金额

合计

工程随工费

设音购蛋费

其他费用

不可预见费

耐算依据及说明
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附2 项目可行性搬告

(摘要)

一、基本情况

1.项目承担单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、

资产规模、财务收支、上级单位及所属的中央部门名称等。
可行性研究报告编制单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓

名、资质等级等。
合作单位基本情况：单位名称、地址及邮绝、联系电话、法人代表姓名等。

2.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业

绩。
3. 项目基本情况：项目名称、项目类型、项目性质、项目地点、建设规模、主要工作

内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投人惰况

(包括人、财、物等方面)。

二、必要性与可行性

1.项目背景情况。项自受益范围分析；国家(含部门、地区)需求分析；项目承担单
位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。

3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；

项目预期社会效益和经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措

施分析。

三、实施条件

1.人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、

专业、对项目的熟悉情况。
2.资金条件。项目资金投人总额及投人计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资

金的来源及其落实情况。.
3.基础条件。项目承担单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目

承担单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施)。
4.其他相关条件。

四、实施进度与计划安排

五、主要结论
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填日怀审报香附3

项目名 称：

项 巨编 码：

项目承担单位：

上 级 单 位：

中·央 部 门：

评 审 方 式：专家评审口

评 审日 期：

□□00□□□口000□00□

中介机构评审口

__年___月__日

一、项目基本情况

项目名称

项目承担单位

项日类型 1.行政辜北类项目口 2.基本建设类项目口 3.其他类项目口

项目具性 1.续蓝项目□ 2.断增项目 口

项目开始时间 年 月 日 完成时陶 年月 日

项目材料及法定

手续的完备性

二、项归可行性评审

内容：项自与面家政繁、行敢工作任务或事业发浸计划的关联性，项目立项的必要性、紧迫性等。
立项依据

的充分性

内容：项目总体目标、阶段性百标的合理性，目标实现的可幽性，臣标的可考核性等。
目标段置
的合理性

内容；项目承担单位的缩力与条件，组织实施条件充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件

组织实施 等。

能力与条件
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续表

内容；项预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。
预期社金
经济效益

三、项目预其评审

资金筹授 内容：项异预算赞金来源的筹攒情况、可拿性等。

管况

内容：预算支出内将、额度和标德的经济合理性，依据的充分性，不合理预算所涉及的金额等。

预算支出
的合理性

四、项目风险与不确定因家
内容；项目的风险和不确定国素、项目承担单位财风险的认识、应对猫施的有效性等。

风险与不确定
因素

五、坪审总体络论

博市章见

意议 1.俛先选择口 2.可迭拆口 3、慎重选择口

坪审机构名称：

坪审机构 机构负资人(签字);

(公章)

评审专家组名单
编 号 姓 名 单 位 职称职务 签 名

评审专家组

评审专家组组长(签字);
评审日期； 年 月日
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