

沁水县人民政府办公室

沁政办函〔2024〕15号

沁水县人民政府办公室 关于开展2024年项目建设冬季攻坚行动的 通知

各乡（镇）人民政府，开发区管委会，县人民政府各委、办、局，县属相关企业：

为进一步提升抓项目促投资质效，圆满完成2024年项目投资既定目标，全面夯实2025年项目建设基础，县政府决定从2024年10月20日至2025年1月28日，在全县开展项目建设冬季攻坚“五大行动”，现将有关事项通知如下：

一、项目开工攻坚行动（2024年10月20日至2025年1月28日）

开工目标：各乡镇、开发区和县直相关部门要加快推动2024年未开工项目、2025年计划新开工项目的手续办理和要素保障工作，确保2个未开工项目11月份全部开工、2025年一季度新建项目开工率达到新开工项目40%以上。（详见附表2）

〔责任单位：县能源局、县农林投公司，各乡镇人民政府，开发区管委会，县直相关单位和县属国有企业〕

二、入库纳统攻坚行动（2024年10月20日至2025年12月31日）

入统目标：各乡镇、开发区和县直相关部门要紧盯2024年9月底前未入统的35个项目，逐项捋清未入统原因，拿出针对性对策措施，力争11月底前全部入库纳统。（详见附表3）

〔责任单位：县统计局、县发改局，各乡镇人民政府，开发区管委会，县直相关单位和县属国有企业〕

三、难题破解攻坚行动（2024年10月20日至2025年1月28日）

攻坚目标：郑庄镇人民政府、开发区管委会和县能源局要强力梳理疏解4个项目4个问题（手续问题1个、其他问题3个），要明确分管领导、责任科室、办结时限，力争“冬季攻坚行动”期间全部办结。（详见附表4）

〔责任单位：郑庄镇人民政府，开发区管委会，县能源局〕

四、手续办理攻坚行动（2024年10月20日至2025年1月28日）

办理目标：各乡镇、开发区和县直相关部门以及项目单位，要聚焦立项、土地、环评、能评、施工许可等重点事项，及时提交资料，强化要素保障，简化手续流程，压缩办理时间，集

中办理 2025 年计划新开工项目手续，确保一季度 40%以上项目具备开工条件。（详见附表 5）

〔责任单位：县审批局，各乡镇人民政府，开发区管委会，县直相关单位和县属国有企业〕

五、谋划储备攻坚行动（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日）

储备目标：各乡镇、开发区和县直相关部门原则上 2025 年建设项目数量要达到 2024 年建设项目的 1.2 倍，年度计划投资要达到 2024 年固定资产投资总量的 1.2 倍；要坚持系统、集成、整合理念，围绕“九大重点方向”，进一步梳理项目清单，压实项目投资；要逐项盘点项目进展情况，逐个梳理核实项目信息，于 11 月 20 日前形成高质量、高成熟度的项目盘子。（详见附表 6）

〔责任单位：县发改局，各乡镇人民政府，开发区管委会，县直相关单位和县属国有企业〕

各牵头单位要按照冬季攻坚行动安排部署，进一步加强组织领导，强化攻坚意识，压实目标责任，落实推进举措。每月 14 日、29 日前，将项目开工情况、已开工未入统情况、前期手续办理情况、问题协调解决情况报县项目推进中心。

附件：1. 沁水县项目建设“冬季攻坚行动”工作专班

2. 2024 年未开工项目清单
3. 2024 年未入统项目清单
4. 2024 年项目问题交办清单
5. 2025 年一季度计划新开工项目首批前期手续办理清单
6. 2025 年建设项目清单

沁水县人民政府办公室

2024 年 11 月 8 日

(此件公开发布)

附件 1

沁水县项目建设“冬季攻坚行动”工作专班

组 长：李小斌 县委常委、常务副县长

副组长：李柒兵 县发展和改革委员会局长

成 员：开发区管委会、县发改局、县工信局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县交通局、县水务局、县农业农村局、县教育局、县文旅局、县卫体局、县统计局、县能源局、县审批局、县公安局、县林业局、沁水生态环境分局、县园林绿化中心、县交警大队、县融媒体中心、太行洪谷、供销联合社、县能投公司、县城投公司、县农林投公司、县文旅投公司、各乡镇人民政府。

工作专班下设办公室，办公室设在县发改局，办公室主任由县发改局局长李柒兵担任。

冬季攻坚行动结束后，工作专班自行撤销。

2024 年未开工项目清单

单位：亿元

序号	项目名称	责任单位	建设单位	总投资	年度计划投资	项目联系人及联系方式	未开工的原因	预计开工时间（具体到月份）	备注
合计 2 个				9.7	3.45				
1	乡村振兴供应链产业项目	县农林投公司	晋城市臻相农业科技有限公司	6.4	1.5	张 晨 13700567501			
2	郑庄里必合作区块加密井项目	县能源局	山西煤层气有限责任公司	3.3	1.95	王艳艳 18234692154			

附件 3

2024 年未入统项目清单

单位：亿元

序号	项目名称	责任单位	建设单位	总投资	年度 计划投资	项目联系人 及联系方式	未入统的原因	预计入统时间 (具体到月份)	备注
合计 35 个				114.32	21.73				
1	大唐山西沁水经济开发区屋顶分布式光伏项目	开发区	大唐沁水清洁能源有限公司	1.1	0.3	邵冬 13363565369			
2	琉璃新型建材项目	开发区	沁水县鑫浩琉璃新型建材有限公司	0.84	0.3	王少杰 18037701777			
3	中电农创沁水十里 100 兆瓦光伏发电项目	县能源局	中电农创（沁水）能源科技有限公司	4.88	3	张新林 17801790499			
4	岳城煤矿智能化建设项目	县能源局	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	0.31	0.15	张俊森 13835640256			
5	胡底煤业设备采购项目	县能源局	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	0.2	0.2	苏晓俊 13935690560			
6	沁城煤业设备采购项目	县能源局	山西晋城沁城煤业有限责任公司	0.05	0.05	沈振宇 18735150094			
7	省级标准化县乡村三级物流配送示范园项目	县工信局	县工信局	0.08	0.05	侯琪琪 17635086868			

序号	项目名称	责任单位	建设单位	总投资	年度计划投资	项目联系人及联系方式	未入统的原因	预计入统时间(具体到月份)	备注
8	晋煤东大郑庄专用铁路与中煤华晋集团晋城能源有限公司里必煤矿铁路专用线项目	县发改局	晋能控股装备制造集团有限公司铁路运输分公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司	36.85	2	王大堂 13383464610 张应玮 13720986994			
9	鹏飞城隍庙商业广场项目(二期)	县自然资源局	山西嘉和房地产开发有限公司	0.65	0.5	张祺辉 15035395977			
10	城市排水防洪提升工程	县住建局	县住建局	3.27	1	李刚 13700561572			
11	消防救援2号站项目	县住建局	县消防大队	0.35	0.15	毕永明 13546629197			
12	东部三镇一区规模化供水工程	县水务局	县水务局	5.82	1	张战胜 13700567561			
13	县河梅河县城段河道综合整治工程	县水务局	县水务局	5.5	1.59	宋涛 18534517866			
14	沁河流域沁水县殷庄-武安铁路桥段水生态修复与保护项目	县水务局	县水务局	2.5	2	赵欲芳 13453615685			
15	沁河流域沁水县郑村段水生态修复与保护项目	县水务局	县水务局	2.1	1	赵欲芳 13453615685			
16	沁河流域端氏河水生态综合治理项目	县水务局	县水务局	1.9	1	赵欲芳 13453615685			

序号	项目名称	责任单位	建设单位	总投资	年度计划投资	项目联系人及联系方式	未入统的原因	预计入统时间(具体到月份)	备注
17	2024年坡耕地水土流失综合治理工程	县水务局	县水务局	0.4	0.4	王志林 13935689583			
18	县河上游段防洪能力提升工程	县水务局	县水务局	0.11	0.11	宋涛 18534517866			
19	2024年农村供水保障工程	县水务局	县水务局	0.1	0.1	张战胜 13700567561			
20	龙渠河防洪能力提升工程	县水务局	县水务局	0.06	0.06	宋涛 18534517866			
21	省道366老马岭至里必段改建工程	县交通运输局	县交通运输局	35.95	2	张广林 13903568115			
22	沁水振欣汽修服务有限公司拓展4S店维修园区项目	县交通运输局	沁水振欣汽修服务有限公司	0.1	0.1	王旭芳 13934327734			
23	县人民医院新址设备购置及配套设施建设项目	县卫体局	县医疗集团	1.5	1.5	王伟伟 13700560984			
24	滨河南路多功能运动场改造提升项目	县卫体局	县卫体局	0.1	0.1	段春雷 13453616316			
25	县城环线道路绿化工程	县园林绿化中心	县园林绿化中心	0.68	0.35	李慧鑫 18235666981			
26	智慧停车项目	县交警大队	县交警大队	0.55	0.35	焦亮华 13935663069			

序号	项目名称	责任单位	建设单位	总投资	年度计划投资	项目联系人及联系方式	未入统的原因	预计入统时间 (具体到月份)	备注
27	交通安全防控体系智慧化升级改造项目	县交警大队	县交警大队	0.13	0.13	焦亮华 13935663069			
28	开发区-柿庄区块互通管网建设项目	县能投公司	山西舜新能源有限公司	2.7	0.3	张 静 18835686555			
29	散煤清零项目	县能投公司	沁水县沁源煤层气开发有限公司	2.1	0.4	张朝晖 13700561110			
30	环县城物流园区建设项目	县能投公司	沁水县幸运驾校 机动车驾驶学校	2	0.3	张朝阳 15034638285			
31	电动汽车充（换）电基础设施建设项目	县能投公司	沁水县中小企业 创业投资有限公司	0.5	0.3	王斗林 13935688177			
32	嘉峰镇尉迟村省级农村土地综合整治项目	嘉峰镇	嘉峰镇	0.1	0.1	张 雷 18636493035			
33	平山煤业低负压瓦斯抽采系统建设项目	郑村镇	平山煤业股份有限公司	0.19	0.19	张 豆 15935077079			
34	王街村樊山传统手工艺主题文化天街建设项目	郑村镇	郑村镇王街村	0.5	0.5	李建军 13097550083			
35	金润标准化种猪场	胡底乡	金润肉类食品 有限公司	0.15	0.15	郭文忠 13503563162			

附件 4

2024 年项目问题交办清单

填报单位：

报送时间： 年 月 日

项目基本情况					交办情况			问题办理部门事项				
序号	项目名称	建设性质	存在问题	问题类型	项目联系人及电话	交办部门	交办时间	时限要求	问题解决进展情况	办理结果	分管领导及责任科室	联系人及联系方式
合计 4 个												
1	华能中来沁水 100MW 光伏发电项目	新建	送出线路社稳手续未完成。 沁水县能源局已组织评审，专家提出意见，华能中来正在修改。	前期手续	何海洋 18798072270	县能源局						
2	东大煤矿及选煤厂项目	续建	煤矸石堆放问题需解决。 目前煤矸石场即将堆满，后续煤矸石无堆放场地，影响项目建设，急需解决煤矸石堆放问题，需沁水县政府尽快协调解决。	其他	范永利 13835697861	郑庄镇政府						
3	郑庄矿井及选煤厂项目	续建	煤矸石堆放问题需解决。 目前煤矸石场即将堆满，后续煤矸石无堆放场地，影响项目建设，急需解决煤矸石堆放问题，需沁水县政府尽快协调解决。	其他	魏志刚 15934177455	郑庄镇政府						
4	高性能空心玻璃微球新材料项目	新建	天然气管道迁改问题需解决。 项目用地红线范围内存在 4 条天然气管道需迁改，截至目前无进展，受此影响施工无法大面积展开。	其他	王俊武 13835664599	开发区						

