

沁水县人民政府办公室文件

沁政办发〔2025〕9号

沁水县人民政府办公室 关于印发沁水县2025年县民生实事 “上消化道健康筛查项目”实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，开发区管委会，县人民政府各委、办、局：

现将《沁水县2025年县民生实事“上消化道健康筛查项目”实施方案》印发给你们，请认真抓好落实。

沁水县人民政府办公室

2025年4月1日

（此件公开发布）

沁水县 2025 年县民生实事“上消化道健康筛查项目”实施方案

为深入贯彻落实党的二十大精神和《健康中国·山西行动——癌症防治行动实施方案(2024-2030年)》，按照县民生实事工作部署要求，进一步遏制上消化道癌发病率，切实维护广大人民群众健康，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推进健康沁水建设，牢固树立为人民健康服务的观念，促进上消化道癌防治关口前移，倡导健康生活方式，普及健康知识，动员群众参与癌症预防、筛查、早诊早治，有效减少上消化道癌的危害，为增进群众健康福祉、共建共享健康晋城、助力健康沁水建设奠定良好基础。

二、工作目标

2025年，对全县6000名40—69岁居民开展上消化道内镜检查，实现12个乡镇全覆盖，任务完成率达到100%。进一步提高上消化道癌症高危人群筛查率、早诊率，努力控制发病水平上升趋势。

三、组织领导

(一) 领导小组

组 长：于小丽 县人民政府副县长

副组长：豆飞雁 县政府综合服务中心副主任

王军明 县卫体局局长

王 军 县医疗集团党委书记

成 员：王加亮 县卫体局副局长

史向华 县人民医院院长

各乡（镇）人民政府分管负责人

职 责：领导小组负责统筹协调推进上消化道健康筛查工作，工作完成后领导小组自行撤销。

(二) 工作专班

领导小组办公室内设置工作专班，负责民生实事各项具体工作；定期研究上消化道健康筛查民生实事工作推进过程中遇到的问题 and 解决措施；完成领导小组及办公室安排的其他工作任务。

组 长：王加亮 县卫体局副局长

副组长：史向华 县人民医院院长

成 员：王伟伟 县人民医院副院长

付利锋 县卫体局办公室主任

吕 进 县卫体局卫生医改医政股负责人

郜 勇 县人民医院内科主任

郭 艳 县人民医院内镜室主任

宁彩霞 县人民医院病理科主任

职 责：负责对全县上消化道健康筛查的技术指导、人员培训、质量控制、效果评估等工作。

四、工作内容

（一）人员培训

针对上消化道癌的规范化诊疗、高危人群识别与判定、筛查和早诊技术、筛查流程、健康管理方案、人群随访等方面，县人民医院对从事癌症防治相关的内镜、放射、超声、病理、临床诊疗等专业技术人员进行统一培训，同时推动癌症筛查与早诊早治人才库建设。

（二）筛查与早诊早治

按照上消化道癌筛查及早诊早治相关技术方案要求，县人民医院开展高风险人群内镜检查、病理分类及随访管理。

1. 危险因素收集和高危人群评估。各乡（镇）对辖区 40—69 岁居民开展上消化道癌筛查问卷调查，评估确定上消化道癌高危人群。

2. 内镜检查。县人民医院为 6000 名高风险人群开展内镜检查和生物学检测。

3. 筛查与干预。在内镜检查中发现上消化道不同部位的病

变后，对发现的可疑病变进行活体组织病理学检查；对内镜检查发现的食管高级别上皮内瘤变及癌患者，贲门、胃高级别上皮内瘤变及癌患者进行及时治疗；对患其他病变或未能及时治疗的患者，定期进行随访。

（三）防癌健康宣教

1. 利用传统媒体与新型媒体相结合的方式，通过新闻报道、图文宣传、专题讲座、电视访谈等多种形式开展上消化道健康筛查民生实事政策宣传和社会动员。

2. 充分利用“全国肿瘤防治宣传周”等健康宣教活动，广泛宣传癌症防治核心知识，增强全民防癌抗癌意识，提高癌症防治知识知晓率，提升人群筛查参与率、内镜检查依从性。

（四）数据信息上报

县人民医院定期通过纸质报表向县上消化道健康筛查工作领导小组办公室报送筛查数据信息。

五、工作步骤

（一）筹备启动及培训动员阶段（2025年3月31日前）。

召开2025年上消化道癌筛查工作启动会，成立上消化道健康筛查工作领导小组和工作专班，全面负责此项工作的组织协调；组建县级专家组，开展技术指导和质量控制，组织开展专业技术培训和实操培训；县人民医院要针对方案解读、专业技术等方面开展专题培训；各乡镇（镇）要组织开展多轮次的社会面宣传

发动工作，对民生实事政策进行宣传，为筛查工作顺利进行奠定基础。

（二）筛查实施阶段（2025年4月1日-10月31日）。县人民医院有序开展上消化道癌症防治核心知识宣传、政策告知、高危人群评估和内镜筛查工作，严格做好质量控制，按时进行数据报送工作，确保项目按期高质量完成。10月15日前基本完成现场筛查任务，结合实际于10月31日前完成查漏补缺。

（三）总结收尾阶段（2025年12月15日前）。县人民医院进行全面总结，深入挖掘先进典型开展广泛宣传报道，进一步提高群众知晓率和群众满意度，扩大民生实事的惠民工作成效。

六、工作要求

（一）强化组织领导。各单位充分认识此项工作的重要意义，切实履行方案要求工作责任，根据工作要求，及时动员部署，细化工作措施，明确工作责任，坚持统筹推进、综合实施，卫体局要做好综合协调工作，定期研究解决推进过程中遇到的问题；县人民医院做好筛查实施工作，各乡镇要按照工作要求，横向到边，纵向到底，发动群众积极参与，应筛尽筛。各相关单位要协调配合，形成合力，把实事抓实抓好抓出成效。

（二）建立工作机制。要建立工作机制，明确节点和时限，清单化、精细化推进，定期对筛查情况及人员发动情况进行分析总结，针对出现的问题及时解决，及时调整，确保长效抓好

落实。

（三）做好沟通协调。各单位要加强沟通协调，研判工作推进中遇到的困难问题，确保民生实项目稳妥有序推进，按时高质圆满完成。

附件：1. 2025 年县民生实事上消化道健康筛查各乡镇分解表
2. 2025 年上消化道健康筛查项目管理台账

附件 1

2025 年县民生实事上消化道健康筛查 各乡镇分解表

乡 镇	分解数（人）
龙港镇	1460
中村镇	410
土沃乡	230
张村乡	180
郑庄镇	610
端氏镇	760
嘉峰镇	760
郑村镇	510
胡底乡	280
固县乡	220
柿庄镇	310
十里乡	270
合 计	6000

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院，各人民团体，各新闻单位。

县属各事业单位，各驻县单位。

沁水县人民政府办公室

2025年4月1日印发
